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Gtéwnym celem Studium Wykonalnosci (SW) jest przedstawienie zasadnosci realizacji projektu, w tym jego
zgodnos$¢ z celami programu FENG. Dokument ten ma réwniez okreslié, czy zadanie mozliwe jest

do zrealizowania i w jakim zakresie, biorgc pod uwage wymogi wykonalnosci i trwatosci efektdw projektu.

Studium Wykonalnos$ci bedzie stanowito podstawe oceny projektu zgodnie z kryteriami wyboru projektéw.

Studium Wykonalnosci przygotuj zgodnie ze schematem wynikajgcym ze spisu tresci okreslonego

niniejszymi wytycznymi.

Zgodnie z postanowieniami programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 oraz
kryteriami wyboru projektow dla Dziatania 2.4 FENG zaktada sie, iz powstata w ramach projektu
infrastruktura B+R bedzie wykorzystywana w ramach dziatalnosci gospodarczej i dziatalnosci
niegospodarczej. Cato$¢ prowadzonych analiz musi uwzglednia¢ powyzisze zatozenie i by¢ zgodna
z przyjetymi zatozeniami procentowego podziatu miedzy tymi czesciami (przy czym minimalny udziat czesci
przeznaczonej do wykorzystania gospodarczego to 30% kosztéw kwalifikowalnych projektu, w tym udziat
czesci kosztow kwalifikowalnych infrastruktury badawczej objetych pomoca publiczng o ktérej mowa w
art. 26 rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 651/2014, w stosunku do wartosci kosztow kwalifikowalnych
projektu jest nie mniejszy niz 25%.).

Studium Wykonalnosci przygotuj w formie elektronicznej w formacie wskazanym w RWP. Tabele oraz
wyliczenia do analizy finansowe] i ekonomicznej przygotuj w arkuszu kalkulacyjnym w formacie XLS.
Aplikujgc o dofinansowanie przekaz przygotowany arkusz kalkulacyjny zawierajgcy wszystkie wymagane
wyliczenia. Pamietaj, ze wyliczenia muszg zawierac nieukryte i dziatajgce formuty.

Studium wykonalnosci przygotuj zgodnie z Wytycznymi dotyczacymi zagadnien zwigzanych
z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027.
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Streszczenie Studium Wykonalnosci

Rozdziat ten powinien stanowi¢ podsumowanie i prezentacje najwazniejszych wnioskéw z analiz
prezentowanych w Studium Wykonalnosci. W zwigzku z powyzszym opracuj je w jezyku niespecjalistycznym
oraz umies¢ podsumowanie i najwazniejsze wnioski dotyczgce wszystkich rozdziatéw ujetych w strukturze
dokumentu.

Streszczenie Studium Wykonalnosci nie moze przekroczy¢é 30.000 znakdéw ze spacjami i znakami

specjalnymi.

1. Tytut projektu

Podaj tytut projektu zgodny z tytutem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie oraz w pozostatych
dokumentach zwigzanych z projektem.

Tytut projektu umiesé rdwniez na pierwszej (tytutowej) stronie SW.

2. Analiza spoteczno — gospodarcza
2.1. Lokalizacja projektu

W tej czesci SW wskaz:

- nazwe wojewddztwa, powiatu, gminy, miejscowosci, w ktérej bedzie realizowany projekt oraz ulice
wraz z numerem dla wszystkich lokalizacji, w ktdrych powstanie infrastruktura badawcza w ramach
projektu;

- dla wszystkich zadan wchodzacych w sktad projektu, ktore zwigzane sg z wykonywaniem robét
budowlanych, wskaz dodatkowo wszystkie dziatki, na ktdrych realizowany bedzie projekt. Wykaz
dziatek powinien by¢ zgodny z zatacznikiem do wniosku o dofinansowanie, tj. ujmowac wszystkie
dziatki wykazane w decyzji lokalizacyjnej lub wyciggu z planu zagospodarowania przestrzennego;

- dla projektéw, ktore polegajg jedynie na zakupie/wytworzeniu aparatury lub wartosci
niematerialnych i prawnych (bez prowadzenia robdt budowlanych) wraz z obligatoryjnym
komponentem  szkoleniowym, wskaz w jakich  budynkach/obiektach  bedzie ona
umieszczona/wytwarzana. Zwracamy uwage, ze dziatanie polegajgce na zatrudnieniu pracownika
do wytwarzania WNIP w ramach pracy zdalnej/ telepracy, okreslonej w umowie o prace, ktéry
bedzie wykonywat tg prace w regionie warszawskim stotecznym tj. (podregion Miasto Warszawa,
Podregion warszawski wschodni (powiaty: legionowski, minski, otwocki, wotominski), podregion
warszawski zachodni (powiaty: grodziski, nowodworski, piaseczynski, pruszkowski, warszawski
zachodni) bedzie stanowi¢ koszt niekwalifikowalny w projekcie.

- Spetniony musi by¢ warunek, ze praca zdalna/ telepraca odbywal sie bedzie przy uzyciu
infrastruktury wykorzystywanej przez jednostke (zasoby jednostki), ktérej lokalizacja jest zgodna
z miejscem realizacji projektu, wskazanym we wniosku o dofinansowanie (na terenie RP w regionie
stabiej rozwinietym lub w regionie w okresie przejsciowym).

Na podstawie kontekstowych danych spoteczno-gospodarczych danego regionu (demograficznych,
ekonomicznych, itp.) wskaz aspekty potozenia geograficznego projektu uzasadniajgce realizacje projektu.



Pamietaj, ze w konkursie dofinansowanie mogg uzyska¢ wytgcznie projekty z kategorii regiondw stabiej
rozwinietych i regiondw w okresie przejsciowym

Dopuszcza sie mozliwos¢ ztozenia projektu obejmujacego realizacje czesci dziatan w regionie warszawskim
stofecznym, jednakze wydatki zwigzane z czescig projektu zlokalizowang w regionie warszawskim
stofecznym stanowig koszty niekwalifikowalne i nie podlegajg dofinansowaniu.

2.2. Uwarunkowania spoteczno-gospodarcze

Opisz powigzania spoteczno-gospodarcze Lidera konsorcjum i kazdego konsorcjanta z otoczeniem
oraz uwarunkowania spoteczno-gospodarcze realizacji i wykorzystania rezultatéw projektu uwzgledniajac:
- naktady finansowe na dziatalno$¢ badawczo-rozwojowa w danym regionie i w kraju;
- specyficzne cechy przemystowe, demograficzne, krajobrazowe, przyrodnicze, ktére mogg miec
wptyw na realizacje i wykorzystanie rezultatow projektu;
- dane kulturowe, edukacyjne, ktére mogg mieé¢ wptyw na realizacje i wykorzystanie rezultatéow
projektu;
- powiazania planowanej agendy badawczej ze zwiekszaniem konkurencyjnosci regionu i kraju;
- trendy spoteczno-gospodarcze, trendy demograficzne.
Wskaz kluczowe dane odpowiednie dla projektu, sformutowane na tyle doktadnie, aby zrozumiate byty
problemy, ktére w wyniku zrealizowania projektu majg by¢ rozwigzane. Ponadto, zwrd¢ szczegdlng uwage,
aby opis ten powigzany byt Scisle z tematyka projektu. Zawsze, kiedy jest to mozliwe, powotaj sie
na wiarygodne Zrédta informacji (wskazujgc doktadnie Zrédto/publikator), takie jak lokalne statystyki,
statystyki krajowe, inne opracowania strategiczne — np. strategia rozwoju gminy, wojewddztwa, okreslone
publikacje naukowe w danej dziedzinie.
Pamietaj, rozdziat ten nie moze by¢ nadmiernie rozbudowany i musi by¢ SciSle powigzany z zakresem
i celami projektu.

2.3. Stan bazy badawczej, identyfikacja kluczowych potrzeb infrastrukturalnych

Opisz dostepng aktualnie baze badawczg Lidera konsorcjum i kazdego konsorcjanta. Wskaz kluczowe
potrzeby infrastrukturalne stanowigce bariere w zwiekszeniu oddziatywania na otoczenie spoteczno-
gospodarcze oraz przedstaw na tym tle proponowany projekt, uzasadniajgc wybér.

Jest to wazny element dla poprawnie sporzadzonej analizy technicznej — jasno sformutowany opis stanu
aktualnego przed realizacjg projektu pozwala przejs¢ do identyfikacji probleméw i niedogodnosci
dotychczasowych rozwigzan/technologii.

2.4. Powigzania projektu z istniejacg w Polsce infrastrukturg B+R

Opisz powigzanie planowanej do realizacji w ramach projektu infrastruktury badawczej z juz istniejgca
infrastrukturg w Polsce, w szczegdlnosci sfinansowang w latach 2007 — 2013 oraz 2014 - 2020. Wykaz brak
dostepnosci odpowiedniej infrastruktury w innych osrodkach badawczych na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej oraz brak technologicznych i ekonomicznych alternatyw dla tego rodzaju dziatan lub wykaz,
ze stanowi ona uzupetnienie istniejgcej infrastruktury badawczo-rozwojowej, jednak nie powielad
istniejagcych zasobow. W tym celu wykaz porédwnywalne projekty zzakresu B+R, infrastrukturalne
lub zrealizowane przy udziale innych srodkéw publicznych. Dodatkowo, zamies¢ krétki opis tych powigzan
wraz z wymienionym tytutem i datg realizacji powigzanych projektéw.



3. Logika interwencji

3.1. Cel projektu
Sformutuj cel bezposredni oraz cele ogdlne/posrednie projektu. Cel bezposredni musi wynikaé
ze zidentyfikowanego problemu kluczowego, natomiast cele ogdlne/posrednie z jego skutkow.

Pamietaj, ze zdefiniowanie celdw stanowi punkt wyjscia dla oceny projektu. Cele muszg jasno okreslac
korzysci spoteczno-gospodarcze, jakie mogg zostac¢ osiggniete dzieki zrealizowaniu projektu. Zwrd¢ rowniez
uwage, ze sformutowane cele projektu muszg by¢ logicznie powigzane z celami realizacji Priorytetu 2
Srodowisko sprzyjajace innowacjom, w tym celami Dziatania 2.4 FENG.

3.2. Wskazniki realizacji celow projektu

We wniosku o dofinansowanie podaj wartosci docelowe wskaznikdw osigganych przez Lidera konsorcjum
i wszystkich cztonkéw konsorcjum facznie dla catego projektu. W punkcie 3.2 Studium wykonalnosci
przedstaw (odrebnie) wartosci wskainikdw osigganych przez poszczegdlne podmioty uczestniczace
w realizacji projektu (powiel tabele i wypetnij odrebnie dla kazdego podmiotu). Pamietaj, ze suma wartosci
dla poszczegdlnych wskaznikow wskazywanych przez podmioty powinna by¢ réwna wartosci docelowej
danego wskaznika wykazanej we wniosku o dofinansowanie. Konieczne jest takze uzasadnienie przyjetych
wartosci docelowych wskaznikéw, skazanie sposobu ich obliczenia oraz sposobu weryfikacji wartosci
osiggnietych. Pamietaj, ze osiggniecie wskaznikéw bedzie monitorowane na etapie realizacji projektu
(wskazniki produktu) i na etapie wykorzystywania powstatej infrastruktury badawczej (wskazniki rezultatu).

W przypadku obligatoryjnych wskainikow produktu warto$é¢ bazowa wynosi ,,0”. Warto$¢ docelowa
powinna zosta¢ osiggnieta najpdzniej w dniu zakonczenia okresu kwalifikowania wydatkéw w projekcie.
Planujac w/w wskazniki, uwzglednij nastepujace dodatkowe informacje:

1. W przypadku wyliczert wskaznik. Liczba wspartych laboratoriow badawczych uwzglednij,
ze do wskaznika wliczane sg laboratoria badawcze wybudowane (utworzone), przebudowane lub
doposazone w aparature naukowo-badawcza w wyniku udzielonego wsparcia i przygotowane
do prowadzenia prac B+R. Laboratorium musi by¢ umiejscowione w podmiocie ubiegajagcym sie
o wsparcie. Przez laboratorium rozumie sie techniczne i organizacyjne wydzielone pomieszczenie
wyposazone w niezbedng aparature naukowo-badawcza.

2. W przypadku wyliczen wskaznika Nominalna warto$¢ sprzetu na potrzeby badan naukowych
i innowacji uwzglednij, ze jest to fgczna wartos¢ (nabycia) wspieranego sprzetu na potrzeby badan
naukowych i innowacji. Sprzet ten obejmuje wszelkie przyrzady, narzedzia i urzadzenia
wykorzystywane bezposrednio do dziatan na rzecz badan i rozwoju. Nie obejmuje on na przyktad
substancji chemicznych lub innych materiatéw pomocniczych wykorzystywanych do przeprowadzania
eksperymentdéw lub innych dziatan badawczych.

3.W przypadku gdy w projekcie wykorzystywane bedg stawki jednostkowe dot. szkolen to w ramach
wyliczenn uwzglednij wszystkie wskazniki z ponizszej listy. Jesli dany wskaznik nie jest adekwatny
do projektu wpisz jako wartosé docelowsy ,0”. Jezeli nie przewidujesz skorzystania z uproszczonej
metody rozliczania kosztow w postaci stawek jednostkowych na szkolenia nie wprowadzaj zadnego
z ponizszych wskaznikow. Jako warto$¢ docelowag podaj planowang liczbe ustug szkoleniowych
potwierdzonych dokumentem wskazanym w Umowie o Dofinansowanie. Jezeli planujesz
np. szkolenie 6-godzinne dla 3 0séb jako warto$é¢ docelowa wskaznika wpisz 3. Na podstawie w/w
danych uzupetnij wszystkie wskazniki.



e Zrealizowana ustuga szkoleniowa - szkolenia otwarte’, zdalne;

e Zrealizowana ustuga szkoleniowa - szkolenia otwarte, stacjonarne;

e Zrealizowana ustuga szkoleniowa - szkolenia zamkniete 2, zdalne;

e Zrealizowana ustuga szkoleniowa - szkolenia zamkniete, stacjonarne.

W przypadku obligatoryjnych wskaznikdw rezultatu wartos¢ bazowa wynosi ,0”, a rok osiggniecia
i sposob okreslenia wartosci docelowa wynika z metodologii wyliczenia danego wskaznika. Planujgc w/w
wskazniki, uwzglednij nastepujace dodatkowe informacje:

1. W przypadku wyliczern wskaznika Inwestycje prywatne uzupetniajace wsparcie publiczne (w tym:
dotacje, instrumenty finansowe): catkowity wktad prywatny wspétfinansujgcy wspierany projekt,
w ktérym wsparcie ma forme dotacji lub pochodzi z instrumentéw finansowych. Wskaznik
obejmuje réwniez niekwalifikowalng czes¢ kosztéw projektu, w tym podatek VAT. W przypadku
przedsiebiorstw panstwowych wskaznik obejmuje wktady na wspoétfinansowanie z ich wtasnego
budzetu. Wskaznik nalezy obliczy¢ na podstawie prywatnego wspoétfinansowania przewidzianego
w projekcie. W przypadku instrumentéow finansowych ma on obejmowaé zaréwno finansowanie
prywatne przez posrednika (zarzadzajgcego funduszem), jak i ostatecznego odbiorce

2. W przypadku wyliczen EPC dla wskaznika Miejsca pracy dla naukowcéw utworzone
we wspieranych jednostkach uwzglednij, ze jest to liczba miejsc pracy dla naukowcow
utworzonych w wyniku wsparcia. Wskaznik jest mierzony pod wzgledem s$rednich rocznych
ekwiwalentéw petnego czasu pracy (EPC) obliczanych zgodnie z metodyka podang w Podreczniku
Frascati OECD 20153. Nie wlicza sie wolnych stanowisk w dziatalnosci badawczo-rozwojowej,
podobnie jak personelu pomocniczego w dziatalnosci badawczo-rozwojowej (tj. stanowisk
niezwigzanych bezposrednio z tg dziatalnoscig). Roczne EPC personelu naukowego definiuje sie jako
stosunek godzin pracy faktycznie poswieconych na badania i rozwdj w ciggu roku kalendarzowego
podzielony przez catkowity liczby godzin umownie przepracowanych w tym samym okresie przez
osobe lub grupe. Zgodnie z konwencjg dana osoba nie moze wykonywaé wiecej niz jednego EPC
w zakresie badan i rozwoju rocznie. Liczba godzin umownie przepracowanych ustalana jest
na podstawie normatywnych/ustawowych godzin pracy. Osoba pracujgca w petnym wymiarze
czasu pracy zostanie zidentyfikowana w odniesieniu do jej statusu zatrudnienia, rodzaju umowy
(petny lub niepetny etat) oraz poziomu zaangazowania w dziatalno$¢ badawczg i rozwojowgq (zob.
Podrecznik Frascati OECD w odniesieniach, rozdziat 5.3). Ponadto oczekuje sie, ze nowo utworzone
miejsca pracy bedg miaty charakter trwaty, tj. zostang utrzymane przez ponad rok po zakoriczeniu
projektu. W zwigzku z powyzszym warto$¢ wskaznika docelowa powinna byé okreslona wg stanu
na 12 miesiecy po zakonczeniu projektu. Nie dokonuj podziatu wskaznika ze wzgledu na ptec.

W przypadku wskaznikdédw wtasnych (w tym wskaznikéw dot. spetnienia wskazniki potwierdzajace spetnienie
zasady zrownowazonego rozwoju) nalezy okresli¢ wartos¢ bazowg i docelowsy, jednostke miary, rok bazowy
i docelowy, sposéb wyliczenia wskaznika oraz sposdb weryfikacji osiggniecia wskaznika.

Wypetniajagc tabele w miejsce oznaczen r, r+1, r+2,.., n, n+l itd. wpisz konkretne lata, a wartosci
wskaznikow podawaj w sposob narastajacy (chyba, ze z metodologii wskaznika wynika inaczej).

! szkolenie otwarte — rozumiane jest szkolenie ogdlnodostepne, w ktérym moga wzigé udziat pracownicy réznych przedsiebiorstw lub instytucji,
delegowani lub zgtaszajacy sie z wtasnej inicjatywy.

2 szkolenie zamkniete — rozumiane jest szkolenie skierowane do zamknietej grupy uczestnikéw (np. zorganizowane na potrzeby konkretnego klienta
(przedsiebiorcy, grupy przedsiebiorstw, instytucji, urzedu).

3 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/podrecznik-frascati-2015,16,1.html



Za zakonczenie realizacji projektu uznaje sie finansowe rozliczenie wniosku o ptatnos¢ koricowg, rozumiane
jako dzien przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta — w przypadku, gdy w ramach rozliczenia wniosku
o ptatnos¢ koricowa Beneficjentowi przekazywane sg Srodki lub jako dzien zatwierdzenia wniosku

o ptatnos¢ koricowa — w pozostatych przypadkach.

Uzasadnienie
dla przyjetej
wartosci
docelowej
L. Podmiot w i/
Wartos¢ L. L Sposéb
L. ) Wartos¢ odpowiedzialny ) i
Lp. Nazwa wskaznika Jedn. miary| bazowa rok| r+1 | r+2 | r+3 .. wyliczenia
docelowa rok n za osiggniecie L.
r L. wskaznika oraz
wskaznika .
spos6b
weryfikacji
osiggniecia
wskaznika
Liczba wspartych laboratoriow
1 | badawczych szt. 0
Nominalna warto$¢ sprzetu na
2 | potrzeby badan naukowych i PLN 0
innowacji
Wskaznik dot. stawek
3. | jednostkowych (jesli dotyczy) Szt. 0
Wskaznik wtasny
4.
Uzasadnienie
dla przyjetej
wartosci
) docelowej
L. L. Podmiot i
Wartos¢ Wartos¢ . /Sposéb
L. ] odpowiedzialny ) )
Lp. Nazwa wskaznika Jedn. miary| bazowarok | n+1 | n+2 | n+3 | n+4 | docelowa rok L. wyliczenia
za osiagniecie ..
n n+5 S wskaznika oraz
wskaznika J
spos6b
weryfikacji
osiggniecia
wskaznika
Miejsca pracy dla naukowcdéw
1 | utworzone we wspieranych EPC 0
jednostkach
Inwestycje prywatne
uzupetniajace wsparcie publiczne
2 p ] . .P p PLN 0
(w tym: dotacje, instrumenty
finansowe)
Wskaznik wiasny
3




4. Analiza popytu lub identyfikacja potrzeb uzytkownikow

W punkcie tym opisz zapotrzebowanie na infrastrukture powstata w wyniku projektu potwierdzong przez
sektor nauki oraz rynek. Okresl zakres mozliwych badan i pozostatej oferty infrastruktury i wykaz
zapotrzebowanie na zakres prowadzonych badan i infrastrukture bedacg przedmiotem projektu
na podstawie przeprowadzonej analizy popytu lub identyfikacji potrzeb przysztych uzytkownikéw, w tym
przedsiebiorstw, przemystu i sektora ustug. Przedstaw jakie przyjates zatozenia i metodologie
przeprowadzenia analizy popytu lub identyfikacji potrzeb uzytkownikdw w catym okresie dziatalnosci
operacyjne;j.

Pamietaj, ze celem Dziatania 2.4 FENG jest rozwdj organizacji badawczych poprzez wsparcie wybranych
przedsiewzie¢ dotyczacych publicznej infrastruktury badawczej wraz z obowigzkowym komponentem
szkoleniowym majgcym na celu rozwdj kompetencji kadry naukowo-badawczej w zakresie wykorzystania
infrastruktury badawczej tj. szkolen dotyczacych m.in. komercjalizacji B+R, transferu technologii
i zarzagdzania innowacjami. Przedstaw jak zaplanowane w projekcie prace obejmujgce komponent
szkoleniowy przyczynig sie do zapewnienia rozwoju kompetencji wsrdd uczestnikdw objetych wsparciem.
Ocenie podlegac¢ bedzie jakos¢ zaplanowanych dziatan w projekcie dotyczgcych pomocy szkoleniowej.

W rozdziale opisz zasady wykorzystywania infrastruktury przez uzytkownikdw do ich dziatalnosci
gospodarczej, poinformuj czy odbywaé sie to bedzie po cenie rynkowej, czy za wykorzystywanie
infrastruktury przez uzytkownikéw do ich dziatalnosci niegospodarczej optata za uzytkowanie odpowiadad
bedzie wysokosci kosztéow utrzymania zwigzanych z dang ustuga.

Okresl przejrzyste i niedyskryminacyjne zasady udzielenia dostepu do infrastruktury badawczej, jakim
uzytkownikom i na jakich warunkach bedzie ona udzielana. Opisz czy w Projekcie przewidziano wniesienie
wktadu przez przedsiebiorce. Przedsiebiorcy, ktéry finansuje co najmniej 10% kosztéw inwestycji
w infrastrukture badawczg w czesci gospodarczej, mozna przyznac¢ preferencyjny dostep na bardziej
korzystnych warunkach. Aby unikngé¢ nadmiernej rekompensaty, dostep ten musi byé proporcjonalny do
wktadu przedsiebiorstwa w koszty inwestycji, a warunki te nalezy poda¢ do wiadomosci publicznej
€O najmniej na swojej stronie internetowe;j.

Przedstaw zaplanowany sposdb wykorzystania powstatej infrastruktury przez przysztych uzytkownikow
(w tym przedsiebiorstw, przemystu i sektora ustug) oraz okresl przewidywany okres jej uzytkowania
(amortyzacji). Wskaz w szczegdlnosci podmioty, ktére bedg wykorzystywac projektowang infrastrukture
badawczg wraz z opisem ich potencjatu i doswiadczenia w zakresie prowadzenia projektéw B+R, potrzeb
badawczych zwigzanych z tworzong w ramach projektu infrastrukturg. oraz czy s to podmioty, ktére majg
zdolnos¢ do wykorzystania wynikdw prac B+R w dziatalnosci gospodarczej. Zwrd¢ uwage, aby z opisu jasno
wynikato jakie sg potrzeby przysztych uzytkownikéw oraz jaki jest potencjat wykorzystania infrastruktury.

Okresl w jaki sposdb program badan planowanych do przeprowadzenia z uzyciem infrastruktury powstatej
w wyniku realizacji projektu realizuje wspdlne cele, plany i strategie rozwoju organizacji sieciowej.

Rozdziat musi pozostaé spojny z Agendg badawczg przedstawiong w zaftaczniku do wniosku
o dofinansowanie. Ocenie bedzie podlega¢ realnos¢ planu, a w szczegdlnosci prawdopodobienstwo
zrealizowania zatozen dotyczacych stopnia wykorzystywania infrastruktury na rzecz przedsiebiorcow.
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5. Analiza instytucjonalno — prawna
5.1. Wnioskodawca i Konsorcjanci

Scharakteryzuj zakres odpowiedzialnosci kazdego z cztonkdw konsorcjum (w zakresie organizacyjnym
i finansowym).

Lider konsorcjum, ktéry jest podmiotem nalezgcym do sieciowej organizacji badawczej zawiera umowe
o dofinansowanie zaréwno w swoim imieniu, jak i w imieniu Konsorcjantéw na podstawie posiadanego
upowaznienia/petnomocnictwa wynikajgcego z umowy konsorcjum przygotowanej w oparciu o minimalny
zakres okreslony w zatgczniku do RWP.

Wykaz, ze Lider konsorcjum posiada potencjat ekonomiczny zapewniajgcy prawidtowa realizacje projektu
partnerskiego.

Pamietaj, ze projekt musi by¢ realizowany przez co najmniej dwa podmioty wchodzace w sktad tej samej
sieciowej organizacji badawczej, ktdra prowadzi dziatalnos¢ podstawowg w zakresie badan naukowych
i prac rozwojowych nakierowanych na wspieranie polityki gospodarczej i naukowej panstwa.

Opisz wspdlne cele, plany i strategie rozwoju organizacji, poinformuj czy jeden z jej organéw, wskazany
w akcie prawnym regulujgcym dziatanie organizacji, ma uprawnienia nadzorcze wobec podmiotéw
tworzacych organizacje.

W tym miejscu wskaz w oparciu o jakie wewnetrzne struktury wspétpracy realizujgce cele okreslone przez
organy tej organizacji dziata Sieciowa organizacja badawcza.

Wykaz, ie projekt nie jest dzialaniem o charakterze pojedynczym, a stanowi element przemyslanej
polityki rozwoju.

Opisz i uzasadnij w oparciu o art. 39 ustawy wdrozeniowej sposdéb w jaki dokonany zostat wybdr
konsorcjantéw.

Dodatkowo, wskaz czy podmioty inne niz zobowigzane do stosowania ustawy Prawo zamdwien publicznych
(zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych) zostaty wybrane zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadan finansowanych ze srodkéw
europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. W zwigzku z powyzszym w ramach zatgcznika nr 5
do Studium Wykonalnosci przedstaw:

— dokumenty potwierdzajgce ogtoszenie otwartego naboru partneréw na swojej stronie internetowej
wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgtaszanie sie partnerdw,

— dokumenty potwierdzajgce uwzglednienie przy wyborze partneréw zgodnosci dziatania potencjalnego
partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wktadu potencjalnego partnera w realizacje celu
partnerstwa oraz doswiadczenia w realizacji projektéw o podobnym charakterze,

— dokumenty potwierdzajagce podanie do publicznej wiadomosci na swojej stronie internetowej
informacji o podmiotach wybranych do petnienia funkcji partnera,
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5.2. Wykonalnos¢ projektu pod wzgledem organizacyjnym

Przedstaw opis posiadanych zasobdéw ludzkich niezbednych do realizacji projektu. W szczegdlnosci opisz
potencjat (wyksztatcenie, doswiadczenie zawodowe, doswiadczenie w realizacji projektéw w zakresie
infrastruktury nauki) oséb wchodzgcych w sktad zespotu realizujgcego projekt, w tym przede wszystkim
kierownika projektu oraz oséb zaangazowanych w realizacje poszczegdlnych zadan w projekcie.
W przypadku, gdy w ramach projektu realizowane bedg prace z zakresu inwestycji budowlanej, przedstaw
informacje, o ktérych mowa wyzej réwniez w odniesieniu do kierownika budowy. Wymien zrealizowane
badz tez nadal realizowane projekty/przedsiewziecia w ostatnich 5 latach przed ztozeniem wniosku,
okreslajac ich przedmiot, tytut projektu, okres realizacji oraz wartos¢, a takze zrddta ich finansowania.
Dodatkowo (w przypadku, gdy posiadasz takie informacje) napisz o praktycznym wykorzystaniu
wytworzonej w ramach kazdego z ww. projektéw/przedsiewzie¢ infrastruktury.

Zaprezentuj graficznie strukture organizacyjng zespotu projektowego i jego umiejscowienie w strukturze
organizacyjnej Cztonkéw konsorcjum.

5.3. Wykonalnos¢ inwestycji pod wzgledem administracyjno - prawnym

Przedstaw kwestie prawne zwigzane z realizacjg projektu, w tym stan formalno-prawny nieruchomosci,
gruntéw, dokumenty warunkujgce wykonanie przedsiewziecia (np. pozwolenia na budowe, strukture
wtascicielska, status nieruchomosci).

Dla projektdw, w ktérych realizowane bedg roboty budowlane, jednoznacznie wykaz prawo
do dysponowania nieruchomosciami, na ktérych bedg realizowane prace (zgodnie z wykazem
nieruchomosci w rozdziale Lokalizacja projektu).

Dla projektéw, ktére polegajg na zakupie/wytworzeniu aparatury (bez prowadzenia robét budowlanych),
wykaz prawo do dysponowania wszystkimi obiektami, w ktorych bedzie lokalizowana aparatura. Wykaz
jakie posiadasz dokumenty potwierdzajace tytut prawny do wszystkich nieruchomosci, na ktérych bedzie
realizowany projekt oraz w ktérych zostanie umiejscowiona majgca powstac infrastruktura (opisz jaki tytut
prawny posiadasz, podaj jego dane identyfikacyjne oraz wskaz na jaki okres dysponujesz tym prawem —
uwzgledniajgc co najmniej okres trwatosci projektu). Potwierdz, iz sg one do tego przystosowane (np. majg
odpowiednie media, dostep, wolne powierzchnie) oraz okresl ich stan techniczny. Opisz w jaki sposéb
zapewnites, badz zapewnisz przewidywane procedury budowlane (rozwigzania projektowe, analizy,
ekspertyzy) dotyczace sprawdzenia i potwierdzenia technicznych mozliwosci adaptacji istniejgcych
budynkéw lub ich czesci na potrzeby wynikajgce z umieszczenia w nich majgcej powstac infrastruktury
badawczej, z uwzglednieniem:
a) funkcjonalnosci zaadaptowanych pomieszczen i ich otoczenia komunikacyjnego;
b) nos$nosci docigzanych elementéw konstrukcyjnych budynku (stropy, stupy, $ciany, fundamenty);
¢) budowy, rozbudowy lub adaptacji instalacji (wentylacji, elektryki wysoko i niskopradowej, instalacji
przeciwpozarowej, wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej);
d) spetnienia wymagan bhp.
Zidentyfikuj i opisz wszystkie zgody, decyzje administracyjne i inne dokumenty prawne, ktérych uzyskanie
konieczne jest do ukoniczenia zaktadanego zakresu rzeczowego projektu. Jasno okresl, ktére z tych
dokumentdéw zostaty juz uzyskane (wraz z podaniem numeru i daty uzyskania). Dla dokumentéw, ktore
sg planowane do uzyskania przedstaw harmonogram ich pozyskiwania, gwarantujgcy zakoriczenie projektu
zgodnie z zatozonym harmonogramem.
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6. Analiza techniczna
6.1. Opis techniczny projektu

W rozdziale tym okresl szczegdétowo zakres rzeczowy projektu. Uzasadnij, ze wnioskowany do realizacji
zakres projektu dotyczy infrastruktury badawczej w rozumieniu art. 2 pkt 91 rozporzgdzenia Komisji (UE) nr
651/2014.

Wskaz wyraznie, czy projekt obejmuje swoim zakresem: roboty budowlane, zakup/wytworzenie aparatury
badawczej, czy tez zakup/wytworzenie wartosci niematerialnych i prawnych (WNiP).

Przedstaw zadania realizowane przez poszczegdlnych partneréw, opisz na czym beda one polegaé.
Pamietaj, ze zgodnie z ustawg z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadan finansowanych ze
srodkéw europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 art. 39 ust. 13 Udziat partneréw w projekcie
partnerskim nie moze polega¢ wytgcznie na wniesieniu do jego realizacji zasobéw, o ktdrych mowa w ust. 1
oraz art. 39 ust.14 Zadania realizowane przez poszczegdlnych partneréw w ramach projektu partnerskiego
nie moga polega¢ na oferowaniu towardw, swiadczeniu ustug lub wykonywaniu robdét budowlanych na
rzecz pozostatych partneréw.

W przypadku, gdy projekt obejmuje roboty budowlane przedstaw ich zakres (np. czy bedzie to przebudowa
istniejgcego budynku czy budowa nowego budynku) oraz uzasadnij, ze zakres ten jest niezbedny
dla realizacji celéw projektu i przyjetej agendy badawcze]. Opisz zaktadang do realizacji technologie budowy
i podstawowe parametry planowanych budynkdw.

W zakresie przewidzianej do zakupu/wytworzenia aparatury badawczej i WNIP opisz, w aspekcie celdéw
projektu, konieczno$é ich zakupu/wytworzenia oraz najwazniejsze grupy aparatury, ich typy i funkcje.

Dodatkowo, w przypadku wytworzenia danej aparatury podaj:
a) termin wytwarzania $rodka trwatego;
b) rodzaj kosztéw/naktadow planowanych do poniesienia w zwigzku z wytworzeniem danej aparatury;
c) uzasadnienie podjecia samodzielnego wytworzenia $rodka trwatego. W uzasadnieniu wykaz,
Ze rozwigzanie polegajagce na samodzielnym wytworzeniu srodka trwatego jest efektywniejsze
od jego zakupu na rynku od podmiotow trzecich lub nie jest mozliwy taki zakup.
Uzasadnienie powinno by¢ poparte konkretnymi danymi oraz wyliczeniami.

W przypadku zamiaru wytworzenia WNiP samodzielnie pamietaj, ze koszty zakoriczonych prac rozwojowych
prowadzonych przez jednostke na wtasne potrzeby, poniesione przed podjeciem produkgcji
lub zastosowaniem technologii, mozna zaliczy¢ (w mysl art. 33 ust. 2 ustawy o rachunkowosci) do wartosci
niematerialnych i prawnych, o ile:

* produkt lub technologia wytwarzania sg scisle ustalone, a dotyczace ich koszty prac rozwojowych -
wiarygodnie okreslone,

* techniczna przydatnos¢ produktu lub technologii zostata stwierdzona i odpowiednio
udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjeta decyzje o wytwarzaniu tych produktow
lub stosowaniu technologii,

* koszty prac rozwojowych zostang pokryte - wedtug przewidywan - przychodami ze sprzedazy tych
produktow lub zastosowania technologii.
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Koszty prac rozwojowych, ktére nie spetniajg ww. warunkéw, zalicza sie do pozostatych kosztéow
operacyjnych. Tym samym nie mogg by¢ finansowane w Dziataniu 2.4 FENG.

Zaliczenie kosztow do prac rozwojowych nastepuje po zakoriczeniu prac i stwierdzeniu, ze spetniajg one
ww. kryteria (wszystkie rownoczesnie). Ten tytut wartosci niematerialnych i prawnych, obejmuje tylko

koszty nowych albo istotnie ulepszonych produktéw lub technologii wytwarzania, pod warunkiem,
ze dotyczace ich koszty prac rozwojowych dadzg sie wiarygodnie okresli¢, zas wycena tego skfadnika
aktywéw do bilansu powinna by¢ dokonana po rzeczywiscie poniesionych kosztach zwigzanych
z wykonaniem prac rozwojowych zaréwno we wtasnym zakresie, jak i sitami obcymi.

Biorac pod uwage powyisze wymagania, dokladnie opisz w jaki sposob spetnione beda wymagania
dotyczace spetnienia warunkow z ustawy o rachunkowosci.

Ponadto, przedstaw:
a) termin ukonczenia prac rozwojowych prowadzacych do wytworzenia sktadnika wartosci
niematerialnych i prawnych oraz jego uzytkowania lub sprzedazy;
b) rodzaj kosztéw/naktadéw planowanych do poniesienia w zwigzku z wytworzeniem wartosci
niematerialnych i prawnych;

c) istnienie rynku na produkty powstajgce dzieki sktadnikowi wartosci niematerialnych i prawnych lub
na sam sktadnik lub — jesli sktadnik ma by¢ uzytkowany przez jednostke — uzytecznosé sktadnika
wartosci niematerialnych i prawnych;

d) uzasadnienie podjecia samodzielnego wytworzenia wartosci niematerialnych i prawnych.
W uzasadnieniu wykaz, ze rozwigzanie polegajgce na samodzielnym wytworzeniu WNIP jest
efektywniejsze od jego zakupu na rynku od podmiotéw trzecich lub nie jest mozliwy taki zakup.
Uzasadnienie poprzyj konkretnymi danymi oraz wyliczeniami.

Planowane do zakupu/ wytworzenia aparatura oraz warto$ci niematerialne i prawne uzasadnij w aspekcie
przyjetej agendy badawczej.

Opisz planowane rozmieszczenie zaktadanej do zakupu/wytworzenia aparatury w budynkach (istniejgcych
/planowanych) i okresl jej powigzanie z ewentualnymi istniejgcymi w danym obiekcie laboratoriami.

6.2. Horyzontalne zasady rownosci szans i niedyskryminacji (zasada rownosci szans
i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osob z niepetnosprawnosciami oraz zasada
rownosci kobiet i mezczyzn)

Opisz pozytywny wptyw projektu na realizacje zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci
dla 0séb z niepetnosprawnosciami oraz zasada rdwnosci kobiet i mezczyzn.

Zasada rownosci szans i niedyskryminacji oznacza wdrozenie dziatan umozliwiajgcych wszystkim osobom
sprawiedliwe i petne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach zycia, bez wzgledu na przestanki tj. pte¢, rasa,
w tym kolor skory oraz cechy genetyczne, pochodzenie etniczne, w tym jezyk, przynaleznosé do mniejszosci
narodowej, urodzenie oraz pochodzenie spoteczne, majatek, religia, swiatopoglad, w tym przekonania,
poglady polityczne lub wszelkie inne poglady, niepetnosprawnos¢, wiek, orientacja seksualna.
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Dostepnos¢ jest to mozliwos$¢ korzystania z infrastruktury, transportu, technologii i systemdéw informacyjno-
komunikacyjnych  oraz  produktéw i ustug. Pozwala ona w  szczegdlnosci  osobom
z niepetnosprawnosciami i osobom starszym na korzystanie z nich na zasadzie réwnosci z innymi osobami.
W  przypadku realizowanych projektéw dostepnos¢ oznacza, ze wszystkie ich produkty
(w tym takze $wiadczone ustugi) mogg by¢ wykorzystywane (uzywane) przez kazda osobe. Przyktadami tych
produktdw sg: strona lub aplikacja internetowa, materiaty szkoleniowe, konferencja, wybudowane lub
modernizowane obiekty?, zakupione $rodki transportu.

Przeanalizuj projekt pod katem potencjalnego wptywu finansowanych dziatan i ich efektdw na sytuacje
0s0b z niepetnosprawnosciami lub innych oséb o cechach, ktére mogg stanowi¢ ww. przestanki
dyskryminacji. Celem analizy jest zidentyfikowanie obszaréw oraz mozliwych do podjecia dziatai. Analiza
ma poméc w przygotowaniu opisu i moze mie¢ dowolng forme.

Wyniki analizy przedstaw uwzgledniajgc odniesienie do wszystkich przestanek dyskryminujacych, tj. ptci,
rasy, w tym koloru skdry oraz cech genetycznych, pochodzenia etnicznego, w tym jezyka, przynaleznosci
do mniejszosci narodowej, urodzenia oraz pochodzenia spotecznego, majatku, religii, Swiatopogladu, w tym
przekonan, pogladéw politycznych lub wszelkich innych pogladéw, niepetnosprawnosci, wieku, orientacji
seksualnej. Jezeli zidentyfikujesz inne niz wymienione powyzej przestanki dyskryminujgce — wskaz je
i réGwniez uzasadnij wptyw projektu w tym zakresie.

Uzasadnij, dlaczego projekt bedzie miat pozytywny wplyw na realizacje zasady rownosci szans
i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnoscia, o ktérej mowa w z art. 9 ust. 1-3
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1060) oraz Wytycznych dotyczacych realizacji zasad
rownosciowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (dalej: Wytyczne).

Wskaz konkretne dziatania realizowane w ramach projektu potwierdzajgce pozytywny wptyw projektu
na realizacje zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla o0séb
z niepetnosprawnosciami.

Przez pozytywny wptyw nalezy rozumiec¢ zapewnienie dostepnosci infrastruktury, srodkdéw transportu,
towardw, ustug, technologii i systeméw informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich produktéw
projektéw (w tym takze ustug), ktére nie zostaly uznane za neutralne, dla wszystkich ich
uzytkownikéw/uzytkowniczek — zgodnie ze standardami dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027
stanowigcymi zatgcznik do ww. Wytycznych.

Przeprowadzajac analize projektu pod katem zapewnienia réwnosci szans i niedyskryminacji mozesz
skorzystad z ponizszych pytan:

* czy w projekcie stosuje polityke antydyskryminacyjng np. w procesie rekrutacji, zatrudnienia, warunkéw
pracy, wynagrodzenia, awansow, oceny pracownikéw, itp.?

e czy posiadam regulacje okreslajgce wymagania dotyczgce dziatan antydyskryminacyjnych,
antymobbingowych, zapobiegajgcych molestowaniu seksualnemu oraz innych dziatan zapobiegajgcych ich
wystepowaniu np. regulaminy, instrukcje, inne wewnetrzne dokumenty?

e czy korzystam/ zapewniam pracownikom mozliwo$é uczestnictwa w szkoleniach antydyskryminacyjnych,
antymobbingowych, zarzadzania réznorodnoscig, work-life balance, itp.?

® czy zapewniam inne rozwigzania antytyskryminacyjne np. elastyczne godziny pracy,

urlopy opiekuncze umozliwiajgce zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia osobie zaleznej, itp.?

4 W przypadku modernizacji dostepnosé¢ dotyczy co najmniej tych elementéw budynku, ktére byty przedmiotem
dofinansowania z funduszy unijnych.
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Pamietaj, zeby realizowac¢ projekt z uwzglednieniem dziatann antydyskryminacyjnych ze wzgledu
na wskazane powyzej przestanki, dostepnosci oraz koncepcjg uniwersalnego projektowania (o ile dotyczy).
Koncepcja uniwersalnego projektowania oznacza takie projektowanie produktow, Srodowiska, programoéw
i ustug, zeby byty one uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji
lub specjalistycznego projektowania.

Uniwersalne projektowanie jest realizowana przez zastosowanie co najmniej standardéw dostepnosci,
stanowigcych zatgcznik do Wytycznych. Standardy dotyczg takich obszaréw jak cyfryzacja, transport,
architektura, edukacja, szkolenia, informacja i promocja. Uzytecznos¢ i zasadno$é stosowania
poszczegblnych standarddéw zalezy od charakteru projektu, zasadno$é stosowania poszczegélnych
standardéw zalezy od charakteru projektu, jednak Lider konsorcjum oraz kazdy z konsorcjantéw
w szczegodlnosci:

e w podejmowanych w ramach realizacji projektu dziataniach informacyjno- promocyjnych powinien
zastosowac standard informacyjno-promocyjny,

¢ tworzgc wszelkie dokumenty elektroniczne w ramach projektu powinien zastosowac standard cyfrowy,

¢ budujac lub przebudowujgc obiekty architektoniczne (hale produkcyjne, biura, parkingi itd.) powinien
zastosowac standard architektoniczny.

Przeprowadzajgc analize projektu pod katem zapewnienia dostepnosci i uniwersalnego projektowania
mozna skorzystac z ponizszych pytan:
¢ czy informacje o projekcie na mojej stronie internetowej sg czytelne dla kazdego i czy s przygotowane
zgodnie ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)®
e czy pamietam o przygotowaniu informacji o projekcie w réznych kanatach informacyjnych np. ulotki,
plakaty, nagrane w polskim jezyku migowym, z uzyciem transkrypcji, audiodeskrypcji, napiséw
rozszerzonych, itp.?
e czy produkty sg zaprojektowane zgodnie z zasadg uniwersalnego projektowania (szczegétowy opis
produktéw zamies$¢ w pkt Dostepnosé produktu / ustugi w projekcie)?
¢ czy z efektdéw mojego projektu lub ustugi bedg mogty w petni skorzystaé osoby ze specjalnymi potrzebami
m.in.:

— niewidome,

— niedowidzace,

— gluche,

— stabostyszace,

— poruszajgce sie na wozku inwalidzkim

— chodzace o lasce lub kuli,

— osoby z niepetnosprawnoscig intelektualng,

— osoby starsze,

— o0soby z innymi ukrytymi schorzeniami, tj. np. padaczka, cukrzyca, choroby krazenia, kregostupa,

reumatyzm?

e czy siedziba projektu/ biura sg dostepne i pamietam o zapewnieniu dostepnosci i opisaniu dostepnosci,
tj. informacji o szerokosci drzwi, usytuowaniu biura w budynku, w jaki sposéb do niego trafi¢, itp.?

5 zbiér rekomendacji zapewniajacych dostepnosé cyfrowa tresci stron internetowych i aplikacji mobilnych mozliwie
szerokiej grupie uzytkownikdw, wtgczajgc w to osoby z niepetnosprawnosciami.
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e czy przy realizacji zamdwien zgodnie z przepisami dotyczacymi zamoéwien publicznych sporzgdzam opis
przedmiotu zamodwienia  uwzgledniajgcy wymagania w  zakresie  dostepnosci dla  osob
z niepetnosprawnosciami oraz projektowania uniwersalnego lub aspektéw spotecznych®

Dostepnos¢ produktu / ustugi w projekcie.

Wskaz (co najmniej jeden produkt/ustuge) i uzasadnij w jaki sposdb poszczegdlne produkty projektu beda
dostepne dla oséb z niepetnosprawnosciami. Czy dany produkt/ustuga ma pozytywny czy neutralny wptyw.
Pamietaj, ze produktami/ ustugami w projekcie sg te, ktére powstang w wyniku realizacji projektu
(innowacja produktowa lub innowacja w procesie biznesowym), ale réwniez te produktu/ ustugi, ktére sg
nabywane w ramach projektu, tj. srodki trwate, wartosci niematerialne i prawne czy wybudowane obiekty
budowlane.

Dostepnos¢ produktu/ ustugi bedzie zapewniona w szczegdlnosci, jesli nie bedg zawieraty elementéw/cech
stanowigcych bariery w jego uzytkowaniu dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Dla okre$lenia dostepnosci produktu/ ustugi projektu dla oséb z niepetnosprawnosciami mozesz
np. wskazac (jesli dotyczy), ze produkt projektu bedzie dostepny dla wszystkich uzytkownikéw bez wzgledu
na ich sprawnos$¢ bez koniecznosci jego specjalnego przystosowania dla oséb z niepetnosprawnosciami.
W takim przypadku musisz uzasadni¢ powyzsze twierdzenie w odniesieniu do wszystkich ww. przestanek.
Zwro¢ uwage, ze dostepnos¢ moze by¢ zapewniona przede wszystkim dzieki stosowaniu koncepcji
uniwersalnego projektowania przy uwzglednieniu zapewnienia:

1) réwnych szans dla wszystkich,

2) elastycznosci w uzytkowaniu,

3) prostoty i intuicyjnosci w uzyciu,

4) postrzegalnosci informacji,

5) tolerancji na btedy,

6) niewielkiego wysitku fizycznego podczas uzytkowania,

7) rozmiaru i przestrzeni wystarczajacej do uzytkowania,

8) mobilnosci,

9) sprawnosci sensorycznej,

10) komunikowania sie,

11) percepcji.

Przeprowadz analize produktéw/ ustug projektu, ktéra pomoze Ci uzasadni¢ dostepnosé, tj. okreslié¢ jakie
produkty/ ustugi i w jaki sposdb bedg dostosowane do potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami.

Podczas przeprowadzenia analizy, na wzdr analizy przeprowadzonej dla catego projektu, odpowiedz
na pytanie czy z opisywanego produktu lub ustugi bedg mogty w petni skorzysta¢ osoby ze specjalnymi
potrzebami (np. wskazane powyzej).

Po przeprowadzeniu analizy podaj nazwe produktu/ ustugi i uzasadnij dostepnosci dla oséb
z niepetnosprawnos$ciami, tzn. opisz w jaki sposéb produkt/ ustuga bedzie dostosowany, aby zapewnic
dostepnos¢ i mozliwos¢ korzystania z niego przez osoby z niepetnosprawnosciami lub innych uzytkownikow.
W przypadku, gdy produkt/ ustuga ma charakter neutralny wobec zasady rdéwnosci szans
i niedyskryminacji zaznacz, ze produkt bedzie neutralny i rowniez uzasadnij neutralnos¢ produktu .

6 Wiecej na ten temat na stronie UZP: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-
publiczne/spoleczne zamowienia/przydatne-informacje/klauzule-spoleczne) w zakresie zatrudniania oséb z
niepetnosprawnosciami?
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Produkt/ ustuga moze by¢ uznana za ,neutralny” wytgcznie w przypadku gdy nie ma swoich bezposrednich
uzytkownikdéw/uzytkowniczek np., instalacje elektryczne, linie przesytowe, automatyczne linie produkcyjne,
zbiorniki retencyjne, nowe lub usprawnione procesy technologiczne).

Opisz zgodnosc projektu z zasada rownosci kobiet i mezczyzn.

Zasada réwnosci kobiet i meziczyzn oznacza wdrozenie dziatan majacych na celu osiggniecie stanu,
w ktorym kobietom i mezczyznom przypisuje sie taka samg wartos¢ spoteczng, réwne prawa i réwne
obowigzki. To réwniez stan, w ktédrym kobiety i meziczyzni majg réwny dostep do korzystania
z zasobow (np. Srodki finansowe, szanse rozwoju). Zasada ta ma gwarantowac¢ mozliwo$¢ wyboru drogi
zyciowej bez ograniczen wynikajacych ze stereotypow pici. Realizacja zasady rdwnosci kobiet i mezczyzn ma
zapewni¢ w szczegdlnosci rowne prawo do ksztatcenia, zatrudnienia i awanséw, do wynagradzania za prace,
do zabezpieczenia spotecznego oraz do zajmowania rédwnorzednych stanowisk i petnienia funkcji.
Pamietaj, ze projekt musi zapewniac¢ rownosc¢ kobiet i mezczyzn i dokonaj analizy projektu pod tym katem.
Przeprowadzajac analize projektu mozesz skorzystac z ponizszych pytan:

e czy w projekcie stosuje rownos¢ kobiet i mezczyzn np. w procesie rekrutacji, zatrudnienia, warunkéw
pracy, wynagrodzenia, awanséw, oceny pracownikéw, itp.?

e czy posiadam regulacje okres$lajgce wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z réwnoscig kobiet
i mezczyzn, antymobbingowych, zapobiegajgcych  molestowaniu  seksualnemu oraz  innych
przeciwdziatajgcych ich stosowaniu np. regulaminy, instrukcje, inne wewnetrzne dokumenty?

e czy zapewniam pracownikom mozliwo$¢ uczestnictwa np. w szkoleniach/ innych wydarzeniach
na réwnych zasadach?

® czy zapewniam inne rozwigzania zapewniajgce rownosc¢ kobiet i mezczyzn np. elastyczne godziny pracy,
urlopy opiekuncze umozliwiajgce zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia osobie zaleznej, itp.?

Zwrd¢ uwage, ze przez zgodno$é z zasadg réwnosc kobiet i mezczyzn nalezy rozumied, z jednej strony
zaplanowanie takich dziatan w projekcie, ktore wptyng na wyréwnywanie szans danej pici bedacej
w gorszym potozeniu (o ile takie nierdwnosci zostaty zdiagnozowane w projekcie). Z drugiej strony -
stworzenie takich mechanizméw, aby na Zadnym etapie wdrazania projektu nie dochodzito
do dyskryminacji i wykluczenia ze wzgledu na ptec.

Po przeprowadzeniu analizy opisz, dlaczego projekt bedzie zgodny z zasadg réwnosci kobiet i mezczyzn,
o ktérej mowa w art. 9 ust.. 1.3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1060 oraz
Wytycznych.

Wskaz konkretne dziatania realizowane w ramach projektu potwierdzajagce zgodnos¢ projektu
z realizacjq zasady i uzasadnij je w odniesieniu do projektu.

Neutralno$¢ projektu jest dopuszczalna w stosunku do zasady réwnosci kobiet i mezczyzn. Zwrdc¢ jednak
uwage, e o0 neutralnosci projektu  mozina moéwi¢ tylko wtedy, kiedy opiszesz
i uzasadnisz dlaczego projekt nie jest w stanie zrealizowac jakichkolwiek dziatan w zakresie zgodnosci z tg
zasada.

6.3. Karta Praw Podstawowych (KPP).

Opisz zapewnienie zgodnosci z Kartg Praw Podstawowych (KPP).
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Przeanalizuj projekt i zapoznaj sie z postanowieniami Karty Praw Podstawowych opisz w jaki sposdb
realizowany projekt zapewni zgodnosc¢ z Kartg Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 pazdziernika
2012 r.. Na podstawie analizy, w zakresie wtasnych mozliwosci, a takze w zakresie realizacji i oddziatywania
projektu, uzasadnij zgodnos$é z prawami i wolnosciami okreslonymi w art. 1, 3-8, 10, 15, 20-23, 25-28, 30-33
lub neutralno$¢ wzgledem tych artykutéw (o ile jest to uzasadnione). Ocena zgodnosci nastgpi
w odniesieniu do ww. artykutéw Karty Praw Podstawowych.

Jednoczesnie zadeklaruj, ze projekt jest neutralny wzgledem pozostatych artykutéw Karty Praw
Podstawowych.

6.4. Konwencja o Prawach Oséb Niepetnosprawnych (KPON).

Opisz zapewnienie zgodnosci z Konwencjg o Prawach Oséb Niepetnosprawnych (KPON).

Przeanalizuj projekt i zapoznaj sie z postanowieniami Konwencji o Prawach Oséb Niepetnosprawnych
zdnia 13 grudnia 2006 r. w celu opisania w jaki sposdb realizowany projekt zapewni zgodnosé
z Konwencjg. Na podstawie analizy, w zakresie wiasnych mozliwosci, a takze w zakresie realizacji
i oddziatywania projektu, uzasadnij zgodnos$¢ z prawami i wolnosciami okreslonymi w art. 2-7, 9
Konwencji o Prawach Osdb Niepetnosprawnych lub neutralno$é¢ wzgledem tych artykutéw (o ile jest
to uzasadnione). Ocena zgodnosci nastgpi w odniesieniu do ww. artykutéw Konwencji o Prawach Oséb
Niepetnosprawnych.

Jednoczesnie zadeklaruj, ze projekt jest neutralny wzgledem pozostatych artykutéw Konwencji
o Prawach Osdéb Niepetnosprawnych.

6.5. Zasada zrownowazonego rozwoju.

Opisz, ze projekt spetnia zasade zréwnowazonego rozwoju.

Opisz czy projekt spetnia zasade zrédwnowazonego rozwoju, o ktérej mowa w art. 9 ust. 4 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1060 (Cele Funduszy s3g realizowane zgodnie z celem wspierania
zrownowazonego rozwoju, okreslonym w art. 11 TFUE oraz z uwzglednieniem celéw ONZ dotyczacych
zrbwnowazonego rozwoju, a takze porozumienia 16 paryskiego i zasady ,nie czyn powaznych szkéd”. Cele
Funduszy sg realizowane przy petnym poszanowaniu dorobku prawnego Unii w dziedzinie $rodowiska.)
tj. czy:

e projekt bedzie realizowany zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony Srodowiska
zwigzanymi z realizacjg danego projektu.

Mozesz wybraé nastepujace akty prawne:

> ustawa OOS — tj. Ustawa o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko ,

ustawa Prawo ochrony srodowiska,

ustawa Prawo wodne ,

ustawa o ochronie przyrody,

ustawa o odpadach,

YV V V VYV

inne — wskaz, jakie.
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Opisz w jakim zakresie twdj projekt bedzie zgodny z przepisami ujetymi w danym akcie prawnym. Opisz,
jakie przepisy ochrony srodowiska i w jakim zakresie bedg mialy zastosowanie w projekcie, ktéry
realizujesz.

¢ projekt bedzie realizowany zgodnie z co najmniej dwiema zasadami z 6R tj. odmdw (refuse); ogranicz
(reduce); uzywaj ponownie (reuse); naprawiaj (recover); oddaj do recyklingu (recycle); zastanéw sie co
mozesz zrobié lepiej (rethink) lub wykazates pozytywny wptyw na inne aspekty srodowiskowe w ramach
projektu (nie objete zasadami 6R);

Wskaz, czy projekt bedzie zgodny z zasadami 6R lub czy bedzie miat pozytywny wptyw na inne aspekty
Srodowiskowe (nieobjete zasadami 6R).

Opisz, ktdre zasady 6R i w jakim zakresie bedg miaty zastosowanie w projekcie. Odnie$ sie do wszystkich
wybranych zasad 6R lub wykaz pozytywny wptyw realizowanego projektu na inne aspekty srodowiskowe
(niz zasady 6R).

Ponizej znajdujg sie definicje zasad 6R, ktére wykorzystaj przy opisie swojego projektu.

Zasada refuse (odmow) polega na rezygnacji z uzycia materiatéw, substancji lub produktéw, ktére nie
nadajg sie do ponownego uzycia, naprawiania lub recyklingu lub ktére charakteryzujg sie negatywnym
oddziatywaniem na $rodowisko lub na zycie i zdrowie ludzi.

Stosowanie zasady ,odmow (refuse)” powinno by¢ potwierdzone catkowitym (100%) wyeliminowaniem
materiatow, substancji lub produktéw, ktére nie nadajg sie do ponownego uzycia, naprawiania lub
recyklingu lub majacych negatywne oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz na $srodowisko. Nalezy
wykazaé te materiaty, substancje lub produkty, ktére zostaty wyeliminowane w wyniku realizacji projektu
w stosunku do dotychczasowej produkcji lub w stosunku do tradycyjnych metod jej prowadzenia
(w przypadku gdy Lider konsorcjum i kazdy konsorcjant nie prowadzit do tej pory produkcji).

Stosowanie zasady ,refuse (odmow)” moze byc¢ tez potwierdzone prowadzeniem badan dotyczacych
rezygnacji z uzycia materiatéw, substancji lub produktéw, ktére nie nadajg sie do ponownego uzycia,
naprawiania lub recyklingu lub ktére charakteryzujg sie negatywnym oddziatywaniem na srodowisko lub na
zycie i zdrowie ludzi i poparte np. wskaznikiem dotyczgcym liczby badan lub liczby produktow/proceséw
objetych tymi badaniami.

Zasada ,reduce (ogranicz)” polega na zmniejszeniu zuzycia zasobdw odnawialnych i nieodnawialnych,
materiatdw, substancji lub produktéw poprzez zastosowanie odpowiednich dziatan technologicznych,
logistycznych lub ekonomicznych. Ograniczenie powinno prowadzi¢ do realnego zmniejszenia zuzywanych
zasobow odnawialnych (np. woda, gleba), nieodnawialnych (np. surowce mineralne: energetyczne,
metaliczne, chemiczne, skalne oraz organiczne) lub materiatéw, substancji lub produktéw w trakcie
lub w wyniku realizacji projektu w stosunku do dotychczasowej dziatalnosci lub w stosunku do tradycyjnych
metod jej prowadzenia.

Zasada ,reduce (ogranicz)” moze mieé zastosowanie réwniez w ustugach ICT np. poprzez stosowanie
rozwigzan pozwalajgcych na zredukowanie zuzytej energii elektrycznej przez sprzet komputerowy
np. poprzez korzystanie z ustug chmurowych, raportowanie sladu weglowego i jego redukcje, korzystanie
z optymalizacji serwerdw, poprawe czasu uzywania aplikacji tak aby minimalizowaé czas spedzony
z aplikacjg tzw. ,user experience”, umozliwianie stosowania trybu ciemnego tzw. ,dark mode”
obnizajgcego zuzycie energii przez urzadzenia, ograniczanie liczby zapytan i przesytanych danych,
opracowanie lub zmiane algorytmodw w taki sposéb, zeby zuzywaty mniej pradu.

Jedng z form zastosowania tej zasady moze by¢ réwniez wprowadzanie modeli biznesowych, ktére
zmniejszajg liczbe wytwarzanych produktéw — przyktadem moze by¢ model ,, produkt jako ustuga” (Product-
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as-a-Service — ,PaaS”). Model ten polega na zapewnieniu uzytkownikowi koricowemu dostepu
do funkcjonalnosci danego produktu/zasobu zamiast produktu/zasobu. W takim modelu wtascicielem
produktu pozostaje jego producent, oferujgcy ustugi w abonamencie lub optacie za uzycie.

Stosowanie zasady ,reduce (ogranicz)” powinno by¢ potwierdzone wskazaniem konkretnych zasobow,
materiatdw, substancji lub produktéw, ktdrych wykorzystanie w wyniku realizacji projektu zostato
zminimalizowane i jednocze$nie nie spowodowato znacznego wzrostu wykorzystania innych zasobow,
materiatow, substancji lub produktéw w trakcie lub w wyniku realizacji projektu w stosunku
do dotychczasowej dziatalnosci lub w stosunku do tradycyjnych metod jej prowadzenia (w przypadku gdy
Lider konsorcjum i kazdy konsorcjant a nie prowadzit do tej pory dziatalnosci).

Stosowanie zasady ,reduce (ogranicz)” moze by¢ tez potwierdzone prowadzeniem badan dotyczgcych
zmniejszenia zuzycia zasobéw, materiatdw, substancji lub produktéw poprzez zastosowanie odpowiednich
dziatan technologicznych, logistycznych lub ekonomicznych i poparte wskaznikiem dotyczacym np. liczby
badan lub liczby produktéow/proceséw objetych tymi badaniami.

Zasada ,uzywaj ponownie (reuse)” polega na ponownym wykorzystaniu materiatow, surowcow
lub produktéw, ktére zamiast stac sie odpadem w jednym procesie produkcyjnym lub ustugowym stajg sie
surowcem dla innego. Zasada ta moze tez prowadzi¢ do wykorzystania materiatéw, surowcoéw
lub produktéw do nowych funkcji jesli w obecnej postaci nie znajdujg juz zastosowania.

Stosowanie zasady ,uzywaj ponownie (reuse)” powinno by¢ potwierdzone wskazaniem konkretnych
materiatdw, substancji lub produktéw, ktére w trakcie lub w wyniku realizacji projektu zostang ponownie
skierowane do wykorzystania, lub ktéorym zostanie nadana nowa, majgca znaczenie w danej lub innej
dziatalnosci, funkcja. Zmiana, powinna zosta¢ wykazana w odniesieniu do dotychczasowe] dziatalnosci
lub mie¢ odniesienie do tradycyjnych metod jej prowadzenia (w przypadku gdy Lider konsorcjum i kazdy
konsorcjant nie prowadzit do tej pory dziatalnosci). Nalezy wykazaé¢ w postaci mierzalnego wskaznika ilos$¢
materiatdow, substancji lub produktéw skierowanych do ponownego wykorzystania.

Stosowanie zasady ,uzywaj ponownie (reuse)” moze by¢ tez potwierdzone prowadzeniem badan
dotyczacych zaawansowanych technologii regeneracji produktéow lub tworzeniem systemoéw promujacych
ponowne uzycie i poparte wskaznikiem dotyczagcym np. liczby badan lub produktow/proceséw objetych
tymi badaniami.

Stosowanie zasady ,uzywaj ponownie (reuse)” moze by¢ tez potwierdzone prowadzeniem badan
i wdrazaniem innowacji dotyczacych zaawansowanych technologii regeneracji produktéw lub tworzeniem
systemow promujgcych ponowne uzycie.

Zasada ,naprawiaj (recover)” polega na wprowadzeniu w ramach projektu takich rozwigzan
technologicznych, logistycznych i marketingowych, ktére zapewniajg dostepnosé czesci zamiennych,
instrukcji obstugi i napraw, informacji technicznych lub innych narzedzi, sprzetu lub oprogramowania
pozwalajgcych na naprawe i ponowne uzycie produktow bez szkody dla ich jakosci i bezpieczenstwa.

Stosowanie zasady ,naprawiaj (recover)” polega tez na wydtuzaniu cyklu zycia produktu poprzez
umozliwienie jego naprawy, od$wiezenia czy poprawy estetyki lub na tworzeniu kompleksowych systeméw
promujgcych naprawe produktéw np. poprzez wprowadzanie standardéw technologicznych, oferowanie
czesci zmiennych, prac naprawczych lub tworzenie produktu w sposéb umozliwiajacy jego naprawe.

Stosowanie zasady ,,naprawiaj (recover)” powinno by¢ potwierdzone wskazaniem konkretnych produktéow
lub ich elementéw, dla ktérych w trakcie lub w wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzona mozliwosc
ich naprawy, odswiezenia, odnowienia lub ulepszenia. Zmiana spowodowana realizacjg projektu powinna
zosta¢ wykazana w odniesieniu do dotychczasowej dziatalnosci podmiotu lub mie¢ odniesienie do
tradycyjnych metod prowadzenia danej dziatalnosci (w przypadku gdy Lider konsorcjum i kazdy konsorcjant
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nie prowadzit do tej pory dziatalnosci). Zmiana moze dotyczy¢ takze sprzetu i maszyn (np. zakup urzadzen
regenerowanych/ naprawianych zapewniajgcych odpowiednig jakos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania).
Stosowanie zasady ,naprawiaj (recover)” moze byc¢ tez potwierdzone prowadzeniem badan i wdrazaniem
innowacji dotyczacych zaawansowanych technologii regeneracji produktéw lub tworzeniem systeméw
promujgcych naprawienia i regeneracje produktéw. Nalezy wykaza¢ w postaci mierzalnego wskaznika liczbe
produktéw lub elementéw, dla ktérych w wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzona mozliwos¢ ich
naprawy, odswiezenia, odnowienia lub ulepszenia. Mierzalnym wskaznikiem moze by¢ rowniez wykazanie o
ile wydtuzy sie czas zycia produktu/ lub elementu w wyniku wprowadzonych zmian zgodnych z zasada
,haprawiaj (recover)”.

Stosowanie zasady ,naprawiaj (recover)” moze by¢ tez potwierdzone prowadzeniem badan dotyczacych
zaawansowanych technologii regeneracji produktow lub tworzeniem systemdw promujacych naprawienia
i regeneracje produktéw i poparte wskaznikiem dotyczagcym np. liczby badan lub liczby
produktéw/procesow objetych tymi badaniami.

Zasada ,,oddaj do recyklingu (recycle)” dotyczy sytuacji, w ktérej produktu, materiatu lub substancji nie
mozna uzy¢ ponownie lub naprawié/zregenerowaé, a powstate w wyniku takiej sytuacji odpady nie moga
zostaé ponownie uzyte ani nie mogg utracic statusu odpadu. Odpady takie zgodnie z zasadg (recycle) nalezy
skierowac do przetworzenia celem ponownego wykorzystania w pierwotnym celu lub przeksztatci¢ w nowe
materiaty i produkty. Za zgodny z zasadg (recycle) nalezy tez uznaé recykling organiczny polegajacy na
obrébce tlenowej, w tym kompostowaniu, lub obrébce beztlenowej odpaddw, ktére ulegajg rozktadowi
biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizméw, w wyniku ktérej
powstaje materia organiczna lub np. metan, oraz odzysk materiatow.

Stosowanie zasady ,,oddaj do recyklingu (recycle)” powinno by¢ potwierdzone wskazaniem konkretnych
materiatdow, substancji lub produktéw, ktdore w trakcie lub w wyniku realizacji projektu zostaty skierowane
do recyklingu, a co do ktéorych niemozliwe byto zastosowanie zasad: ,uzywaj ponownie (reuse)” lub
,haprawiaj (recover)”. Zmiana powinna zosta¢ wykazana w odniesieniu do dotychczasowej dziatalnosci
podmiotu lub mie¢ odniesienie do tradycyjnych metod prowadzenia danej dziatalnosci (w przypadku gdy
Lider konsorcjum i kazdy konsorcjant nie prowadzit do tej pory dziatalnosci). Zmiana moze dotyczy¢ takze
sprzetu i maszyn. Ponadto za zgodne z t3 zasadg uznane zostanie wykorzystanie w dziatalnosci materiatow,
substancji lub produktéw, ktére pochodzg z recyklingu, w tym po utracie statusu odpadéw.

Nalezy wykaza¢ w postaci mierzalnego wskaznika ilos¢ materiatéw, substancji lub produktéw skierowanych
do recyklingu lub ktére pochodzg z recyklingu i zostaty wykorzystane w dziatalnosci Lidera konsorcjum
i kazdego konsorcjanta w trakcie lub w wyniku realizacji projektu.

Stosowanie zasady oddaj do recyklingu(recycle) moze by¢ tez potwierdzone prowadzeniem badan
dotyczacych zaawansowanych technologii recyklingu i poparte wskaznikiem dotyczgcym np. liczby badan
lub liczby produktéw/proceséw objetych tymi badaniami.

Zgodnie z zasada ,zastandw sie co mozesz zrobi¢ lepiej (rethink)” kazdy, kto podejmuje dziatania
powodujgce lub moggce powodowad powstanie odpaddw lub oddziatywanie na srodowisko, powinien takie
dziatania zaplanowac i zaprojektowaé (rethink) przy uzyciu takich sposobdéw produkc;ji lub form ustug oraz
surowcow i materiatdow, aby zapobiegaé powstawaniu odpadow lub istotnie je ograniczaé lub ograniczac ich
negatywne oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz na srodowisko. Istotg tej zasady jest planowanie
i projektowanie z uwzglednieniem petnego cyklu zycia danego produktu lub ustugi. W tym celu niezbedne
jest identyfikowanie materiatéw, substancji lub produktéw bedacych gtéwnymi zrédtami oddziatywania na
Srodowisko lub powstawania odpaddéw a nastepnie podejmowanie dziatan w celu zapobiegania lub
ograniczenia ich wykorzystania.
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Stosowanie zasady ,zastandw sie co mozesz zrobi¢ lepiej (rethink)” powinno by¢ potwierdzone
przeprowadzeniem badan i ocen w zakresie srodowiskowej oceny cyklu zycia (np. LCA, Life Cycle
Assessment) lub oceng $ladu srodowiskowego produktu (np. PEF, Product Environmental Footprint) lub
przeprowadzeniem innej certyfikacji Srodowiskowej (np. ISO 14001, EMAS) lub uzyskaniem oznakowania
ekologicznego (np. Ecolabel) lub weryfikacji technologii srodowiskowej (np. ETV) dla wyrobu lub ustugi
bedacej przedmiotem dziatalnosci, ktéra wynika z zaplanowane;j realizacji projektu.

Za zgodne z zasadg ,zastandw sie co mozesz zrobi¢ lepiej (rethink)” zostanie uznane takze prowadzenie
zakupéw, w ramach projektu, zgodnie z kryteriami zielonych zamoéwien publicznych, (w tym
z uwzglednieniem na etapie zakupu lub procedury udzielenia zamdwienia parametréw zwigzanych
ze zuzyciem energii).

Za stosowanie zasady ,zastandw sie co mozesz zrobi¢ lepiej (rethink)” nie bedzie uznawane
przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko. Ocena ta ma bowiem za zadanie okresli¢
Srodowiskowe warunki jej realizacji w zakresie, w jakim wnioskuje o nie inwestor.

Jesli projekt spetniania co najmniej dwie zasady z 6R, przedstaw adekwatne wskazniki srodowiskowe.
Opisz wskazniki (nazwa, wartosci i metodologie). Dla kazdej wybranej zasady 6R okresl co najmniej jeden
adekwatny wskaznik. Okreslajgc wskazniki sSrodowiskowe dla zasad 6R mozesz positkowac sie wskaznikami
z Listy Wskaznikéw Kluczowych lub okresli¢ je samodzielnie.

e w przypadku pozytywnego wpltywu na inne aspekty srodowiskowe nalezy wykazaé¢ poprawe o co
najmniej o0 10% w poréwnaniu do wartosci przed realizacjg projektu;

W przypadku pozytywnego wptywu na inne aspekty sSrodowiskowe przedstaw przynajmniej jeden
adekwatny wskaznik obrazujgcy poprawe o 10% w pordwnaniu do wartosci wskaznika przed realizacjg
projektu. Opisz wskazniki (nazwa, wartosci i metodologie). Okreslajgc wskazniki srodowiskowe mozesz
positkowac sie wskaznikami z Listy Wskaznikéw Kluczowych lub okresli¢ je samodzielnie.

Wskazniki sSrodowiskowe muszg byé spdjne, mierzalne, prawidtowo okreslone, obiektywnie weryfikowalne
oraz realne do osiggniecia dla wnioskowanego wsparcia w ramach danego projektu.

Pamietaj, aby uwzglednic¢ wskazniki rowniez we wniosku o dofinansowanie w sekcji WskaZniki projektu

Pamietaj, ze wskazniki srodowiskowe beda raportowane, monitorowane i kontrolowane na miejscu
realizacji projektu.

Uzasadnij spetnienie zasady zréwnowazonego rozwoju dla catego projektu.

6.6. Rozwigzania alternatywne

Niezbednym elementem Studium Wykonalnosci jest prezentacja alternatywnych wariantéw realizacji
inwestycji. Gtownym celem identyfikowania alternatywnych rozwigzan jest zapewnienie mozliwosci
dokonania wyboru najlepszego z dostepnych wariantédw realizacji inwestycji. W tym celu zidentyfikuj
wszystkie mozliwe, rozsgdne warianty realizacji projektu. Warianty te mogg rdznic¢ sie sposobem dojscia
do osiggniecia zatozonego celu gtdwnego projektu miedzy innymi poprzez zmiane zakresu projektu, zmiane
dziata, mozliwe warianty uktadu strukturalnego lub rozplanowania infrastruktury, wykorzystania
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mozliwych alternatywnych (w tym nowoczesnych) technologii, struktury zarzadzania. Ponadto okresl jakie
bytyby efekty zaniechania inwestycji.

Wei pod uwage:
- alternatywne rozwigzania technologiczne i lokalizacyjne inwestycji,
- alternatywne rozwigzania organizacyjne prowadzenia inwestycji i jej eksploatacji,
- wstepne szacunki kosztéw dla rozwazanych alternatywnych rozwigzan,
- alternatywne rozwigzania w celu zapewnienia odpornosci na biezgcg zmiennos$¢ klimatu i przysztg
zmiane klimatu (o ile dotyczy),

Analize rozwigzan alternatywnych dokonaj w sposéb:
* ilosciowy - przy wykorzystaniu metody DGC;

* jakosciowy — poprzez analize wielokryterialng, przy wykorzystaniu kryteriéw i nadaniu im wag.

Wyboru metody dokonaj w zaleznosci od specyfiki projektu, uzasadniajgc jej wybor..

7. Szkolenia

Pamietaj, ze realizacja przedsiewziecia obejmuje réwniez obowigzkowy komponent szkoleniowy, ktérego
celem jest wzmocnienie kompetencji i umiejetnosci personelu projektu w zakresie m.in. wykorzystania
powstajgce] infrastruktury badawczej na rzecz przedsiebiorstw i innych zainteresowanych podmiotéw,
komercjalizacji, transferu technologii. Opisz i uzasadnij zaplanowane dziatania w aspekcie przyjetej agendy
badawczej. Wskaz jakie efekty planujesz osiggnaé dzieki udzielonemu wsparciu. Catosciowe koszty szkolen
przewidziane w projekcie powinny by¢ przyporzagdkowane zaréwno do czesci gospodarczej jak
i niegospodarczej projektu. W tym celu podaj grupe docelowg do objecia wsparciem. Opisz rowniez jaki
wplyw beda miaty dla niej zaplanowane dziatania pomocy szkoleniowej. Opisz réwniez kompetencje
i umiejetnosci jakie uzyskajg uczestnicy szkolen.

8. Plan realizacji i finansowania przedsiewziecia

8.1. Harmonogram realizacji projektu

Dla wnioskowanego projektu opracuj harmonogram realizacji projektu, w ktéorym przedstawisz etapy
realizacji projektu w podziale na kwartaty wraz z okresleniem czasu realizacji poszczegdlnych zadan.
Rozplanowanie zadan w czasie uzaleznij od wystepowania tzw. kamieni milowych realizacji projektu.
Nie pomijaj etapu przygotowania dokumentacji, czy tez czasu niezbednego na ogtoszenie i przeprowadzenie
postepowan o udzielenie zamdwienia. Harmonogram realizacji projektu musi jasno wykazywac¢ mozliwos¢
prawidtowej i terminowe] realizacji projektu. Musi by¢ realny i wykonalny oraz wskazywaé na ukonczenie
projektu w okresie kwalifikowania wydatkéw zgodnie z zatozonymi celami.

Planujac harmonogram, uwzglednij czas konieczny na ocene projektu i uzyskanie ostatecznej decyzji o jego
finansowaniu.

Harmonogram opracuj zgodnie ze wzorem ponizej. Dodatkowo przedstaw realizacje planowanych zadan
w postaci wykresu Gantta (plik Excel). W wykresie Gantta uwzglednij przynajmniej takie dane jak: data
poczgtkowa i data koncowa okresu realizacji projektu i kazdego z etapdw/zadan - tozsame
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z harmonogramem realizacji projektu (Tabela 1). Data poczatkowa najwczesniej rozpoczynajgcego sie etapu
i data koncowa najpdiniej konczgcego sie etapu powinny by¢ tozsame z okresem realizacji projektu
okreslonym w sekcji Informacja o projekcie w pozycji A.1 wniosku o dofinansowanie.

Wskaz cztonka konsorcjum odpowiedzialnego za realizacje danego etapu projektu.

Tabela 1. Harmonogramu realizacji projektu

Data rozpoczecia Data ukoriczenia

Wyszczegdlnienie kwartat/rok kwartat/rok

PRZYGOTOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

1. Opracowanie dokumentacji technicznej (jesli dotyczy)

2. Uzyskanie decyzji ,sSrodowiskowych” oraz pozwolenia na
budowe (jesli dotyczy)

3. Inne dziatania konieczne do rozpoczecia realizacji
przedsiewziecia (jesli dotyczy - wymienic poprzez
dodanie kolejnych wierszy)

REALIZACJA RZECZOWA PRZEDSIEWZIECIA

1. Zadania budowlane (jesli dotyczy)
Jesli zadania budowlane bedq realizowane w kilku
kontraktach (zamdwieniach) nalezy dodaé wiersze,
oznaczyc kolejno 1A, 1B, itd. i okresli¢ terminy osobno
dla kazdego zamdwienia.

2. Zakup lub wytworzenie aparatury badawczej oraz zakup
i wytworzenie wartosci niematerialnych i prawnych, w
tym koszty wynagrodzen oséb zatrudnionych przy
wytworzeniu wartosci niematerialnych i prawnych i
aparatury

3. Dziatania zwigzane z obowigzkowym komponentem
szkoleniowym

REALIZACJA ZADAN TOWARZYSZACYCH

1. Dziatania informacyjne i promocyjne

2. Inne dziatania zwigzane z przedsiewzieciem

(jesli dotyczy - wymieni¢ poprzez dodanie kolejnych wierszy)
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8.2. Koszty przedsiewziecia

8.2.1 Podziat kosztow ze wzgledu na kategorie

Aby prawidtowo okresli¢ budzet przedsiewziecia positkuj sie Przewodnikiem kwalifikowalnosci wydatkdéw
oraz Wytycznymi dotyczacymi kwalifikowalnos$ci wydatkéow na lata 2021-2027, dostepnymi pod adresem
https://www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/prawo-i-
dokumenty/wytyczne-dotyczace-kwalifikowalnosci-2021-2027/.

W tabeli wpisz zbiorcze informacje na temat kosztéw catkowitych, kosztéw kwalifikowanych oraz
dofinansowania przedsiewziecia i wypetnij jg w oparciu o przygotowany wczesniej harmonogram rzeczowo-
finansowy.

Zwro¢ uwage, ze wszystkie kwoty w wierszach 1-5 sg kwotami netto, a caty podatek VAT wpisz w pozycji
6 jako koszt niekwalifikowalny.

Wypetniajac tabele dotyczacg podziatu kosztéw, pamietaj ze:

1. Koszty niekwalifikowalne obejmuja: wydatki poniesione poza okresem kwalifikowalnosci oraz
niekwalifikowalne na mocy obowigzujgcych przepiséw unijnych i krajowych; wydatki dotyczace
realizacji przedsiewziecia w wojewddztwie warszawskim stotecznym; podatek VAT oraz inne
wydatki niezgtoszone do wspétfinansowania.

2. Catkowite koszty muszg obejmowac  wszystkie koszty poniesione w  zwigzku
z przedsiewzieciem, poczawszy od planowania, a skonczywszy na nadzorze, oraz muszg obejmowac
podatek VAT.

3. Woydatki kwalifikowalne na zakup nieruchomosci niezabudowanej i zabudowanej nie mogg
przekraczaé¢ 10% catkowitych bezposérednich kosztéw kwalifikowalnych projektu? 8.

4. Koszty posrednie sg rozliczane stawka ryczattowg wynoszaca maksymalnie 7% wartosci
bezposrednich kosztéw kwalifikowalnych® . Koszty posrednie nie sg objete pomoca publiczna.

5. Tabela musi by¢ zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsiewziecia.

6. W ramach czesci gospodarczej nastepujace koszty sg zgodne z pomocg de minimis:

a. wydatki na uzyskanie certyfikatu istotnego z punktu widzenia podniesienia
konkurencyjnosci laboratorium badawczego;

b. koszty promocji przedsiewziecia (publikacje, koszt strony internetowej itp. — bez kosztéw
delegacji, ktére nalezy rozlicza¢ w ramach kosztéw posrednich rozliczanych stawka
ryczattowg);

c. koszty posrednie rozliczane stawka ryczattowa.

Pozostate koszty sg zgodne z zasadami pomocy publicznej.
Informacja o sposobie rozliczania kosztéw posrednich
W tym polu, opisowo przedstaw informacje, w jaki sposdb bedziesz rozliczat koszty posrednie w czesci
gospodarczej oraz niegospodarczej projektu. W przypadku projektu realizowanego w konsorcjach opis
przedstaw dla kazdego z cztonkdw konsorcjantow.

7 Siegnij do Przewodnika kwalifikowalnosci wydatkéw gdzie opisaliémy jak powinienes obliczy¢ kwalifikowalne koszty
dotyczace nieruchomosci.

8 15% w przypadku terenéw poprzemystowych oraz terenéw opuszczonych, na ktérych znajduja sie budynki.

Tereny opuszczone i poprzemystowe — nalezy przez to rozumieé nieuzytkowane lub nie w petni wykorzystane tereny,
ktore pierwotnie przeznaczone byly pod dziatalnos¢ gospodarczg, ktdra obecnie zostata zakoriczona, w tym réwniez
otoczenie zaktaddw przemystowych, w szczegdlnosci zdegradowane obszary, ktdre ze wzgledu na obecnosé substancji
niebezpiecznych nie nadaja sie do ponownego zagospodarowania.

9 Siegnij do Przewodnika kwalifikowalnosci wydatkéw gdzie opisaliémy jak powinienes obliczy¢ kwalifikowalne koszty
posrednie rozliczane stawkg ryczattows.
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W jaki sposdb Lider konsorcjum i konsorcjanci bedg rozliczali koszty posrednie w czesci gospodarczej oraz
niegospodarczej projektu. Nalezy wskazaé informacje dla kazdego cztonka konsorcjum. W opisie wskaz
wartosé procentowgq stawki ryczattowej dla czesci gospodarczej i niegospodarczej projektu i w odniesieniu
do kazdego z cztonkéw konsorcjum.

Tabela 2. Podziat kosztow ze wzgledu na kategorie w PLN:

Podziat kosztow ze wzgledu na kategorie

Rodzaje kosztow Catkowite Catkowite Koszty Koszty Dofinansowanie
koszty koszty kwalifikowal | kwalifikowalne (E)
przedsiewzie | kwalifikowan | ne w ramach w ramach
cia w PLN (A) e w PLN dziatalnosci dziatalnosci

(B)=(C)+(D) | gospodarczej | niegospodarcz
w PLN (C) ej w PLN (D)

1 2 3 4 5 6 7

1 Koszty aparatury naukowo-
badawczej i wartosci
niematerialnych i prawnych

2 | Koszty nieruchomosci,
robét budowlanych,
projektow, nadzoru

3. | Koszty zwigzane ze
szkoleniami

4. | Pozostate koszty
bezposrednie

5. | Koszty posrednie

6. | VAT

7. Razem

Informacja o sposobie rozliczania kosztéw posrednich

7.2.2 Podziat kosztow kwalifikowalnych na czes¢ gospodarczg i niegospodarcza
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Tabela 3 stuzy do wykazania jaki jest udziat kosztéw kwalifikowalnych w ramach czesci gospodarczej
i niegospodarczej projektu. Zwréé uwage, aby kwota wykazana w polu , Koszty kwalifikowalne ogétem” byta
tozsama z kwotg kosztéw kwalifikowalnych wykazang w tabeli z punktu 7.2.1.

Miedzy innymi na podstawie danych, jakie wpiszesz do tej tabeli ocenimy kryteria zwigzane
z proporcjg dziatalnosci gospodarczej i niegospodarczej.

Pamietaj, ze zgodnie z Kryteriami wyboru projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla
Nowoczesnej Gospodarki, czes¢ przedsiewziecia przeznaczona do wykorzystania gospodarczego nie moze
by¢ mniejsza niz 30% wartosci catkowitych kosztow kwalifikowalnych projektu, w tym minimum 25%
kosztéow kwalifikowalnych przeznaczone jest na wsparcie infrastruktury badawczej. Udziat procentowy
wylicz i wpisz z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku stosujac zaokraglenia matematyczne. Zachowaj
zgodnos¢ z pozostata dokumentacja przedsiewziecia.

Tabela 3. Podziat kosztow kwalifikowalnych na czes¢ gospodarczg i niegospodarcza w PLN:

Podziat kosztow kwalifikowalnych na czes¢ gospodarczg i niegospodarcza

. Udziat procentowy kazdej z czesci
Koszty kwalifikowalne w PLN .
w kosztach kwalifikowalnych

1 2 3
Koszty kwalifikowalne w ramach czesci

gospodarczej infrastruktury badawczej objetej
pomoca publiczng zgodnie z art. 26
Rozporzadzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014
r. (A)

Koszty kwalifikowalne w ramach czesci

gospodarczej pomocy szkoleniowej objetej
pomocay publiczng zgodnie z art. 31
Rozporzadzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014
r. (B)

Koszty kwalifikowalne w ramach czesci
gospodarczej objetej pomoca de minimis (C)

Koszty kwalifikowalne w ramach czesci
niegospodarczej przedsiewziecia (D)

Koszty kwalifikowalne ogétem (E ) E=A+B+C+D,

8.2.2 Finansowanie wktadu wtasnego

Wktad witasny to rdéznica pomiedzy kosztami kwalifikowalnymi a dofinansowaniem.

Tabela stuzy do wykazania wktadu wtasnego, jaki zostanie wniesiony przez wszystkich uczestnikéw
przedsiewziecia w PLN w podziale na Cztonkéw konsorcjum i przedsiebiorcow (jesli dotyczy). Dla kazdej
ztych grup wykaz wysokos¢ wkiadu rzeczowego i pienieznego. Udziat procentowy wylicz i wpisz
z dokfadnoscig do dwéch miejsc po przecinku stosujgc zaokrgglenia matematyczne. Zachowaj zgodnos¢
z pozostatg dokumentacjg projektu (w tym w Harmonogramie rzeczowo - finansowym).
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Wkiad przedsiebiorcy/é6w w projekt nie jest obligatoryjny,

ale jest premiowany - zgodnie

z Kryterium rankingujagcym nr 1 ,Poziom wspdéifinansowania projektu ze srodkéw pochodzacych

od przedsiebiorcow”.

Tabela 4. Finansowanie wktadu wtasnego w PLN:

Finansowanie wkfadu wtasnego

Jednostki finansujace

Udziat procentowy
wkiadu wtasnego

konsorcjant

Rodzaj wktadu Wkitad wtasny w PLN
wkfad wiasny w kosztach
kwalifikowalnych
1 2 3 4
Lider konsorcjum oraz | Wkiad pieniezny (A)

Wkiad niepieniezny (B)

Razem wktad cztonkéw konsorcjum (A)+(B)

Przedsiebiorca/y (razem)

Wktad pieniezny (C)

Wktad niepieniezny (D)

Razem wktad przedsiebiorcéw (C) + (D)

Razem (A)+(B)+(C )+(D)

8.3. Plan finansowania przedsiewziecia

Plan finansowania projektu przedstaw w postaci tabelarycznej, zgodnie z ponizszym wzorem. Wypetniajac
tabele w miejsce oznaczen Rok 1, Rok 2, Rok ..., Rok n wpisz konkretne lata.

Tabela 5. Plan finansowania projektu w PLN:

Wyszczegdlnienie Rok 1

Rok 2 Rok n...

RAZEM

Catkowite wydatki kwalifik

owane (w czesci gospodarczej i niegospodarczej projektu)

Srodki EFRR
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Srodki wtasne, w tym:

Srodki prywatne|
(przedsiebiorcow)

Wkitad wtasny w formie
niepienieznej

Inne srodki wtasne

(kazde Zrédto nalezy okresli¢ w
osobnym wierszu tabeli)

Razem

Wydatki niekwalifikowane w czesci gospodarczej i niegospodarczej projektu

Srodki wtasne

Inne

Razem

Razem WK i WN

Plan finansowania musi by¢ spdjny z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu, stanowigcym
zatacznik do wniosku o dofinansowanie.

Powinien zawierac:

- irédta finansowania: EFRR, $rodki witasne, w tym pochodzace od przedsiebiorcéw, ewentualne
wykazanie wkfadu wifasnego wnoszonego w formie niepienieznej; pozostate wszystkie Zrddta
finansowania wkfadu wtasnego muszg zosta¢ wyszczegdlnione w tabeli w postaci osobnych wierszy
i okreslone w formie opisowej w rozdziale;

- wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowane w czes$ci gospodarczej i niegospodarczej projektu. Opisz
w jaki sposéb zagwarantowana bedzie trwato$¢ finansowa projektu na etapie jego realizacji.
Udowodnij, ze wptywy finansowe (zrédta finansowania projektu, facznie z przychodami oraz innymi
wpltywami) wystarczg na pokrycie wszystkich kosztow, w tym finansowych, rok po roku,
na przestrzeni catego okresu odniesienia.

Pamietaj, ze zgodnie z art. 26 ust. 7 Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 w okresie amortyzacji
infrastruktury stosowany bedzie mechanizm monitorowania i wycofania, majacy na celu monitorowanie

przyjetych  proporcji wykorzystania _infrastruktury do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej

i niegospodarcze;.

Mechanizm monitorowania i wycofania obejmuje wszystkie sktadniki infrastruktury badawczej, na ktére

zostato udzielone dofinansowanie w ramach projektu i ktére zadeklarujesz w umowie o dofinansowanie.

Sktadniki infrastruktury podlegajg monitorowaniu wedtug wskaznikédw okre$lonych w u umowie

o dofinansowanie.
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Jesli_ w _ramach danej infrastruktury poszczegdlne sktadniki sg w rézinym zakresie wykorzystywane

do dziatalnosci gospodarczej i na tej podstawie objete rdznymi poziomami dofinansowania (montaz

na projekcie jest wypadkowg montazy na poszczegdlnych sktadnikach infrastruktury) — przedmiotem

monitorowania powinien by¢ kazdy ze sktadnikow tej infrastruktury (odrebnie dla kazdego sktadnika).

Monitorowanie wykorzystania infrastruktury badawczej odbywa sie w cyklach rocznych zgodnie z zasadami
rachunkowosci. Przy czym kazdy cykl monitorowania obejmuje jeden rok obrachunkowy, bedacy rokiem
sprawozdawczym.

W przypadku, gdy w ktérymkolwiek roku objetym mechanizmem monitorowania i wycofania poziom
zaangazowania infrastruktury badawczej do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przekroczy putap
zatozony na etapie podpisania umowie o dofinansowanie, konieczny jest zwrot czesci dofinansowania
uzyskanego na niegospodarczg czes¢ projektu.

W mechanizmie, do wyliczenia kwoty zwrotu uwzglednia sie  wytgcznie koszty kwalifikowalne
(i dofinansowanie) objete katalogiem kosztéw dotyczagcym pomocy na podst. art. 26 Rozporzadzenie
Komisji (UE) nr 651/2014.

Coroczne sprawozdania obejmowac bedg m.in.:

a) Catkowity koszt kwalifikowalny oraz dofinansowania danego sktadnika infrastruktury;

b) Wartos¢ kosztu kwalifikowalnego oraz dofinansowania danego sktadnika w ramach czesci
gospodarczej;

sktadnika

(udziat kosztéw kwalifikowalnych czesci

c) Zaktadany poziom wykorzystania monitorowanego infrastruktury do dziatalnosci

gospodarczej gospodarczej w catkowitych kosztach
kwalifikowalnych danego sktadnika)

d) Poziom wykorzystania poszczegdlnych sktadnikow infrastruktury w ramach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w danym roku, wyrazony we wskazniku wybranym do monitorowania danego sktadnika;

e) Wyliczong kwote przypadajagcg do zwrotu w danym roku sprawozdawczym dla poszczegdlnych
sktadnikdéw infrastruktury, podlegajgcym monitorowaniu.
Przy obliczaniu kwoty podlegajgcej zwrotowi bierze sie pod uwage ewentualne korekty kosztéw lub

pomniejszenia dofinansowania, dokonane na moment zakorczenia danego okresu sprawozdawczego.

W ponizszej tabeli przedstaw zatozenia, ktdre jako Wnioskodawca wraz z konsorcjantami zamierzasz przyjac

do mechanizmu monitorowania i wycofania, zgodnie z zapisami dokumentu pn. Mechanizm

monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury badawczej ze srodkow publicznych.

Nazwa Wskazniki Szczegotowe wyliczenia
infrastruktury/ | Okres amortyzacji wybrane do proporcji wykorzystania Uzasadnienie
] elementu infrastruktury/ monitorowania infrastruktury badawczej (%) wyboru
P- infrastruktury elementu sposobu Dziatalnos¢ Dziatalnos¢ okreslonych
objetych infrastruktury wykorzystania gospodarcza | niegospodarcza| wskaznikéw
mechanizmem infrastruktury (%) (%)
1
2
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Zrédta finansowania projektu:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

o Czes¢ projektu wykorzystywana niegospodarczo moze by¢ finansowana z EFRR do 100%
zaktadanych wydatkéw kwalifikowalnych.
o Czes¢ projektu wykorzystywana gospodarczo (objeta pomocg publiczng) moze by¢, zgodnie
z art. 26 ust. 6 Rozporzadzenia KE nr 651/2014, finansowana ze $rodkéw EFRR do 50%
kosztow kwalifikowanych; w ramach projektu musisz zapewni¢ wktad wtasny na poziomie
minimum 50% kosztéw kwalifikowalnych.
o Czes¢ projektu wykorzystywana gospodarczo (objeta pomoca publiczng) moze byé, zgodnie
z art. 31 ust. 4 Rozporzadzenia KE nr 651/2014, finansowana ze $rodkéw EFRR do 50%
kosztow kwalifikowanych; w ramach projektu musisz zapewni¢ wkfad wtasny na poziomie
minimum 50% kosztéw kwalifikowalnych.
Czesc projektu zwigzana z wykorzystywaniem gospodarczym (objeta pomocg de minimis) moze by¢
finansowana do 100% kosztéw kwalifikowalnych, do wysokosci dostepnego limitu. W czesci
gospodarczej projektu w ramach pomocy inwestycyjnej na infrastrukture badawczg kwalifikowalne
sg koszty inwestycji w infrastrukture badawcza.

Plan wykorzystania i finansowania przygotuj w oparciu o wiarygodne zatozenia. Przyjete przez Ciebie

zatozenia wskaz i opisz. W planie wykorzystania ifinansowania powstatej infrastruktury uwzglednij

przyjete dla projektu zatozenia dotyczace udziatu czesci przeznaczonej do wykorzystania gospodarczego
i niegospodarczego infrastruktury w kosztach kwalifikowanych projektu.

W czesci gospodarczej projektu w ramach pomocy szkoleniowej kwalifikowalne sg koszty szkolern majgcych
na celu wzmocnienie kompetencji kadry naukowej i badawczej w obszarze wykorzystania infrastruktury,
komercjalizacji wynikéw prac B+R, transferu technologii i zarzagdzania innowacjami.

dry naukowej i badawczej w obszarze wykorzystania infrastruktury, komercjalizacji wynikéw prac B+R,
transferu technologii i zarzagdzania innowacjami.

Wktad wtasny

Wktad rzeczowy moze by¢ wniesiony w postaci:
1) nieruchomosci, aparatury naukowo-badawczej, urzagdzen, materiatow (surowcoéw) —
w przypadku wykorzystania nieruchomosci na rzecz projektu jej wartosc nie przekracza
wartosci rynkowej; ponadto warto$¢ nieruchomosci jest potwierdzona operatem
szacunkowym sporzgdzonym przez uprawnionego rzeczoznawce zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz.
2204, z péin. zm.) — aktualnym w momencie ztozenia rozliczajgcego go wniosku
o ptatnos¢, o wartosci potwierdzonej odpowiednim dokumentem réwnowaznym
fakturze. Jezeli wktadem wtasnym nie jest cata nieruchomos$é, a jedynie jej czesé,
operat szacunkowy nie jest wymagany — w takim przypadku wartos¢ wktadu wycenia
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sie jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawke moze okreslaé np. cennik danej
instytucji);

2) wartosci niematerialnych i prawnych - nabytych od osdb trzecich na warunkach
rynkowych  (tj. ekspertyzy, patenty, licencje, know-how, prototypy itp.)
lub wytworzonych przez Lidera konsorcjum i kazdego konsorcjanta; ich wartos¢ jest
rowna wartosci rynkowej okreslonej przez rzeczoznawce..

Udziat wkfadu wtasnego Lidera konsorcjum i kazdego konsorcjanta w czes$ci gospodarczej projektu wynosi
minimum 50% wartosci kosztéow kwalifikowalnych tej czesci projektu. Wktad wtasny wynosi co najmniej
15% catosci kosztéow kwalifikowalnych projektu i co najmniej 50% kosztéow kwalifikowalnych w czesci
gospodarczej projektu.

W przypadku wnoszenia wkfadu przez przedsiebiorce wskaz jednoznacznie nazwy tych przedsiebiorcéw
wraz z wartoscig wktadu, ktdra bedzie przez nich wnoszona.

Wskaz rowniez zrddta finansowania kosztow niekwalifikowalnych w projekcie (jesli wystepuja).

W przypadku finansowania czesci wktadu wtasnego za pomocg kredytéw, wskaz kwote kredytu w ramach
srodkdéw wiasnych. Okresl podstawowe zaktadane parametry kredytu: wartosé, waluta , oprocentowanie
(state czy zmienne), okres kredytowania, okres karencji, prowizja, rodzaj sptat (miesiecznie, kwartalnie,
rocznie). Jako zatgcznik do Studium Wykonalnosci zatacz promese kredytowa (lub inny réwnowazny
dokument wystawiony przez podmiot udzielajgcy kredytu/pozyczki) na kwote kredytu przyjetg do analizy.

W rozdziale tym szczegdotowo przedstaw i opisz zrodta wktadu wtasnego, wraz z powotaniem sie na

stosowne dokumenty.

Dodatkowo wskaz czy wktad wtasny niepieniezny pochodzi:

1) ze srodkéw prywatnych np. srodkéw beneficjenta, inwestoréw, kredytu komercyjnego, moze on
zosta¢ wniesiony do projektu tylko gdy nie zostat on nabyty/wytworzony w S$cistym
i udokumentowanym zwigzku z projektem planowanym do realizacji;

2) ze Srodkéw publicznych do dziatalnosSci niegospodarczej (tj. w 100% intensywnosci) tylko w
przypadku sktadnikéw ktoére:

a) nie zostaty wytworzone/nabyte z Srodkéw UE oraz
b) zmiana ich przeznaczenia poprzez wykorzystanie do dziatalnosci gospodarczej odbedzie sie
na odpowiednich zasadach:
— sktadnik majatku zostat w petni zamortyzowany lub
— nabyty/ wytworzony przed wyrokiem Case T-128/98 Aéroports de Paris 212.12.2000 r.

3) ze srodkdéw publicznych w rezimie pomocy publicznej, ktére:

a) nie zostaty wytworzone/nabyte z $rodkéw UE oraz

b) zostat w petni zamortyzowany oraz

c) nastgpita zmiana przeznaczenia Srodka i dany sktadnik majgtku nie zostat pierwotnie
nabyty/wytworzony w S$cistym i udokumentowanym zwigzku z projektem planowanym
do realizacji.
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Pamietaj, ze:

a)
b)

c)

d)

Wktad niepieniezny nie moze by¢ uprzednio wspoétfinansowany ze srodkéw UE

Wkfad niepieniezny nie moze by¢ przedstawiony do rozliczenia ze srodkéw UE w jakiejkolwiek
formie (w szczegdlnosci dotacji, pozyczki, gwarancji/poreczenia).

Wktad niepieniezny nie moze pochodzi¢ ze $rodkéw publicznych, w tym dotacji/subwencji
zbudzetu panstwa i budzetu jednostek samorzadu terytorialnego z wyfaczeniem innych
przychoddéw jednostek sektora finanséw publicznych, wolnych od pomocy publicznej uzyskiwanych
zgodnie z przepisami dla nich wtasciwymi.

Wktad wtasny w formie pienieznej nie pochodzi ze srodkéw publicznych, w tym dotacji/subwencji
zbudzetu panstwa i budzetu jednostek samorzadu terytorialnego, z wylgczeniem innych
przychoddéw jednostek sektora finanséw publicznych, wolnych od pomocy publicznej uzyskiwanych
zgodnie z przepisami dla nich wtasciwymi.

W przypadku wnoszenia wktadu wtasnego przez przedsiebiorcow wykaz jednoznacznie nazwy tych

przedsiebiorcéw wraz z zadeklarowang na etapie aplikowania wartoscig wktadu w koszty kwalifikowalne,

ktora bedzie przez nich wnoszona. Jednoznacznie okresl i opisz sposéb i forme, w jakiej zostanie wniesiony

zadeklarowany wktad wtasny przedsiebiorcédw. Szczegdtowo opisz zasadnos$¢ wniesienia do projektu wktadu

niepienieznego w danej formie i wysokosci i uzasadnij jego zwigzek z realizowanym projektem. Ponizej

zamieszczono wykaz dokumentéw, ktdre mogg potwierdzaé deklarowany we wniosku wkiad wiasny

Cztonkéw konsorcjum i wktad witasny od przedsiebiorcow, ktére powinny zostaé zatgczone do wniosku
o dofinansowanie.

Przyktady dokumentow potwierdzajacych deklarowany we Wniosku wktad wtasny
Cztonkéw konsorcjum

Whkiad wtasny pienieiny

Whkiad wtasny
Srodki wiasne Cztonkéw
] Kredyt/pozyczka rzeczowy
konsorcjum
Dokumentacja potwierdzajaca stan * umowa kredytowa Dokumenty
finanséw: * promesa bankowa pOtWierdZajace
*  sprawozdania finansowe za * inny dokument potwierdzajacy wartos¢ wnoszonego
ostatnie trzy lata obrachunkowe udzielenie kredytu/pozyczki wktadu wtasnego:
*  kopie deklaracji podatkowych *  wycena
ztozonych w Urzedzie Skarbowym rzeczoznawcy

za ostatnie trzy lata
obrachunkowe?®

W przypadku, jezeli Cztonek

konsorcjum prowadzi dziatalnos¢

krocej niz 3 lata:

*  inne dokumenty z
uwzglednieniem okresu, w jakim
funkcjonuje przedsiebiorstwo

(bilans z ksiegi, formularze CIT-8,

10 podmioty niezobowigzane do sktadania sprawozdan finansowych
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PIT-36)

W przypadku finansowania wktadu wtasnego (czesci wktadu wtasnego) w formie niepienieznej koniecznie

przedstaw aktualng wycene dokonang przez rzeczoznawce wraz z dokumentami, w oparciu o ktoére

dokonano wyceny. Przedstaw réwniez szczegdtowy opis przyjetej metodologii do wyliczenia/wyceny

wktadu wtasnego. Dokumenty powinny stanowi¢ zatgcznik do SW (zgodnie z rozdziatem Analiza finansowa)

i pozwoli¢ na ocene potencjalnej kwalifikowalnos$ci wktadu wtasnego, w tym jego wartosci i zasadnosci

whniesienia do projektu. Wytyczne dotyczgce wyceny znajdziesz w Przewodniku kwalifikowalnosci kosztow

w ramach FENG stanowigcym zatgcznik do RWP.

Pamietaj, ze wktad niepieniezny moze zostaé wniesiony wytgcznie w ramach kosztow bezposrednich

projektu, wytacznie w ramach kosztow infrastruktury badawczej objetej pomoca wynikajgcg z art. 26

Rozporzadzenia Komisji (UE) 651/2014 (pomoc inwestycyjna na infrastrukture badawcza).

8.4. Ocena trwatosci finansowo-instytucjonalnej przedsiewziecia

W rozdziale tym Opisz w jaki sposdb zagwarantowana bedzie trwato$¢ finansowa projektu w okresie po
jego ukonczeniu, tj. w fazie operacyjnej (tzw. okresie odniesienia). Przedstaw plan wykorzystania
infrastruktury badawczej w okresie co najmniej 5 lat po zakonczeniu realizacji projektu (uwzgledniajac
rowniez okres monitorowania wykorzystania infrastruktury badawczej wynikajagcy z mechanizmu
monitorowania i wycofania), oraz realny plan pokrywania kosztéw utrzymania infrastruktury z przychodéw
innych niz dotacja celowa lub dotacja podmiotowa z budzetu panstwa i wykaz, ze infrastruktura powstata
w ramach projektu osiggnie trwatos$¢ zgodnie z art. 65 rozporzadzenia ogdlnego.

Utrzymanie infrastruktury badawczej moze byé finansowane ze s$rodkdéw publicznych, ale tylko
w przypadku, gdy infrastruktura ta nie jest wykorzystywana do prowadzenia dziatalnosci gospodarcze;j.
Infrastruktura taka ma charakter publiczny i moze by¢ utrzymywana, np. ze Srodkéw budzetowych
pozostajgcych w dyspozycji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego. Natomiast, jesli infrastruktura badawcza
jest wykorzystywana gospodarczo, woéwczas mozliwe jest jej finansowanie ze $rodkéw publicznych,
ale wsparcie utrzymania takiej infrastruktury bedzie stanowito pomoc publiczng. Pozostate Srodki
na utrzymanie powinny pochodzi¢ z prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

Powyzsze zatozenia wez pod uwage w planie wykorzystywania infrastruktury i jej utrzymania co najmniej
w okresie trwatosci.

Opisz co najmniej:
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- kto bedzie witascicielem powstatej infrastruktury w okresie co najmniej 5 lat od dnia zakoriczenia
realizacji projektu (uwzgledniajgc rdwniez okres monitorowania wykorzystania infrastruktury
badawczej wynikajgcy z mechanizmu monitorowania i wycofania); opisz szczegétowo zaktadang
strukture witasnosci wszystkich sktadnikdw powstatego majatku, w szczegdlnosci uwzgledniajac
udziat finansowy przedsiebiorcéw w projekcie;

- kto, na jakich zasadach i w jaki sposdb bedzie zarzagdzat majgtkiem powstatym w wyniku realizacji
projektu (w ciggu co najmniej 5 lat od dnia zakonczenia realizacji projektu, uwzgledniajgc réwniez
okres monitorowania wykorzystania infrastruktury badawczej wynikajagcy z mechanizmu
monitorowania i wycofania);

- sposéb udostepniania powstatej infrastruktury przez jej wifasciciela, w oparciu o wstepne
regulaminy dostepu; jednoznacznie wskaz zasady udostepniania infrastruktury oraz wskaz, czy i jaki
podmiot bedzie miat przyznany preferencyjny dostep do infrastruktury; szczegétowo okresl zasady
preferencyjnego dostepu (jesli bedzie wystepowat);

- kto bedzie odpowiedzialny za utrzymanie i wykorzystanie inwestycji; szczegétowo okresl zespot
przeznaczony do zarzadzania projektem w fazie eksploatacji, jego sktad, doswiadczenie
i kwalifikacje;

- zaktadany sposdb finansowania powstate] infrastruktury przez okres 5 lat po zakonczeniu realizacji
projektu (uwzgledniajac réwniez okres monitorowania wykorzystania infrastruktury badawczej
wynikajgcy z mechanizmu monitorowania i wycofania), wraz z przedstawieniem realnego planu
pokrywania kosztéw utrzymania infrastruktury z przychodéw innych niz dotacja celowa lub dotacja
podmiotowa z budzetu panstwa;

- sposoéb finansowania kosztéw utrzymania i uzytkowania przedmiotu inwestycji z udziatem srodkéw
wtasnych i srodkow pochodzacych od przedsiebiorstw.

Pamietaj, ze w_ ramach kryterium obligatoryjnego nr 9 bedziemy oceniaé, czy wyznaczony zespot

do zarzadzania etapem budowy infrastruktury i etapem dziatalnosci operacyjnej zapewni stabilne

zarzgdzanie projektem, czy posiada niezbedne doswiadczenie i kwalifikacje, czy Lider konsorcjum i kazdy

konsorcjant_posiada zdolno$¢ instytucjonalng i techniczng adekwatng do realizacji etapédw budowy i

dziatalnosci operacyjnej infrastruktury zgodnie z przyjetymi celami.

8.5. Forma zatrudnienia w projekcie

Zgodnie z postanowieniami Przewodnika kwalifikowalnosci wydatkow istnieje mozliwos¢ kwalifikowania
wynagrodzen na podstawie stosunku pracy z tytutu tworzonych w ramach przedsiewziecia wartosci
niematerialnych i prawnych oraz aparatury. Aby wydatek ten byt kwalifikowany muszg zosta¢ spetnione
warunki okreslone w ww. Przewodniku.

Jesli przedsiewziecie realizowane ma by¢ przez konsorcjum, uzupetnij tabele w podziale na kazdego
Konsorcjanta. W uzasadnieniu wskaz planowang forme zatrudnienia personelu przedsiewziecia, liczbe
etatow oraz planowang liczbe uméw cywilno-prawnych.

. 3 Wydatki . . Uzasadnienie
Lp. | Kategorie wydatkow . Dofinansowanie
kwalifikowalne wydatku

Koszty wynagrodzenia 0s6b
1 zatrudnionych przy wytworzeniu

aparatury naukowo-badawcze;j.
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Koszty wynagrodzenia 0s6b
zatrudnionych przy wytworzeniu
wartosci niematerialnych

i prawnych.

9. Analiza finansowa

Celem analizy finansowej jest ocena finansowe] rentownosci inwestycji i kapitatu krajowego
oraz weryfikacja trwatosci finansowej projektu.

Analize finansowa przygotuj w oparciu o Wytyczne dotyczqgce zagadnien zwigzanych z przygotowaniem
projektow inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027 (MFiPR/2021-2027/15(1)).

Zgodnie z postanowieniami Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oraz kryteriami
wyboru projektéw dla Dziatania 2.4 FENG zaktada sie, iz dofinansowane projekty bedg podzielone na czes¢
wykorzystywang gospodarczo (finansowang zgodne ze schematem pomocy publicznej albo pomocy de
minimis) i cze$¢ wykorzystywang niegospodarczo. Catos¢ prowadzonych analiz finansowych musi
uwzgledniaé powyzsze zatozenie i by¢ zgodna z przyjetymi przez Ciebie zatozeniami procentowego podziatu
miedzy tymi czeSciami (przy czym minimalny udziat czesci przeznaczonej do wykorzystania gospodarczego
to 30% kosztow kwalifikowalnych projektu oraz minimum 25% kosztéw kwalifikowalnych przeznaczone jest
na wsparcie infrastruktury badawczej).

Pamietaj o podaniu i opisaniu zatozen jakie przyjates do kalkulacji. Wskaz, opisz i uzasadnij na jakiej
podstawie zostaty one przyjete.

Etapy przeprowadzania analizy finansowej:

1. Okreslenie zatozen dla analizy finansowej i zestawienie przeptywdw pienieznych projektu, w tym
podanie finansowej stopy dyskontowej (4% dla analizy prowadzonej w cenach statych lub 9% dla
analizy prowadzonej w cenach biezgcych), zdyskontowanych i niezdyskontowanych catkowitych
kosztow inwestycji, wydatkow kwalifikowalnych, wskazanie udziatu czesci wykorzystywanej
gospodarczo i niegospodarczo w catosci kosztdw kwalifikowalnych oraz obliczenie wartosci
rezydualnej (niezdyskontowanej i zdyskontowanej), zdyskontowanych przychodéw operacyjnych,
zdyskontowanych kosztéw operacyjnych, naktadow odtworzeniowych oraz zmian w kapitale
obrotowym netto.

2. Zestawienie przeptywéw pienieznych przedsiewziecia dla kazdego roku analizy.

3. Okreslenie zrodet finansowania przedsiewziecia.

4. Ustalenie wartosci wskaznikdw efektywnosci finansowej projektu (dokonuje sie na podstawie
przeptywéw pienieznych okreslonych przy zastosowaniu metody analizy przeptywoéw
przyrostowych) — dokonanie oceny finansowej rentownosci inwestycji z uwzglednieniem takich

wskaznikdéw jak:
- FNPV/C- finansowa biezgca wartos$¢ netto inwestycji,
- FRR/C-finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji,
- FNPV/K - finansowa biezgca wartos¢ netto kapitatu krajowego,

- FRR/K—finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z kapitatu krajowego.
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5. Analiza finansowej trwatosci projektu, ktéra polega na wykazaniu, ze zasoby finansowe na realizacje
analizowanego projektu zostaly zapewnione i sg one wystarczajgce do sfinansowania kosztéw
projektu podczas jego realizacji, a nastepnie eksploatacji.

Obliczenia wskaznikow wykonaj dla okresu realizacji inwestycji oraz okresu uzytkowania obiektu przyjetego
jako 15 lat (liczac od pierwszego petnego roku uzytkowania catosci infrastruktury powstatej w ramach
projektu).

Uwaga: Wszelkie wyliczenia poprzyj odpowiednimi komentarzami objasniajgcymi przyjete zatozenia

kalkulacyjne, a takze wskaz Zzrédta zawierajgce wyliczenia posrednie. W podsumowaniu studium przedstaw
i skomentuj wyniki.

W Zatgczniku nr 1 do Studium Wykonalnosci przedstaw aktywny model (z formutami) zawierajgcy trzy
arkusze:

1. zatozenia,

2. obliczenia do analizy finansowej,

3. wyniki.

Analize sporzadz w sposob uporzadkowany i przejrzysty w postaci aktywnego modelu (z formutami). Analiza
powinna zawiera¢ 3 arkusze (Zatozenia, Obliczenia do analizy finansowej, Wyniki) i powinna zostac
przedstawiona dla 3 scenariuszy: bez projektu, z projektem i dla projektu z podziatem na czes¢ gospodarcza
i niegospodarczg oraz zbiorczo.

9.1. Zatozenia do analizy finansowej

W rozdziale tym zamies¢ nastepujgce informacje:

podstawa prognoz — informacje i dane liczbowe podane w analizie, waluta wykonania analizy (PLN),

- okreslenie okresu analizy (jako pierwszy rok analizy przyjmij rok ztozenia wniosku o dofinansowanie,
jako ostatni 15. rok eksploatacji powstatej infrastruktury),

- stopa dyskonta i ceny stosowane w analizie — zaleca sie sporzgdzenie analizy w cenach statych
przy stopie dyskontowej 4%,

- metoda analizy (standardowa, ztozona),

- inne wazne z punktu widzenia poprawnosci analizy, w tym wskazanie i opisanie wraz

z uzasadnieniem przyjetych zatozen oraz i podanie podstawy na jakiej zatozenia zostaty przez Ciebie

przyjete.

9.2. Harmonogram, naktady inwestycyjne i odtworzeniowe
Punkt ten zawiera harmonogram okreslony zgodnie z rozdziatem 7.1 Harmonogram realizacji projektu
i stanowi podstawe do pozostatych analiz.

Naktady inwestycyjne obejmujg wydatki ponoszone w zwigzku z realizacjg projektu do momentu oddania
powstatego majatku do uzytkowania.

Naktady odtworzeniowe obejmujg naktady o charakterze inwestycyjnym ponoszone w fazie operacyjnej
projektu, przeznaczone na niezbedne odtworzenie tych elementow projektu, ktorych okres uzytkowania
jest krétszy niz okres odniesienia analizy.
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W niniejszym punkcie wskaz réwniez czy w okresie prognoz finansowych zaplanowates ponoszenie
ewentualnych naktadéw odtworzeniowych oraz uzasadnij ich czestotliwos$¢ i przewidywang wartosc.

Dodatkowo uzasadnij przyjetg wartos$¢ rezydualng. W kazdym przypadku uzasadnij przestanki wybranej
metody ustalenia wartosci rezydualnej (réwniez w przypadku przyjecia wartosci zerowej).

9.3. Przychody operacyjne

Szacunkowy popyt powinien postuzy¢ do oszacowania poziomu przysztych przychoddéw projektu. Wartosci
finansowe muszg pozostawaé zgodne z okreslong w SW analizg popytu.

W rozdziale tym wskaz wszystkie przychody zaktadane do osiggniecia w oparciu o infrastrukture powstatg
w ramach projektu. Przedstaw réwniez jakie odptatne ustugi bedg Swiadczone na infrastrukturze. Przedstaw
zestawienie planowanej ilosci sprzedawanych ustug, plan sprzedazy (cennik ustug dla dziatalnosci
gospodarczej i niegospodarczej). Powyisze zatozenia powinny zosta¢ odzwierciedlone w modelu
finansowym (z formutami).

Przychody (wptywy dotacyjne) przedstaw osobno dla czesci gospodarczej powstatej infrastruktury i czesci
niegospodarczej oraz — jako sume — wartos¢ zbiorcza.

Pamietaj, ze:

e wykorzystywanie infrastruktury przez uizytkownikdbw w ramach ich dziatalnosci gospodarczej
(niezaleznie czy jest to przedsiebiorca czy inny uzytkownik) uwzglednia sie w dziatalnosci gospodarczej
infrastruktury i odbywa sie po cenie rynkowej;

e wykorzystywanie infrastruktury przez uzytkownikow w ramach ich dziatalnosci niegospodarczej
uwzglednia sie w dziatalnosci niegospodarczej infrastruktury, a opfata za uzytkowanie powinna
odpowiadac jedynie wysokosci kosztéw uzytkowania zwigzanych z dang ustugg tj. kosztéw nie
sfinansowanych ze srodkéw publicznych przyznanych infrastrukturze.

9.4. Koszty operacyjne

W punkcie tym okresl wszystkie koszty zwigzane z zaktadanym funkcjonowaniem infrastruktury powstatej
w ramach projektu. Dane przedstaw wedtug klasyfikacji kosztow rodzajowych. Koszty przedstaw osobno dla
czesci gospodarczej powstatej infrastruktury i czesci niegospodarczej oraz — jako sume — wartosc¢ zbiorcza.
W przypadku kazdej kategorii kosztdw szczegdétowo opisz i uzasadnij przyjete w kalkulacji kosztéw
zatozenia, ktére powinny by¢ poparte wskazanymi wiarygodnymi Zzrdédtami (np. dane historyczne, dane
wynikajgce z dokumentacji technicznej). Powyzisze zatozenia powinny zosta¢ odzwierciedlone w modelu
finansowym (z formutami).
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9.5. Analiza wskaznikéw finansowych

W rozdziale tym, w oparciu o okreslone wczesniej dane, oblicz wskazniki efektywnosci finansowej: FNPV/C,
FRR/C, FNPV/K, FRR/K.

Nastepnie dokonaj interpretacji otrzymanych wynikéw. Wskazniki te muszg zosta¢ okreslone osobno dla
czesci projektu zaktadanej do wykorzystania gospodarczego oraz dla czesci zaktadanej do wykorzystania
niegospodarczego, a nastepnie jako dla sumarycznych przeptywdéw w projekcie.

W zwigzku z wysokim udziatem $rodkéw krajowych w finansowaniu Dziatania 2.4 wskazniki FNPV/K i FRR/K
sg obligatoryjne dla okreslenia dla czesci projektéw zaktadanych do wykorzystania gospodarczego
(niezaleznie od wartosci).

9.6. Trwatosc finansowa projektu

Analiza trwatosci finansowej projektu polega na wykazaniu, iz zasoby finansowe na realizacje
analizowanego projektu zostaty zapewnione i sg wystarczajgce do jego sfinansowania podczas realizacji
i eksploataciji.

Etap realizacji

Wykaz, iz Lider konsorcjum i kazdy konsorcjant posiada wystarczajgce srodki na sfinansowanie wkfadu
wiasnego i jesli dotyczy, deklarowany wktad od przedsiebiorstw.

Dokonaj analizy obecnej i prognozowanej (dla okresu realizacji projektu) sytuacji finansowej jako Lidera
konsorcjum i kazdego konsorcjanta. Analiza musi jednoznacznie wykazac, iz zostaty zapewnione S$rodki
finansowe na wkfad witasny i realizacja projektu nie zagraza ptynnosci finansowej Lidera konsorcjum i
kazdego konsorcjanta. Jesli wktad witasny ma byé pokrywany ze sSrodkéw kredytowych przedstaw
dokumenty zapewniajgce zdolno$¢ kredytowa.

Analiza ta musi by¢ przeprowadzona dla kazdego z Konsorcjantdw, ktérzy wnoszg wktad finansowy
dla projektu.

Zapewnij i wykaz prefinansowanie wydatkow kwalifikowalnych zaktadanych w projekcie przy zatozeniu,
iz projekt nie bedzie zaliczkowany, a refundacja poniesionych wydatkéw bedzie nastepowata w terminie
okoto 90 dni od ztozenia poprawnego wniosku o ptatnos¢.

W stosunku do przedsiebiorcéw zapewniajgcych finansowanie wkfadu witasnego dokonaj analizy
historycznej sytuacji finansowej, potwierdzajgc ich ptynnos¢ finansowa. Dokonaj projekcji rachunku
przeptywéw pienieznych dla okresu realizacji projektu dla kazdego z przedsiebiorcéw deklarujacych wktad
pieniezny dla projektu, potwierdzajgcych ich ptynnos¢ finansowg podczas ponoszenia wydatkow
na realizacje projektu.

Dla wszystkich Cztonkéw konsorcjum wnoszgcych wktad finansowy do projektu nalezy jako zatgcznik nr 2 do
SW przedstawi¢ sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata obrotowe. Sprawozdania te bedg podstawg
analizy zdolnosci do wydatkowania deklarowanych kwot.

Etap eksploatacji

Wykaz ptynnos¢ finansowg zaréwno rezultatow projektu, jak i Lidera konsorcjum i kazdego konsorcjanta
eksploatujgcego powstaty infrastrukture w okresie objetym analizg (15 petnych lat uzytkowania powstatej
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infrastruktury). Uwzglednij zatozenia przyjete w rozdziale 8.3 SW i zgodne z Agendg badawcza
przedstawiong w zafaczniku do wniosku o dofinansowanie.

10. Analiza spoteczno-ekonomiczna

Celem analizy spoteczno - ekonomicznej jest ocena oczekiwanego wptywu projektu na obszar spoteczno -
gospodarczy, na ktéry oddziatywaé bedzie projekt w okresie realizacji oraz po jego zakoniczeniu. Za pomoca
analizy ekonomicznej dazy sie do sprawdzenia, czy inwestycja jest uzasadniona z ogélnospotecznego punktu
widzenia.

Analiza ekonomiczna powinna uwzgledniaé zaréwno korzysci ptyngce dla obywateli oraz  kwantyfikacje
efektéw spoteczno-ekonomicznych realizacji projektu. Analiza ta podsumowuje koszty i korzysci wynikajace
z realizacji projektu, uwzgledniajgc wptyw projektu na stosunki ekonomiczne, spoteczne i gospodarcze.

Etapy analizy ekonomiczne;j:

1. Okreslenie zatozen do analizy ekonomiczne;j.
Wykonaj analize w cenach statych i przyjmij spoteczng stope dyskontowg na poziomie 3%.

2. Korekty fiskalne.

3. Korekta dotyczaca efektéw zewnetrznych.

4. Ustalenie ekonomicznych wskaznikéw efektywnosci projektu oraz interpretacja wynikow:
* ENPV - ekonomiczna biezgca wartosé netto,
* ERR -—ekonomiczna wewnetrzna stopa zwrotu,
* B/C-—wskaznik efektywnosci ekonomicznej — wskaznik korzysci/koszty.

Uwaga: Wszelkie wyliczenia poprzyj odpowiednimi komentarzami objasniajgcymi i uzasadniajgcymi
przyjete zatozenia kalkulacyjne, a takze wskazujgcymi zrédta (tabele, numery stron, nazwy podrozdziatéw)
dla wyliczen posrednich. W podsumowaniu rozdziatu przedstaw i skomentuj wyniki.

Obliczenia ujmij w aktywnym modelu (z formutami) stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Studium Wykonalnosci.

Dopuszczalne jest przeprowadzenie analizy ekonomicznej w sposdb uproszczony poprzez okreslenie
i oszacowanie ilosciowych i jakosciowych skutkéw realizacji projektu.

11. Analiza wrazliwosci i ryzyka

Przeprowadzenie oceny ryzyka pozwala na oszacowanie trwatosci finansowe] inwestycji finansowanej
z funduszy UE. Powinna ona zatem wykazaé, czy okreslone czynniki ryzyka nie spowodujg utraty ptynnosci
finansowej. Przeprowad? jakosciowa analize ryzyka oraz analize wrazliwosci. Dodatkowo, analiza ryzyka
moze by¢é w uzasadnionych przypadkach uzupetniona o iloSciowg analize ryzyka (np. w przypadku
dostepnosci danych, dla projektu, ktory charakteryzuje sie wysoka wrazliwoscig).

Etapy analizy:
1. Analiza wrazliwosci,
2. Analiza ryzyka.

Uwaga: Wszelkie wyliczenia poprzyj odpowiednimi komentarzami/wnioskami. Zwrd¢ szczegdlng uwage
na wrazliwo$s¢ modelu na spadek wptywdw operacyjnych (zwigzanych z nieosiggnieciem zaktadanego
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poziomu wykorzystania powstatej infrastruktury) oraz wzrost naktadéw inwestycyjnych. Wykaz, ze jako
Lider konsorcjum z kazdym konsorcjantem jestescie Swiadomi tych ryzyk i opisz, jakie scenariusze gotowy
jestes$ podja¢ w momencie ich wystgpienia.

12. Zataczniki

5)

1)
2)

3)
4)

Analiza finansowa i ekonomiczna (aktywny model).

Skan sprawozdan finansowych Lidera konsorcjum i konsorcjantéw wnoszgcych wktad finansowy do
projektu za ostatnie 3 lata obrotowe.

Skan dokumentacji dot. wnoszonego wktadu niepienieznego.

Skan promesy kredytowej lub innego réwnowaznego dokumentu wystawionego przez podmiot
udzielajacy kredytu/ pozyczki (jesli dotyczy).

Dokumentacja potwierdzajgca wybdr partneréw do udziatu w projekcie partnerskim (zgodnie
z zapisami art. 39 ust.2 ustawy wdrozeniowej).
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