"'-’/; OSRODEK
N ‘ PRZETWARZANIA
’y L’\\ulsﬁvgmﬁMe\lQa‘gx!mww @ www.opi.org.pl

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA ,,STUDIUM WYKONALNOSCI”

dla projektéw w ramach dziatania Priorytetu 2 ,,Srodowisko sprzyjajace
innowacjom” dziatania 2.4 ,,Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki
programu ,,Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027
(FENG)”.

14

Sciezka dla projektow z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej

Warszawa, 2024 r.

+48225701400 [ +48228253319 (@ opi@opi.org.pl @ al. Niepodiegtosci 188B, 00-608 Warsaw

Numer KRS: 0000127372, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVI Wydziat Gospodarczy KRS,
REGON: 006746090 | NIP: 525-000-91-40

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Nowoczesnej Gospodarki - Polska Unie Europejska



Gtéwnym celem Studium Wykonalnosci (SW) jest przedstawienie zasadnosci realizacji projektu, w tym jego
zgodnos¢ z celami programu FENG. Dokument ten ma réwniez okresli¢, czy zadanie mozliwe jest

do zrealizowania i w jakim zakresie, biorgc pod uwage wymogi wykonalnosci i trwatosci efektdw projektu.

Studium Wykonalnos$ci bedzie stanowito podstawe oceny projektu zgodnie z kryteriami wyboru projektow.

Studium Wykonalnosci przygotuj zgodnie ze schematem wynikajgcym ze spisu tresci okreslonego

niniejszymi wytycznymi.

Zgodnie z postanowieniami programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 oraz
kryteriami wyboru projektow dla Dziatania 2.4 FENG zaktada sie, iz powstata w ramach projektu
infrastruktura B+R bedzie wykorzystywana w ramach dziatalnosci gospodarczej i dziatalnosci
niegospodarczej. Cato$¢ prowadzonych analiz musi uwzgledniaé powyzsze zatozenie i byé zgodna
z przyjetymi przez Wnioskodawce zatozeniami procentowego podziatu miedzy tymi czesciami (przy czym
minimalny udziat czesci przeznaczonej do wykorzystania gospodarczego to 30% kosztow kwalifikowalnych
projektu, w tym udziat czesci kosztow kwalifikowalnych infrastruktury badawczej objetych pomocg
publiczng o ktérej mowa w art. 26 rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 651/2014, w stosunku do wartosci
kosztéw kwalifikowalnych projektu jest nie mniejszy niz 25%.).

Studium Wykonalnosci przygotuj w formie elektronicznej w formacie wskazanym w RWP. Tabele oraz
wyliczenia do analizy finansowe] i ekonomicznej przygotuj w arkuszu kalkulacyjnym w formacie XLS.
Aplikujgc o dofinansowanie przekaz przygotowany arkusz kalkulacyjny zawierajacy wszystkie wymagane
wyliczenia. Pamietaj, ze wyliczenia muszg zawierac nieukryte i dziatajgce formuty.

Studium wykonalnosci przygotuj zgodnie z Wytycznymi dotyczacymi zagadnien zwigzanych
z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027.
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Streszczenie Studium Wykonalnosci

Rozdziat ten powinien stanowi¢ podsumowanie i prezentacje najwazniejszych wnioskéw z analiz
prezentowanych w Studium Wykonalnosci. W zwigzku z powyiszym opracuj je w jezyku
niespecjalistycznym oraz umies¢ podsumowanie i najwazniejsze wnioski dotyczgce wszystkich
rozdziatdw ujetych w strukturze dokumentu.

Streszczenie Studium Wykonalnosci nie moze przekroczy¢ 30.000 znakdw ze spacjami i znakami
specjalnymi.

1. Tytut projektu

Podaj tytut projektu zgodny z tytutem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie oraz w pozostatych
dokumentach zwigzanych z projektem.

Tytut projektu musi by¢ zgodny z nazwg infrastruktury ujetg na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej
(PMIB). Pamietaj, Twdj tytut moze sie rézni¢ od nazwy infrastruktury na PMIB tylko jesli Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyzszego wyrazito pisemng zgode na zmiane i przekazates jg wraz z pozostatg dokumentacja
konkursowa.

Tytut projektu umies¢ rdwniez na pierwszej (tytutowej) stronie SW.

2. Analiza spoteczno — gospodarcza
2.1. Lokalizacja projektu

W tej czesci SW wskaz:

- nazwe wojewddztwa, powiatu, gminy, miejscowosci, w ktdrej bedzie realizowany projekt oraz ulice
wraz z numerem dla wszystkich lokalizacji, w ktérych powstanie infrastruktura badawcza w ramach
projektu;

- dla wszystkich zadan wchodzacych w sktad projektu, ktore zwigzane sg z wykonywaniem robét
budowlanych, wskaz dodatkowo wszystkie dziatki, na ktérych realizowany bedzie projekt. Wykaz
dziatek powinien by¢ zgodny z zatgcznikiem do wniosku o dofinansowanie, tj. ujmowac wszystkie
dziatki wykazane w decyzji lokalizacyjnej lub wyciggu z planu zagospodarowania przestrzennego;

- dla projektow, ktére polegajg jedynie na zakupie/wytworzeniu aparatury lub wartosci
niematerialnych i prawnych (bez prowadzenia robdét budowlanych) wraz z obligatoryjnym
komponentem  szkoleniowym, wskaz w jakich  budynkach/obiektach  bedzie ona
umieszczona/wytwarzana. Zwracamy uwage, ze dziatanie polegajgce na zatrudnieniu pracownika
do wytwarzania WNIP w ramach pracy zdalnej/ telepracy, okres$lonej w umowie o prace, ktory
bedzie wykonywat tg prace w regionie warszawskim stotecznym tj. (podregion Miasto Warszawa,
Podregion warszawski wschodni (powiaty: legionowski, minski, otwocki, wotominski), podregion
warszawski zachodni (powiaty: grodziski, nowodworski, piaseczynski, pruszkowski, warszawski
zachodni) bedzie stanowi¢ koszt niekwalifikowalny w projekcie.



- Spetniony musi by¢ warunek, ze praca zdalna/ telepraca odbywac sie bedzie przy uzyciu
infrastruktury wykorzystywanej przez jednostke (zasoby jednostki), ktérej lokalizacja jest zgodna
z miejscem realizacji projektu, wskazanym we wniosku o dofinansowanie (na terenie RP w regionie
stabiej rozwinietym lub w regionie w okresie przejsciowym).

Na podstawie kontekstowych danych spoteczno-gospodarczych danego regionu (demograficznych,
ekonomicznych, itp.) wskaz aspekty potozenia geograficznego projektu uzasadniajgce realizacje projektu.
Pamietaj, ze w konkursie dofinansowanie mogg uzyska¢ wytgcznie projekty z kategorii regionédw stabiej
rozwinietych i regiondw w okresie przejsciowym

Dopuszcza sie mozliwo$¢ ztozenia projektu obejmujgcego realizacje czesci dziatan w regionie warszawskim
stofecznym, jednakze wydatki zwigzane z czescig projektu zlokalizowang w regionie warszawskim
stotecznym stanowig koszty niekwalifikowalne i nie podlegajg dofinansowaniu.

2.2. Uwarunkowania spoteczno-gospodarcze

Opisz powigzania spoteczno-gospodarcze jako Whnioskodawcy z otoczeniem oraz uwarunkowania
spoteczno-gospodarcze realizacji i wykorzystania rezultatéw projektu uwzgledniajac:
- nakfady finansowe na dziatalnos¢ badawczo-rozwojowg w danym regionie i w kraju;
- specyficzne cechy przemystowe, demograficzne, krajobrazowe, przyrodnicze, ktére mogg miec
wptyw na realizacje i wykorzystanie rezultatow projektu;
- dane kulturowe, edukacyjne, ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje i wykorzystanie rezultatéow
projektu;
- powigzania planowane]j agendy badawczej ze zwiekszaniem konkurencyjnosci regionu i kraju;
- trendy spoteczno-gospodarcze, trendy demograficzne.
Wskaz kluczowe dane odpowiednie dla projektu, sformutowane na tyle doktadnie, aby zrozumiate byty
problemy, ktére w wyniku zrealizowania projektu majg by¢ rozwigzane. Ponadto, zwrd¢ szczegdlng uwage,
aby opis ten powigzany byt SciSle z tematyka projektu. Zawsze, kiedy jest to mozliwe, powotaj sie
na wiarygodne Zrédta informacji (wskazujgc doktadnie Zrddto/publikator), takie jak lokalne statystyki,
statystyki krajowe, inne opracowania strategiczne — np. strategia rozwoju gminy, wojewddztwa, okreslone
publikacje naukowe w danej dziedzinie.
Pamietaj, rozdziat ten nie moze byé nadmiernie rozbudowany i musi by¢ scisle powigzany z zakresem
i celami projektu.

2.3. Stan bazy badawczej, identyfikacja kluczowych potrzeb infrastrukturalnych

Opisz dostepng aktualnie baze badawczg Whnioskodawcy i konsorcjantow. Wskaz kluczowe potrzeby
infrastrukturalne stanowigce bariere w zwiekszeniu oddziatywania na otoczenie spoteczno-gospodarcze
oraz przedstaw na tym tle proponowany projekt, uzasadniajgc wybor.

Jest to wazny element dla poprawnie sporzadzonej analizy technicznej — jasno sformutowany opis stanu
aktualnego przed realizacjg projektu pozwala przejs¢ do identyfikacji probleméw i niedogodnosci
dotychczasowych rozwigzan/technologii.

2.4. Powigzania projektu z istniejgcg w Polsce infrastrukturg B+R

Opisz powigzanie planowanej do realizacji w ramach projektu infrastruktury badawczej z juz istniejaca
infrastrukturg w Polsce, w szczegdlnosci sfinansowang w latach 2007 — 2013 oraz 2014 - 2020. Wykaz brak



dostepnosci odpowiedniej infrastruktury w innych osrodkach badawczych na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej oraz brak technologicznych i ekonomicznych alternatyw dla tego rodzaju dziatan lub wykaz,
ze stanowi ona uzupetnienie istniejgcej infrastruktury badawczo-rozwojowej, jednak nie powielac
istniejagcych zasobow. W tym celu wykaz poréwnywalne projekty z zakresu B+R, infrastrukturalne lub
zrealizowane przy udziale innych srodkéw publicznych. Dodatkowo, zamies¢ krétki opis tych powigzan wraz
z wymienionym tytutem i datg realizacji powigzanych projektéw.

3. Logika interwencji

3.1. Cel projektu
Sformutuj cel bezposredni oraz cele ogdlne/posrednie projektu. Cel bezposredni musi wynikaé
ze zidentyfikowanego problemu kluczowego, natomiast cele ogdlne/posrednie z jego skutkow.

Pamietaj, ze zdefiniowanie celdw stanowi punkt wyjscia dla oceny projektu. Cele muszg jasno okreslac
korzysci spoteczno-gospodarcze, jakie mogg zosta¢ osiggniete dzieki zrealizowaniu projektu. Zwrd¢ rowniez
uwage, ze sformutowane cele projektu muszg by¢ logicznie powigzane z celami realizacji Priorytetu 2
Srodowisko sprzyjajace innowacjom, w tym celami Dziatania 2.4 FENG.

3.2. Wskazniki realizacji celéw projektu

We wniosku o dofinansowanie podaj wartosci docelowe wskaznikdw osigganych przez Wnioskodawce, a
w przypadku projektow realizowanych przez konsorcja Lidera konsorcjum i/lub wszystkich cztonkdéw
konsorcjum tacznie dla catego projektu. W punkcie 3.2 Studium wykonalnosci przedstaw (odrebnie)
wartosci wskaznikéw osigganych przez poszczegélne podmioty uczestniczace w realizacji projektu (powiel
tabele i wypetnij odrebnie dla kazdego podmiotu). Pamietaj, ze suma wartosci dla poszczegdlnych
wskaznikdw wskazywanych przez podmioty powinna byé réwna wartosci docelowej danego wskaznika
wykazanej we wniosku o dofinansowanie. Konieczne jest takze uzasadnienie przyjetych wartosci
docelowych wskaznikéw, wskazanie sposobu ich obliczenia oraz sposobu weryfikacji wartosci osiggnietych.
Pamietaj, ze osiggniecie wskaznikdw bedzie monitorowane na etapie realizacji projektu (wskazniki
produktu) i na etapie wykorzystywania powstatej infrastruktury badawczej (wskazniki rezultatu).

W przypadku obligatoryjnych wskaznikow produktu wartos¢ bazowa wynosi ,0”. Wartos¢ docelowa
powinna zostaé osiggnieta najpdzniej w dniu zakonczenia okresu kwalifikowania wydatkdw w projekcie.
Planujac w/w wskazniki, uwzglednij nastepujace dodatkowe informacje:

1. W przypadku wyliczeri wskaznik. Liczba wspartych laboratoriow badawczych uwzglednij,
ze do wskaznika wliczane s3g laboratoria badawcze wybudowane (utworzone), przebudowane lub
doposazone w aparature naukowo-badawczg w wyniku udzielonego wsparcia i przygotowane
do prowadzenia prac B+R. Laboratorium musi by¢ umiejscowione w podmiocie ubiegajgcym sie
o wsparcie. Przez laboratorium rozumie sie techniczne i organizacyjne wydzielone pomieszczenie
wyposazone w nhiezbedng aparature naukowo-badawcza.

2. W przypadku wyliczen wskaznika Nominalna wartos¢ sprzetu na potrzeby badan naukowych
i innowacji uwzglednij, ze jest to fgczna wartos¢ (nabycia) wspieranego sprzetu na potrzeby badan
naukowych i innowacji. Sprzet ten obejmuje wszelkie przyrzady, narzedzia i urzadzenia
wykorzystywane bezposrednio do dziatan na rzecz badan i rozwoju. Nie obejmuje on na przyktad
substancji chemicznych lub innych materiatéw pomocniczych wykorzystywanych do przeprowadzania
eksperymentdw lub innych dziatan badawczych.



3. W przypadku gdy w projekcie wykorzystywane bedg stawki jednostkowe dot. szkolern to w ramach
wyliczen uwzglednij wszystkie wskazniki z ponizszej listy. Jesli dany wskaznik nie jest adekwatny do
projektu wpisz jako warto$¢ docelowa ,0”. Jezeli nie przewidujesz skorzystania z uproszczonej
metody rozliczania kosztéw w postaci stawek jednostkowych na szkolenia nie wprowadzaj zadnego
z ponizszych wskaznikdw. Jako warto$é¢ docelowg podaj planowang liczbe ustug szkoleniowych
potwierdzonych dokumentem wskazanym w Umowie o Dofinansowanie. Jezeli planujesz
np. szkolenie 6-godzinne dla 3 oséb jako warto$é docelowa wskaznika wpisz 3. Na podstawie w/w
danych uzupetnij wszystkie wskazniki.

e Zrealizowana ustuga szkoleniowa - szkolenia otwarte?, zdalne;

e Zrealizowana ustuga szkoleniowa - szkolenia otwarte, stacjonarne;

e Zrealizowana ustuga szkoleniowa - szkolenia zamkniete 2, zdalne;

e Zrealizowana ustuga szkoleniowa - szkolenia zamkniete, stacjonarne.

W przypadku obligatoryjnych wskaznikdw rezultatu warto$¢ bazowa wynosi ,,0”, a rok osiggniecia
i sposob okreslenia wartosci docelowa wynika z metodologii wyliczenia danego wskaznika. Planujac w/w
wskazniki, uwzglednij nastepujace dodatkowe informacje:

1. W przypadku wyliczern wskaznika Inwestycje prywatne uzupetniajace wsparcie publiczne (w tym:
dotacje, instrumenty finansowe): catkowity wkfad prywatny wspétfinansujgcy wspierany projekt,
w ktéorym wsparcie ma forme dotacji lub pochodzi z instrumentéw finansowych. Wskaznik
obejmuje réwniez niekwalifikowalng cze$¢ kosztéw projektu, w tym podatek VAT. W przypadku
przedsiebiorstw panstwowych wskaznik obejmuje wktady na wspdétfinansowanie z ich wtasnego
budzetu. Wskaznik nalezy obliczyé na podstawie prywatnego wspoétfinansowania przewidzianego
w projekcie. W przypadku instrumentéw finansowych ma on obejmowaé zaréwno finansowanie
prywatne przez posrednika (zarzadzajgcego funduszem), jak i ostatecznego odbiorce

2. W przypadku wyliczen EPC dla wskaznika Miejsca pracy dla naukowcéw utworzone
we wspieranych jednostkach uwzglednij, ze jest to liczba miejsc pracy dla naukowcow
utworzonych w wyniku wsparcia. Wskaznik jest mierzony pod wzgledem s$rednich rocznych
ekwiwalentéw petnego czasu pracy (EPC) obliczanych zgodnie z metodyky podang w Podreczniku
Frascati OECD 20153. Nie wlicza sie wolnych stanowisk w dziatalnosci badawczo-rozwojowej,
podobnie jak personelu pomocniczego w dziatalnosci badawczo-rozwojowej (tj. stanowisk
niezwigzanych bezposrednio z tg dziatalnoscig). Roczne EPC personelu naukowego definiuje sie jako
stosunek godzin pracy faktycznie poswieconych na badania i rozwdj w ciggu roku kalendarzowego
podzielony przez catkowitg liczby godzin umownie przepracowanych w tym samym okresie przez
osobe lub grupe. Zgodnie z konwencjg dana osoba nie moze wykonywaé wiecej niz jednego EPC
w zakresie badan i rozwoju rocznie. Liczba godzin umownie przepracowanych ustalana jest
na podstawie normatywnych/ustawowych godzin pracy. Osoba pracujgca w petnym wymiarze
czasu pracy zostanie zidentyfikowana w odniesieniu do jej statusu zatrudnienia, rodzaju umowy
(petny lub niepetny etat) oraz poziomu zaangazowania w dziatalno$¢ badawczg i rozwojowg (zob.
Podrecznik Frascati OECD w odniesieniach, rozdziat 5.3). Ponadto oczekuje sie, ze nowo utworzone
miejsca pracy bedg miaty charakter trwaty, tj. zostang utrzymane przez ponad rok po zakoriczeniu

! szkolenie otwarte — rozumiane jest szkolenie ogdlnodostepne, w ktérym moga wzig¢ udziat pracownicy réznych przedsiebiorstw lub instytucji,
delegowani lub zgtaszajacy sie z wtasnej inicjatywy.

2 szkolenie zamknigte — rozumiane jest szkolenie skierowane do zamknigtej grupy uczestnikdéw (np. zorganizowane na potrzeby konkretnego klienta
(przedsiebiorcy, grupy przedsiebiorstw, instytucji, urzedu).

3 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/podrecznik-frascati-2015,16,1.html



projektu. W zwigzku z powyzszym wartos¢ wskaznika docelowa powinna by¢ okreslona wg stanu na

12 miesiecy po zakonczeniu projektu. Nie dokonuj podziatu wskaznika ze wzgledu na ptec.

W przypadku wskaznikéw wtasnych (w tym wskaznikdéw dot. spetnienia wskazniki potwierdzajace spetnienie

zasady zrobwnowazonego rozwoju) nalezy okresli¢ warto$¢ bazowg i docelowg, jednostke miary, rok bazowy

i docelowy, sposéb wyliczenia wskaznika oraz sposdb weryfikacji osiggniecia wskaznika.

Wypetniajac tabele w miejsce oznaczen r, r+l1, r+2,.., n, n+l itd. wpisz konkretne lata, a wartosci

wskaznikow podawaj w sposéb narastajacy (chyba, ze z metodologii wskaznika wynika inaczej).

Za zakonczenie realizacji projektu uznaje sie finansowe rozliczenie wniosku o ptatnosé koricowa, rozumiane

jako dzien przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta — w przypadku, gdy w ramach rozliczenia wniosku

o ptatno$¢ korncowg Beneficjentowi przekazywane sg S$rodki lub jako dzien zatwierdzenia wniosku

o ptatnosc koricowa — w pozostatych przypadkach.

Uzasadnienie
dla przyjetej

wartosci
docelowej
L. Podmiot . i/
Wartos¢ L. o Sposéb
L. ) Wartosé odpowiedzialny ) .
Lp. Nazwa wskaznika Jedn. miary| bazowa rok| r+1 | r+2 | r+3 . wyliczenia
docelowa rok n za osiggniecie L.
r L. wskaznika oraz
wskaznika J
spos6b
weryfikacji
osiggniecia
wskaznika
Liczba wspartych laboratoriow
1 | badawczych szt. 0
Nominalna warto$¢ sprzetu na
2 | potrzeby badan naukowych i PLN 0
innowacji
Wskaznik dot. stawek
3. | jednostkowych (jedli dotyczy) Szt. 0

Wskaznik wtasny

Lp. Nazwa wskaznika

Jedn. miary

Wartos¢
bazowa rok
n

n+l

n+2

n+3

n+4

Wartos¢
docelowa rok
n+5

Podmiot
odpowiedzialny
za osiggniecie
wskaznika

4.

Uzasadnienie
dla przyjetej
wartosci
docelowej
/Sposéb
wyliczenia
wskaznika oraz
spos6b
weryfikacji
osiggniecia
wskaznika




Miejsca pracy dla naukowcow
1 | utworzone we wspieranych EPC 0
jednostkach

Inwestycje prywatne
uzupetniajace wsparcie publiczne
(w tym: dotacje, instrumenty
finansowe)

Wskaznik wtasny

4. Analiza popytu lub identyfikacja potrzeb uzytkownikow

W punkcie tym opisz zapotrzebowanie na infrastrukture powstatg w wyniku projektu potwierdzong przez
sektor nauki oraz rynek. Okre$l zakres mozliwych badan i pozostatej oferty infrastruktury i wykaz
zapotrzebowanie na zakres prowadzonych badan i infrastrukture bedacg przedmiotem projektu na
podstawie przeprowadzonej analizy popytu lub identyfikacji potrzeb przysztych uzytkownikéw, w tym
przedsiebiorstw, przemystu i sektora ustug. Przedstaw jakie przyjates zatozenia i metodologie
przeprowadzenia analizy popytu lub identyfikacji potrzeb uzytkownikéw w catym okresie dziatalnosci
operacyjnej.

Pamietaj, ze celem Dziatania 2.4 FENG jest rozwdj organizacji badawczych poprzez wsparcie wybranych
przedsiewzie¢ dotyczacych publicznej infrastruktury badawczej wraz z obowigzkowym komponentem
szkoleniowym majgcym na celu rozwdj kompetencji kadry naukowo-badawczej w zakresie wykorzystania
infrastruktury badawczej tj. szkolen dotyczacych m.in. komercjalizacji B+R, transferu technologii
i zarzagdzania innowacjami. Przedstaw jak zaplanowane w projekcie prace obejmujgce komponent
szkoleniowy przyczynig sie do zapewnienia rozwoju kompetencji wsrdd uczestnikow objetych wsparciem.
Ocenie podlegaé bedzie jakos¢ zaplanowanych dziatan w projekcie dotyczacych pomocy szkoleniowej.

W rozdziale opisz zasady wykorzystywania infrastruktury przez uzytkownikdw do ich dziatalnosci
gospodarczej, poinformuj czy odbywaé sie to bedzie po cenie rynkowej, czy za wykorzystywanie
infrastruktury przez uzytkownikéw do ich dziatalnosci niegospodarczej optata za uzytkowanie odpowiadac
bedzie wysokosci kosztéw utrzymania zwigzanych z dang ustuga.

Okresl przejrzyste i niedyskryminacyjne zasady udzielenia dostepu do infrastruktury badawczej, jakim
uzytkownikom i na jakich warunkach bedzie ona udzielana. Opisz czy w Projekcie przewidziano wniesienie
wktadu przez przedsiebiorce. Przedsiebiorcy, ktéry finansuje co najmniej 10% kosztéw inwestycji
w infrastrukture badawczg w czesci gospodarczej, mozna przyznac¢ preferencyjny dostep na bardziej
korzystnych warunkach. Aby unikngé¢ nadmiernej rekompensaty, dostep ten musi by¢ proporcjonalny do
wktadu przedsiebiorstwa w koszty inwestycji, a warunki te nalezy poda¢ do wiadomosci publicznej
€O najmniej na swojej stronie internetowe;.

Przedstaw zaplanowany sposéb wykorzystania powstatej infrastruktury przez przysztych uzytkownikow (w
tym przedsiebiorstw, przemystu i sektora ustug) oraz okresl przewidywany okres jej uzytkowania
(amortyzacji). Wskaz w szczegdlnosci podmioty, ktére bedg wykorzystywaé projektowang infrastrukture
badawczg wraz z opisem ich potencjatu i doswiadczenia w zakresie prowadzenia projektéw B+R, potrzeb
badawczych zwigzanych z tworzong w ramach projektu infrastrukturg oraz czy sg to podmioty, ktére maja
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zdolnos¢ do wykorzystania wynikdw prac B+R w dziatalnosci gospodarczej. Zwrd¢ uwage, aby z opisu jasno
wynikato jakie sg potrzeby przysztych uzytkownikdw oraz jaki jest potencjat wykorzystania infrastruktury.

Rozdziat musi pozosta¢ spdjny z Agenda badawcza przedstawiong w zatgczniku do wniosku
o dofinansowanie.

Ocenie bedzie podlegac realno$é planu, a w szczegdlnosci prawdopodobienstwo zrealizowania zatozen
dotyczacych stopnia wykorzystywania infrastruktury na rzecz przedsiebiorcow.

5. Analiza instytucjonalno — prawna
5.1. Wnioskodawca

Scharakteryzuj zakres odpowiedzialnosci kazdego z cztonkéw konsorcjum (w zakresie organizacyjnym i
finansowym).

UWAGA: W przypadku gdy Wnioskodawcg jest Lider konsorcjum, zawiera umowe o dofinansowanie
zarbwno W swoim imieniu, jak i w imieniu Konsorcjantdow na podstawie posiadanego
upowaznienia/petnomocnictwa wynikajgcego z umowy konsorcjum przygotowanej w oparciu o minimalny
zakres okreslony w zatgczniku do RWP.

5.2. Wykonalnos¢ projektu pod wzgledem organizacyjnym

Przedstaw opis posiadanych zasobdw ludzkich niezbednych do realizacji projektu. W szczegélnosci opisz
potencjat (wyksztatcenie, doswiadczenie zawodowe, doswiadczenie w realizacji projektéw w zakresie
infrastruktury nauki) oséb wchodzgcych w sktad zespotu realizujgcego projekt, w tym przede wszystkim
kierownika projektu oraz oséb zaangazowanych w realizacje poszczegdlnych zadan w projekcie.
W przypadku, gdy w ramach projektu realizowane bedg prace z zakresu inwestycji budowlanej, przedstaw
informacje, o ktérych mowa wyzej rowniez w odniesieniu do kierownika budowy. Wymien zrealizowane
badz tez nadal realizowane projekty/przedsiewziecia w ostatnich 5 latach przed ztozeniem wniosku,
okreslajac ich przedmiot, tytut projektu, okres realizacji oraz wartos¢, a takze zrédfa ich finansowania.
Dodatkowo (w przypadku, gdy posiadasz takie informacje) napisz o praktycznym wykorzystaniu
wytworzonej w ramach kazdego z ww. projektéw/przedsiewziec¢ infrastruktury.

Zaprezentuj graficznie strukture organizacyjng zespotu projektowego i jego umiejscowienie w strukturze
organizacyjnej Wnioskodawcy i pozostatych cztonkéw konsorcjum.

5.3. Wykonalnos¢ inwestycji pod wzgledem administracyjno - prawnym

Przedstaw kwestie prawne zwigzane z realizacjg projektu, w tym stan formalno-prawny nieruchomosci,
gruntéw, dokumenty warunkujgce wykonanie przedsiewziecia (np. pozwolenia na budowe, strukture
wtascicielska, status nieruchomosci).

Dla projektow, w ktéorych realizowane bedg roboty budowlane, jednoznacznie wykaz prawo
do dysponowania nieruchomosciami, na ktdorych bedg realizowane prace (zgodnie z wykazem
nieruchomosci w rozdziale Lokalizacja projektu).

Dla projektéw, ktére polegajg na zakupie/wytworzeniu aparatury (bez prowadzenia robdt budowlanych),
wykaz prawo do dysponowania wszystkimi obiektami, w ktérych bedzie lokalizowana aparatura. Wykaz
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jakie posiadasz dokumenty potwierdzajgce tytut prawny do wszystkich nieruchomosci, na ktérych bedzie

realizowany projekt oraz w ktérych zostanie umiejscowiona majgca powstac infrastruktura (opisz jaki tytut

prawny posiadasz, podaj jego dane identyfikacyjne oraz wskaz na jaki okres dysponujesz tym prawem —

uwzgledniajgc co najmniej okres trwatosci projektu). Potwierdz, iz s3 one do tego przystosowane (np. majg

odpowiednie media, dostep, wolne powierzchnie) oraz okresl ich stan techniczny. Opisz w jaki sposdb

zapewnites, badz zapewnisz przewidywane procedury budowlane (rozwigzania projektowe, analizy,

ekspertyzy) dotyczace sprawdzenia i potwierdzenia technicznych mozliwosci adaptacji istnhiejgcych

budynkdéw lub ich czesci na potrzeby wynikajgce z umieszczenia w nich majacej powstac infrastruktury

badawczej, z uwzglednieniem:

a) funkcjonalnosci zaadaptowanych pomieszczen i ich otoczenia komunikacyjnego;

b) nosnosci docigzanych elementéw konstrukcyjnych budynku (stropy, stupy, $ciany, fundamenty);

c) budowy, rozbudowy lub adaptacji instalacji (wentylacji, elektryki wysoko i niskopragdowej, instalacji
przeciwpozarowej, wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej);

d) spetnienia wymagan bhp.

Zidentyfikuj i opisz wszystkie zgody, decyzje administracyjne i inne dokumenty prawne, ktérych uzyskanie

konieczne jest do ukohczenia zaktadanego zakresu rzeczowego projektu. Jasno okresl, ktére z tych

dokumentéw zostaty juz uzyskane (wraz z podaniem numeru i daty uzyskania). Dla dokumentéw, ktére

sg planowane do uzyskania przedstaw harmonogram ich pozyskiwania, gwarantujgcy zakoniczenie projektu

zgodnie z zatozonym harmonogramem.

6. Analiza techniczna
6.1. Opis techniczny projektu

W rozdziale tym okres$l szczegdétowo zakres rzeczowy projektu. Uzasadnij, ze wnioskowany do realizacji
zakres projektu dotyczy infrastruktury badawczej w rozumieniu art. 2 pkt 91 rozporzgdzenia Komisji (UE) nr
651/2014.

Wskaz wyraznie, czy projekt obejmuje swoim zakresem: roboty budowlane, zakup/wytworzenie aparatury
badawczej, czy tez zakup/wytworzenie wartosci niematerialnych i prawnych (WNiP).

Przedstaw zadania realizowane przez poszczegdlnych konsorcjantéw, opisz na czym bedg one polegad.

W przypadku, gdy projekt obejmuje roboty budowlane przedstaw ich zakres (np. czy bedzie to przebudowa
istniejgcego budynku czy budowa nowego budynku) oraz uzasadnij, ze zakres ten jest niezbedny dla
realizacji celow projektu i przyjetej agendy badawczej. Opisz zaktadang do realizacji technologie budowy
i podstawowe parametry planowanych budynkéw.

W zakresie przewidzianej do zakupu/wytworzenia aparatury badawczej i WNiP opisz, w aspekcie celdéw
projektu, konieczno$é ich zakupu/wytworzenia oraz najwazniejsze grupy aparatury, ich typy i funkcje.

Dodatkowo, w przypadku wytworzenia danej aparatury poda;j:
a) termin wytwarzania $rodka trwatego;

b) rodzaj kosztéw/naktadéw planowanych do poniesienia w zwigzku z wytworzeniem danej aparatury;
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c) uzasadnienie podjecia samodzielnego wytworzenia $rodka trwatego. W uzasadnieniu wykaz,
Ze rozwigzanie polegajace na samodzielnym wytworzeniu $rodka trwatego jest efektywniejsze
od jego zakupu na rynku od podmiotéw trzecich lub nie jest mozliwy taki zakup.
Uzasadnienie powinno by¢ poparte konkretnymi danymi oraz wyliczeniami.

W przypadku zamiaru wytworzenia WNiP samodzielnie pamietaj, ze koszty zakoriczonych prac rozwojowych
prowadzonych przez jednostke na wtfasne potrzeby, poniesione przed podjeciem produkcji
lub zastosowaniem technologii, mozna zaliczy¢ (w mysl art. 33 ust. 2 ustawy o rachunkowosci) do wartosci
niematerialnych i prawnych, o ile:

* produkt lub technologia wytwarzania sg scisle ustalone, a dotyczace ich koszty prac rozwojowych -
wiarygodnie okreslone,

* techniczna przydatnos¢ produktu lub technologii zostata stwierdzona i odpowiednio
udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjeta decyzje o wytwarzaniu tych produktow lub
stosowaniu technologii,

* koszty prac rozwojowych zostang pokryte - wedtug przewidywan - przychodami ze sprzedazy tych
produktéw lub zastosowania technologii.

Koszty prac rozwojowych, ktére nie spetniajg ww. warunkdéw, zalicza sie do pozostatych kosztéw
operacyjnych. Tym samym nie mogg by¢ finansowane w Dziataniu 2.4 FENG.

Zaliczenie kosztéw do prac rozwojowych nastepuje po zakoriczeniu prac i stwierdzeniu, ze spetniajg one
ww. kryteria (wszystkie rownoczesnie). Ten tytut wartosci niematerialnych i prawnych, obejmuje tylko

koszty nowych albo istotnie ulepszonych produktéw lub technologii wytwarzania, pod warunkiem,
ze dotyczace ich koszty prac rozwojowych dadzg sie wiarygodnie okresli¢, zas wycena tego sktadnika
aktywéw do bilansu powinna by¢ dokonana po rzeczywiscie poniesionych kosztach zwigzanych
z wykonaniem prac rozwojowych zaréwno we wtasnym zakresie, jak i sitami obcymi.

Bioragc pod uwage powyisze wymagania, doktadnie opisz w jaki sposéb spetnione bedg wymagania
dotyczace spetnienia warunkow z ustawy o rachunkowosci.

Ponadto, przedstaw:
a) termin ukonczenia prac rozwojowych prowadzacych do wytworzenia sktadnika wartosci
niematerialnych i prawnych oraz jego uzytkowania lub sprzedazy;
b) rodzaj kosztéw/naktadéw planowanych do poniesienia w zwigzku z wytworzeniem wartosci
niematerialnych i prawnych;

c) istnienie rynku na produkty powstajgce dzieki sktadnikowi wartosci niematerialnych i prawnych lub
na sam sktadnik lub — jesli sktadnik ma by¢ uzytkowany przez jednostke — uzytecznos¢ sktadnika
wartosci niematerialnych i prawnych;

d) uzasadnienie podjecia samodzielnego wytworzenia wartosci niematerialnych i prawnych.
W uzasadnieniu wykaz, ze rozwigzanie polegajace na samodzielnym wytworzeniu WNiP jest
efektywniejsze od jego zakupu na rynku od podmiotéw trzecich lub nie jest mozliwy taki zakup.
Uzasadnienie poprzyj konkretnymi danymi oraz wyliczeniami.

Planowane do zakupu/ wytworzenia aparatura oraz wartosci niematerialne i prawne uzasadnij w aspekcie
przyjetej agendy badawczej.
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Opisz planowane rozmieszczenie zaktadanej do zakupu/wytworzenia aparatury w budynkach (istniejgcych
/planowanych) i okre$l jej powigzanie z ewentualnymi istniejgcymi w danym obiekcie laboratoriami.

6.2. Horyzontalne zasady rownosci szans i niedyskryminacji (zasada rownosci szans
i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osob z niepetnosprawnosciami oraz zasada
rownosci kobiet i mezczyzn)

Opisz pozytywny wptyw projektu na realizacje zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci
dla 0séb z niepetnosprawnosciami oraz zasada réwnosci kobiet i mezczyzn.

Zasada rownosci szans i niedyskryminacji oznacza wdrozenie dziatan umozliwiajgcych wszystkim osobom
sprawiedliwe i petne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach zycia, bez wzgledu na przestanki tj. pte¢, rasa,
w tym kolor skéry oraz cechy genetyczne, pochodzenie etniczne, w tym jezyk, przynaleznosé do mniejszosci
narodowej, urodzenie oraz pochodzenie spoteczne, majatek, religia, swiatopoglad, w tym przekonania,
poglady polityczne lub wszelkie inne poglady, niepetnosprawnos¢, wiek, orientacja seksualna.

Dostepnos¢ jest to mozliwos$¢ korzystania z infrastruktury, transportu, technologii i systemdéw informacyjno-
komunikacyjnych  oraz  produktéw i ustug. Pozwala ona w  szczegdlnosci osobom
z niepetnosprawnosciami i osobom starszym na korzystanie z nich na zasadzie réwnosci z innymi osobami.
W  przypadku realizowanych projektéw dostepnos¢ oznacza, ze wszystkie ich produkty
(w tym takze $wiadczone ustugi) mogg by¢ wykorzystywane (uzywane) przez kazdg osobe. Przyktadami tych
produktow sg: strona lub aplikacja internetowa, materiaty szkoleniowe, konferencja, wybudowane lub
modernizowane obiekty*, zakupione $rodki transportu.

Przeanalizuj projekt pod katem potencjalnego wptywu finansowanych dziatan i ich efektéw na sytuacje
0s6b z niepetnosprawnosciami lub innych o0séb o cechach, ktére mogg stanowi¢ ww. przestanki
dyskryminacji. Celem analizy jest zidentyfikowanie obszaréw oraz mozliwych do podjecia dziatan. Analiza
ma pomadc w przygotowaniu opisu i moze mie¢ dowolng forme.

z mozliwych do podjecia dziatan. Analiza ma pomdc w przygotowaniu opisu i moze mie¢ dowolng forme.

Wyniki analizy przedstaw uwzgledniajgc odniesienie do wszystkich przestanek dyskryminujacych, tj. ptci,
rasy, w tym koloru skéry oraz cech genetycznych, pochodzenia etnicznego, w tym jezyka, przynaleznosci do
mniejszosci narodowej, urodzenia oraz pochodzenia spotecznego, majatku, religii, Swiatopogladu, w tym
przekonan, pogladéw politycznych lub wszelkich innych pogladdw, niepetnosprawnosci, wieku, orientacji
seksualnej. Jezeli zidentyfikujesz inne niz wymienione powyzej przestanki dyskryminujgce — wskaz je
i rGwniez uzasadnij wptyw projektu w tym zakresie.

w projektu w tym zakresie.

Uzasadnij, dlaczego projekt bedzie miat pozytywny wplyw na realizacje zasady réwnosci szans
i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osdb z niepetnosprawnosciag, o ktérej mowa w z art. 9 ust. 1-3
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1060) oraz Wytycznych dotyczgcych realizacji zasad
réownosciowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (dalej: Wytyczne).

4 W przypadku modernizacji dostepnoéé¢ dotyczy co najmniej tych elementéw budynku, ktére byty przedmiotem
dofinansowania z funduszy unijnych.
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Wskaz konkretne dziatania realizowane w ramach projektu potwierdzajgce pozytywny wptyw projektu
na realizacje zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla o0séb z
niepetnosprawnosciami.

Przez pozytywny wptyw nlezy rozumiec¢ zapewnienie dostepnosci infrastruktury, srodkow transportu,
towardéw, ustug, technologii i systemdéw informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich produktéw
projektéw (w tym takze ustug), ktére nie zostalty uznane za neutralne, dla wszystkich ich
uzytkownikéw/uzytkowniczek — zgodnie ze standardami dostepnosci dla polityki spdjnosci 2021-2027
stanowigcymi zatgcznik do ww. Wytycznych.

Przeprowadzajac analize projektu pod katem zapewnienia réwnosci szans i niedyskryminacji mozesz
skorzystaé z ponizszych pytan:

sz skorzystac z ponizszych pytan:

e czy w projekcie stosuje polityke antydyskryminacyjng np. w procesie rekrutacji, zatrudnienia, warunkéw
pracy, wynagrodzenia, awanséw, oceny pracownikéw, itp.?

e czy posiadam regulacje okreslajgce wymagania dotyczace dziatan antydyskryminacyjnych,
antymobbingowych, zapobiegajgcych molestowaniu seksualnemu oraz innych dziatan zapobiegajacych ich
wystepowaniu np. regulaminy, instrukcje, inne wewnetrzne dokumenty?

e czy korzystam/ zapewniam pracownikom mozliwo$é uczestnictwa w szkoleniach antydyskryminacyjnych,
antymobbingowych, zarzadzania réznorodnoscia, work-life balance, itp.?

® Cczy zapewniam inne rozwigzania antytyskryminacyjne np. elastyczne godziny pracy,

urlopy opiekuncze umozliwiajgce zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia osobie zaleznej, itp.?

Pamietaj, zeby realizowac¢ projekt z uwzglednieniem dziatan antydyskryminacyjnych ze wzgledu
na wskazane powyzej przestanki, dostepnosci oraz koncepcjg uniwersalnego projektowania (o ile dotyczy).
Koncepcja uniwersalnego projektowania oznacza takie projektowanie produktow, sSrodowiska, programow i
ustug, zeby byty one uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub
specjalistycznego projektowania.

Uniwersalne projektowanie jest realizowana przez zastosowanie co najmniej standardow dostepnosci,
stanowigcych zatacznik do Wytycznych. Standardy dotyczg takich obszaréw jak cyfryzacja, transport,
architektura, edukacja, szkolenia, informacja i promocja. Uzytecznos¢ i zasadno$¢ stosowania
poszczegdlnych standardodw zalezy od charakteru projektu, zasadnos¢ stosowania poszczegdlnych
standardéw zalezy od charakteru projektu, jednak Lider konsorcjum oraz kazdy z konsorcjantéow
w szczegodlnosci:

e w podejmowanych w ramach realizacji projektu dziataniach informacyjno- promocyjnych powinien
zastosowac standard informacyjno-promocyjny,

¢ tworzgc wszelkie dokumenty elektroniczne w ramach projektu powinien zastosowac standard cyfrowy,

¢ budujac lub przebudowujac obiekty architektoniczne (hale produkcyjne, biura, parkingi itd.) powinien
zastosowac standard architektoniczny.

Przeprowadzajac analize projektu pod katem zapewnienia dostepnosci i uniwersalnego projektowania
mozna skorzystac z ponizszych pytan:

¢ czy informacje o projekcie na mojej stronie internetowe] sg czytelne dla kazdego i czy

sy przygotowane zgodnie ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)®

5 zbiér rekomendacji zapewniajgcych dostepnosé cyfrowa tresci stron internetowych i aplikacji mobilnych
mozliwie szerokiej grupie uzytkownikow, wigczajac w to osoby z niepetnosprawnosciami.
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e czy pamietam o przygotowaniu informacji o projekcie w réznych kanatach informacyjnych np. ulotki,
plakaty, nagrane w polskim jezyku migowym, z uzyciem transkrypcji, audiodeskrypcji, napisow
rozszerzonych, itp.?
e czy produkty sg zaprojektowane zgodnie z zasadg uniwersalnego projektowania (szczegétowy opis
produktéw zamies¢ w pkt Dostepnosé produktu / ustugi w
projekcie)?
¢ czy z efektdw mojego projektu lub ustugi bedg mogty w petni skorzysta¢ osoby ze specjalnymi potrzebami
m.in.:

— niewidome,

— niedowidzace,

— gluche,

— stabostyszace,

— poruszajace sie na wdzku inwalidzkim

— chodzace o lasce lub kuli,

— osoby z niepetnosprawnoscig intelektualng,

— osoby starsze,

— o0soby z innymi ukrytymi schorzeniami, tj. np. padaczka, cukrzyca, choroby krazenia, kregostupa,

reumatyzm?

e czy siedziba projektu/ biura sg dostepne i pamietam o zapewnieniu dostepnosci i opisaniu dostepnosci,
tj. informacji o szerokosci drzwi, usytuowaniu biura w budynku, w jaki sposdb do niego trafi¢, itp.?
e czy przy realizacji zamodwien zgodnie z przepisami dotyczacymi zamoéwien publicznych sporzagdzam opis
przedmiotu zamdwienia  uwzgledniajagcy wymagania w  zakresie  dostepnosci dla  oséb
z niepetnosprawnosciami oraz projektowania uniwersalnego lub aspektéw spotecznych®

Dostepnos¢ produktu / ustugi w projekcie.

Wskaz (co najmniej jeden produkt/ustuge) i uzasadnij w jaki sposdb poszczegdlne produkty projektu beda
dostepne dla 0séb z niepetnosprawnosciami. Czy dany produkt/ustuga ma pozytywny czy neutralny wptyw.
Pamietaj, ze produktami/ ustugami w projekcie s3 te, ktére powstang w wyniku realizacji projektu
(innowacja produktowa lub innowacja w procesie biznesowym), ale réwniez te produktu/ ustugi, ktére sg
nabywane w ramach projektu, tj. srodki trwate, wartosci niematerialne i prawne czy wybudowane obiekty
budowlane.

Dostepnos$¢ produktu/ ustugi bedzie zapewniona w szczegdlnosci, jesli nie bedg zawieraty elementdéw/cech
stanowigcych bariery w jego uzytkowaniu dla 0séb z niepetnosprawnosciami.

Dla okreslenia dostepnosci produktu/ ustugi projektu dla oséb z niepetnosprawnosciami mozesz np.
wskazac (jesli dotyczy), ze produkt projektu bedzie dostepny dla wszystkich uzytkownikéw bez wzgledu na
ich sprawnos¢ bez koniecznosci jego specjalnego przystosowania dla oséb z niepetnosprawnosciami.

W takim przypadku musisz uzasadni¢ powyzsze twierdzenie w odniesieniu do wszystkich ww. przestanek.
Zwro¢ uwage, ze dostepno$¢ moze by¢ zapewniona przede wszystkim dzieki stosowaniu koncepcji
uniwersalnego projektowania przy uwzglednieniu zapewnienia:

1) réwnych szans dla wszystkich,

2) elastycznosci w uzytkowaniu,

6 Wiecej na ten temat na stronie UZP: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-
publiczne/spoleczne zamowienia/przydatne-informacje/klauzule-spoleczne) w zakresie zatrudniania oséb z
niepetnosprawnosciami?
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3) prostoty i intuicyjnosci w uzyciu,

4) postrzegalnosci informacji,

5) tolerancji na btedy,

6) niewielkiego wysitku fizycznego podczas uzytkowania,
7) rozmiaru i przestrzeni wystarczajgcej do uzytkowania,
8) mobilnosci,

9) sprawnosci sensorycznej,

10) komunikowania sie,

11) percepcji.

Przeprowadz analize produktéw/ ustug projektu, ktéra pomoze Ci uzasadni¢ dostepnos$é, tj. okresli¢ jakie
produkty/ ustugi i w jaki sposdb beda dostosowane do potrzeb 0s0b
z niepetnosprawnosciami.

Podczas przeprowadzenia analizy, na wzér analizy przeprowadzonej dla catego projektu, odpowiedz na
pytanie czy z opisywanego produktu lub ustugi beda mogly w petni skorzysta¢c osoby
ze specjalnymi potrzebami (np. wskazane powyzej).

Po przeprowadzeniu analizy podaj nazwe produktu/ ustugi i uzasadnij dostepnosci dla oséb
z niepetnosprawnos$ciami, tzn. opisz w jaki sposdb produkt/ ustuga bedzie dostosowany, aby zapewnic
dostepnosc i mozliwos¢ korzystania z niego przez osoby z niepetnosprawnosciami lub innych uzytkownikow.
W przypadku, gdy produkt/ ustuga ma charakter neutralny wobec zasady roéwnosci szans
i niedyskryminacji zaznacz, ze produkt bedzie neutralny i rdwniez uzasadnij neutralnos¢ produktu .

Produkt/ ustuga moze by¢ uznana za ,neutralny” wytgcznie w przypadku gdy nie ma swoich bezposrednich
uzytkownikdéw/uzytkowniczek np., instalacje elektryczne, linie przesytowe, automatyczne linie produkcyjne,
zbiorniki retencyjne, nowe lub usprawnione procesy technologiczne).

Opisz zgodnos¢ projektu z zasada rownosci kobiet i mezczyzn.

Zasada réwnosci kobiet i mezczyzn oznacza wdrozenie dziatan majacych na celu osiggniecie stanu,
w ktérym kobietom i mezczyznom przypisuje sie takg samg wartos¢ spoteczng, rowne prawa i réwne
obowigzki. To réwniez stan, w ktorym kobiety i mezczyzni majg réwny dostep do korzystania
z zasobow (np. srodki finansowe, szanse rozwoju). Zasada ta ma gwarantowaé¢ mozliwo$¢ wyboru drogi
zyciowej bez ograniczen wynikajacych ze stereotypdw ptci. Realizacja zasady rdwnosci kobiet i mezczyzn ma
zapewni¢ w szczegdlnosci rowne prawo do ksztatcenia, zatrudnienia i awanséw, do wynagradzania za prace,
do zabezpieczenia spotecznego oraz do zajmowania rownorzednych stanowisk i petnienia funkcji.

Pamietaj, ze projekt musi zapewniac réwnos¢ kobiet i mezczyzn i dokonaj analizy projektu pod tym katem.
Przeprowadzajac analize projektu mozesz skorzystac z ponizszych pytan:

e czy w projekcie stosuje rownos¢ kobiet i mezczyzn np. w procesie rekrutacji, zatrudnienia, warunkéw
pracy, wynagrodzenia, awansow, oceny pracownikow, itp.?e czy posiadam regulacje okreslajgce
wymagania dotyczgce dziatan zwigzanych z rdéwnoscia kobiet imezczyzn, antymobbingowych,
zapobiegajgcych molestowaniu seksualnemu oraz innych przeciwdziatajgcych ich stosowaniu np.
regulaminy, instrukcje, inne wewnetrzne dokumenty?e czy zapewniam pracownikom mozliwos¢
uczestnictwa np. w szkoleniach/ innych wydarzeniach naréwnych zasadach?e czy zapewniam inne
rozwigzania zapewniajgce rownosc¢ kobiet i mezczyzn np. elastyczne godziny pracy, urlopy opiekuncze
umozliwiajgce zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia osobie zaleznej, itp.? Zwrd¢ uwage, ze przez
zgodnos¢ z zasadg rownosé kobiet i mezczyzn nalezy rozumieé, z jednej strony zaplanowanie takich dziatan
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w projekcie, ktére wptyng na wyréwnywanie szans danej ptci bedgcej w gorszym potozeniu (o ile takie
nieréwnosci zostaty zdiagnozowane w projekcie). Z drugiej strony - stworzenie takich mechanizméw, aby na
zadnym etapie wdrazania projektu nie dochodzito do dyskryminacji i wykluczenia ze wzgledu na ptec.

Po przeprowadzeniu analizy opisz, dlaczego projekt bedzie zgodny z zasadg réwnosci kobiet i mezczyzn,
o ktérej mowa w art. 9 ust.. 1.3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1060 oraz
Wytycznych.

Wskaz konkretne dziatania realizowane w ramach projektu potwierdzajgce zgodnos¢ projektu
z realizacjg zasady i uzasadnij je w odniesieniu do projektu.

Neutralno$é projektu jest dopuszczalna w stosunku do zasady réwnosci kobiet i mezczyzn.

Zwro¢ jednak uwage, ze o neutralnosci projektu mozna moéwi¢ tylko wtedy, kiedy opiszesz
i uzasadnisz dlaczego projekt nie jest w stanie zrealizowa¢ jakichkolwiek dziatan w zakresie zgodnosci z t3
zasada.

6.3. Karta Praw Podstawowych (KPP).

Opisz, ze projekt jest zgody z Kartg Praw Podstawowych (KPP).

Przeanalizuj projekt i zapoznaj sie z postanowieniami Karty Praw Podstawowych opisz w jaki sposéb
realizowany projekt zapewni zgodnosc¢ z Kartg Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 pazdziernika
2012 r.. Na podstawie analizy, w zakresie wtasnych mozliwosci, a takze w zakresie realizacji i oddziatywania
projektu, uzasadnij zgodnos$¢ z prawami i wolnosciami okreslonymi w art. 1, 3-8, 10, 15, 20-23, 25-28, 30-33
lub neutralnos¢ wzgledem tych artykutéw (o ile jest to uzasadnione). Ocena zgodnosci nastgpi
w odniesieniu do ww. artykutéw Karty Praw Podstawowych.

Jednoczesnie zadeklaruj, ze projekt jest neutralny wzgledem pozostatych artykutéw Karty Praw
Podstawowych.

6.4. Konwencja o Prawach Oséb Niepetnosprawnych (KPON).

Opisz, ze projekt jest zgodny Konwencjg o Prawach Oséb Niepetnosprawnych (KPON).

Przeanalizuj projekt i zapoznaj sie z postanowieniami Konwencji o Prawach Oséb Niepetnosprawnych
zdnia 13 grudnia 2006 r. w celu opisania w jaki sposéb realizowany projekt zapewni zgodnosc
z Konwencja. Na podstawie analizy, w zakresie wtasnych mozliwosci, a takze w zakresie realizacji i
oddziatywania projektu, uzasadnij zgodno$é z prawami i wolnosciami okreslonymi w art. 2-7, 9
Konwencji o Prawach Osdb Niepetnosprawnych lub neutralnos$é¢ wzgledem tych artykutéw (o ile jest
to uzasadnione). Ocena zgodnosci nastgpi w odniesieniu do ww. artykutéw Konwencji o Prawach Oséb
Niepetnosprawnych.

Jednoczesnie zadeklaruj, ze projekt jest neutralny wzgledem pozostatych artykutdéw Konwencji
o Prawach Osdéb Niepetnosprawnych.

6.5. Zasada zrownowazonego rozwoju.

Opisz, ze projekt spetnia zasade zréwnowazonego rozwoju.
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Opisz czy projekt spetnia zasade zrdwnowazonego rozwoju, o ktérej mowa w art. 9 ust. 4 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1060 (Cele Funduszy s3 realizowane zgodnie z celem wspierania
zrbwnowazonego rozwoju, okreslonym w art. 11 TFUE oraz z uwzglednieniem celéw ONZ dotyczacych
zrownowazonego rozwoju, a takze porozumienia 16 paryskiego i zasady ,nie czyrn powaznych szkdd”. Cele
Funduszy s3 realizowane przy petnym poszanowaniu dorobku prawnego Unii w dziedzinie srodowiska.) tj.
czy:

e projekt bedzie realizowany zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony s$rodowiska
zwigzanymi z realizacjg danego projektu.

Mozesz wybrac¢ nastepujace akty prawne:

. ustawa OOS — tj. Ustawa o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko ,

. ustawa Prawo ochrony srodowiska,

. ustawa Prawo wodne,

. ustawa o ochronie przyrody,

. ustawa o odpadach,

o inne — wskaz, jakie.

Opisz w jakim zakresie twdj projekt bedzie zgodny z przepisami ujetymi w danym akcie prawnym. Opisz,
jakie przepisy ochrony srodowiska i w jakim zakresie beda mialy zastosowanie w projekcie, ktéry
realizujesz.

* projekt bedzie realizowany zgodnie z co najmniej dwiema zasadami z 6R tj. odmdw (refuse); ogranicz
(reduce); uzywaj ponownie (reuse); naprawiaj (recover); oddaj do recyklingu (recycle); zastanéw sie co
mozesz zrobié lepiej (rethink) lub Wnioskodawca wykazat pozytywny wptyw na inne aspekty srodowiskowe
w ramach projektu (nie objete zasadami 6R);

Wskaz, czy projekt bedzie zgodny z zasadami 6R lub czy bedzie miat pozytywny wptyw na inne aspekty
Srodowiskowe (nieobjete zasadami 6R).

Opisz, ktdre zasady 6R i w jakim zakresie bedg miaty zastosowanie w projekcie. Odnies$ sie do wszystkich
wybranych zasad 6R lub wykaz pozytywny wptyw realizowanego projektu na inne aspekty srodowiskowe
(niz zasady 6R).

Ponizej znajdujg sie definicje zasad 6R, ktére wykorzystaj przy opisie swojego projektu.

Zasada refuse (odmow) polega na rezygnacji z uzycia materiatéw, substancji lub produktéw, ktére nie
nadajg sie do ponownego uzycia, naprawiania lub recyklingu lub ktére charakteryzujg sie negatywnym
oddziatywaniem na $rodowisko lub na zycie i zdrowie ludzi.

Stosowanie zasady ,odmow (refuse)” powinno by¢ potwierdzone catkowitym (100%) wyeliminowaniem
materiatow, substancji lub produktéw, ktdore nie nadajg sie do ponownego uzycia, naprawiania lub
recyklingu lub majacych negatywne oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz na $rodowisko. Nalezy
wykazaé te materiaty, substancje lub produkty, ktére zostaty wyeliminowane w wyniku realizacji projektu
w stosunku do dotychczasowej produkcji lub w stosunku do tradycyjnych metod jej prowadzenia
(w przypadku gdy wnioskodawca nie prowadzit do tej pory produkciji).

Stosowanie zasady ,refuse (odmow)” moze byc¢ tez potwierdzone prowadzeniem badan dotyczacych
rezygnacji z uzycia materiatéw, substancji lub produktow, ktére nie nadajg sie do ponownego uzycia,
naprawiania lub recyklingu lub ktére charakteryzuja sie negatywnym oddziatywaniem na srodowisko lub na
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zycie i zdrowie ludzi i poparte np. wskaznikiem dotyczgcym liczby badan lub liczby produktéw/proceséow
objetych tymi badaniami.

Zasada ,reduce (ogranicz)” polega na zmniejszeniu zuzycia zasobdw odnawialnych i nieodnawialnych,
materiatow, substancji lub produktéw poprzez zastosowanie odpowiednich dziatan technologicznych,
logistycznych lub ekonomicznych. Ograniczenie powinno prowadzi¢ do realnego zmniejszenia zuzywanych
zasoboéw odnawialnych (np. woda, gleba), nieodnawialnych (np. surowce mineralne: energetyczne,
metaliczne, chemiczne, skalne oraz organiczne) lub materiatéw, substancji lub produktéw w trakcie lub
w wyniku realizacji projektu w stosunku do dotychczasowej dziatalnos$ci lub w stosunku do tradycyjnych
metod jej prowadzenia.

Zasada ,reduce (ogranicz)” moze mieé zastosowanie réwniez w ustugach ICT np. poprzez stosowanie
rozwigzan pozwalajacych na zredukowanie zuzytej energii elektrycznej przez sprzet komputerowy np.
poprzez korzystanie z ustug chmurowych, raportowanie sladu weglowego i jego redukcje, korzystanie z
optymalizacji serwerdw, poprawe czasu uzywania aplikacji tak aby minimalizowa¢ czas spedzony z aplikacjg
tzw. ,user experience”, umozliwianie stosowania trybu ciemnego tzw. , dark mode” obnizajgcego zuzycie
energii przez urzadzenia, ograniczanie liczby zapytan i przesytanych danych, opracowanie lub zmiane
algorytmow w taki sposéb, zeby zuzywaty mniej pradu.

Jedng z form zastosowania tej zasady moze by¢ réwniez wprowadzanie modeli biznesowych, ktére
zmniejszajg liczbe wytwarzanych produktéw — przyktadem moze by¢ model ,produkt jako ustuga” (Product-
as-a-Service — ,PaaS”). Model ten polega na zapewnieniu uzytkownikowi korncowemu dostepu
do funkcjonalnosci danego produktu/zasobu zamiast produktu/zasobu. W takim modelu wtascicielem
produktu pozostaje jego producent, oferujgcy ustugi w abonamencie lub optacie za uzycie.

Stosowanie zasady ,reduce (ogranicz)” powinno by¢ potwierdzone wskazaniem konkretnych zasobdw,
materiatow, substancji lub produktéw, ktérych wykorzystanie w wyniku realizacji projektu zostato
zminimalizowane i jednoczesnie nie spowodowato znacznego wzrostu wykorzystania innych zasobow,
materiatdw, substancji lub produktéow w trakcie lub w wyniku realizacji projektu w stosunku
do dotychczasowej dziatalnosci lub w stosunku do tradycyjnych metod jej prowadzenia (w przypadku gdy
whioskodawca nie prowadzit do tej pory dziatalnosci).

Stosowanie zasady ,reduce (ogranicz)” moze by¢ tez potwierdzone prowadzeniem badan dotyczacych
zmniejszenia zuzycia zasobéw, materiatdw, substancji lub produktéw poprzez zastosowanie odpowiednich
dziatan technologicznych, logistycznych lub ekonomicznych i poparte wskaznikiem dotyczacym np. liczby
badan lub liczby produktéow/proceséw objetych tymi badaniami.

Zasada ,uzywaj ponownie (reuse)” polega na ponownym wykorzystaniu materiatéw, surowcéw
lub produktéw, ktére zamiast staé sie odpadem w jednym procesie produkcyjnym lub ustugowym stajg sie
surowcem dla innego. Zasada ta moze tez prowadzi¢ do wykorzystania materiatéw, surowcoéw
lub produktéw do nowych funkcji jesli w obecnej postaci nie znajdujg juz zastosowania.

Stosowanie zasady ,uzywaj ponownie (reuse)” powinno by¢ potwierdzone wskazaniem konkretnych
materiatéw, substancji lub produktéw, ktére w trakcie lub w wyniku realizacji projektu zostang ponownie
skierowane do wykorzystania, lub ktérym zostanie nadana nowa, majgca znaczenie w danej lub innej
dziatalnosci, funkcja. Zmiana, powinna zosta¢ wykazana w odniesieniu do dotychczasowej dziatalnosci
lub mie¢ odniesienie do tradycyjnych metod jej prowadzenia (w przypadku gdy wnioskodawca i konsorcjant
nie prowadzit do tej pory dziatalnosci). Nalezy wykaza¢ w postaci mierzalnego wskaznika ilos¢ materiatow,
substancji lub produktéow skierowanych do ponownego wykorzystania.

Stosowanie zasady ,uzywaj ponownie (reuse)” moze by¢ tez potwierdzone prowadzeniem badan
dotyczacych zaawansowanych technologii regeneracji produktow lub tworzeniem systemoéw promujgcych
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ponowne uzycie i poparte wskaznikiem dotyczgcym np. liczby badan lub produktéw/proceséw objetych
tymi badaniami.

Stosowanie zasady ,uzywaj ponownie (reuse)” moze by¢ tez potwierdzone prowadzeniem badan
i wdrazaniem innowacji dotyczacych zaawansowanych technologii regeneracji produktéw lub tworzeniem
systemdéw promujgcych ponowne uzycie.

Zasada ,naprawiaj (recover)” polega na wprowadzeniu w ramach projektu takich rozwigzan
technologicznych, logistycznych i marketingowych, ktére zapewniajg dostepnos$é czesci zamiennych,
instrukcji obstugi i napraw, informacji technicznych lub innych narzedzi, sprzetu lub oprogramowania
pozwalajgcych na naprawe i ponowne uzycie produktéw bez szkody dla ich jakosci i bezpieczenistwa.
Stosowanie zasady ,naprawiaj (recover)” polega tez na wydtuzaniu cyklu zycia produktu poprzez
umozliwienie jego naprawy, od$wiezenia czy poprawy estetyki lub na tworzeniu kompleksowych systemoéw
promujgcych naprawe produktéw np. poprzez wprowadzanie standardéw technologicznych, oferowanie
czesci zmiennych, prac naprawczych lub tworzenie produktu w sposéb umozliwiajgcy jego naprawe.
Stosowanie zasady ,,naprawiaj (recover)” powinno by¢ potwierdzone wskazaniem konkretnych produktow
lub ich elementdw, dla ktorych w trakcie lub w wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzona mozliwosé
ich naprawy, odswiezenia, odnowienia lub ulepszenia. Zmiana spowodowana realizacjg projektu powinna
zosta¢ wykazana w odniesieniu do dotychczasowej dziatalnosci podmiotu lub mieé¢ odniesienie do
tradycyjnych metod prowadzenia danej dziatalnosci (w przypadku gdy wnioskodawca i konsorcjant nie
prowadzit do tej pory dziatalnosci). Zmiana moze dotyczy¢ takze sprzetu i maszyn (np. zakup urzadzen
regenerowanych/ naprawianych zapewniajgcych odpowiednig jakosc¢ i bezpieczenstwo uzytkowania).
Stosowanie zasady ,nhaprawiaj (recover)” moze byc¢ tez potwierdzone prowadzeniem badan i wdrazaniem
innowacji dotyczacych zaawansowanych technologii regeneracji produktéw lub tworzeniem systemoéw
promujgcych naprawienia i regeneracje produktéw. Nalezy wykazac¢ w postaci mierzalnego wskaznika liczbe
produktow lub elementdw, dla ktérych w wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzona mozliwos$¢ ich
naprawy, odswiezenia, odnowienia lub ulepszenia. Mierzalnym wskaznikiem moze by¢ réwniez wykazanie o
ile wydtuzy sie czas zycia produktu/ lub elementu w wyniku wprowadzonych zmian zgodnych z zasada
,nhaprawiaj (recover)”.

Stosowanie zasady ,naprawiaj (recover)” moze by¢ tez potwierdzone prowadzeniem badan dotyczgcych
zaawansowanych technologii regeneracji produktow lub tworzeniem systemdéw promujgcych naprawienia
i regeneracje produktdw i poparte wskaZznikiem dotyczagcym np. liczby badan lub liczby
produktéw/proceséw objetych tymi badaniami.

Zasada ,,oddaj do recyklingu (recycle)” dotyczy sytuacji, w ktérej produktu, materiatu lub substancji nie
mozna uzyé ponownie lub naprawié/zregenerowaé, a powstate w wyniku takiej sytuacji odpady nie moga
zostaé ponownie uzyte ani nie mogg utracic statusu odpadu. Odpady takie zgodnie z zasadg (recycle) nalezy
skierowac do przetworzenia celem ponownego wykorzystania w pierwotnym celu lub przeksztatci¢ w nowe
materiaty i produkty. Za zgodny z zasadg (recycle) nalezy tez uznaé recykling organiczny polegajacy na
obrébce tlenowej, w tym kompostowaniu, lub obrébce beztlenowej odpaddw, ktére ulegajg rozktadowi
biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizméw, w wyniku ktérej
powstaje materia organiczna lub np. metan, oraz odzysk materiatow.

Stosowanie zasady ,,oddaj do recyklingu (recycle)” powinno by¢ potwierdzone wskazaniem konkretnych
materiatéw, substancji lub produktéw, ktdore w trakcie lub w wyniku realizacji projektu zostaty skierowane
do recyklingu, a co do ktérych niemozliwe byto zastosowanie zasad: ,uzywaj ponownie (reuse)” lub
,haprawiaj (recover)”. Zmiana powinna zosta¢ wykazana w odniesieniu do dotychczasowej dziatalnosci
podmiotu lub mie¢ odniesienie do tradycyjnych metod prowadzenia danej dziatalnosci (w przypadku gdy
whnioskodaweca i konsorcjant nie prowadzit do tej pory dziatalnosci). Zmiana moze dotyczy¢ takze sprzetu i
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maszyn. Ponadto za zgodne z tg zasadg uznane zostanie wykorzystanie w dziatalnosci materiatéw,
substancji lub produktéw, ktére pochodzg z recyklingu, w tym po utracie statusu odpaddw.

Nalezy wykaza¢ w postaci mierzalnego wskaznika ilo$¢ materiatdw, substancji lub produktéw skierowanych
do recyklingu lub ktére pochodzg z recyklingu i zostaty wykorzystane w dziatalnos$ci Wnioskodawcy i
konsorcjanta w trakcie lub w wyniku realizacji projektu.

Stosowanie zasady oddaj do recyklingu(recycle) moze by¢ tez potwierdzone prowadzeniem badan
dotyczacych zaawansowanych technologii recyklingu i poparte wskaznikiem dotyczacym np. liczby badan
lub liczby produktow/procesdéw objetych tymi badaniami.

Zgodnie z zasadg ,zastandw sie co mozesz zrobi¢ lepiej (rethink)” kazdy, kto podejmuje dziatania
powodujgce lub moggce powodowac powstanie odpaddéw lub oddziatywanie na srodowisko, powinien takie
dziatania zaplanowac i zaprojektowaé (rethink) przy uzyciu takich sposobdéw produkcji lub form ustug oraz
surowcow i materiatdw, aby zapobiegaé powstawaniu odpaddw lub istotnie je ograniczaé lub ograniczac ich
negatywne oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz na $rodowisko. Istotg tej zasady jest planowanie
i projektowanie z uwzglednieniem petnego cyklu zycia danego produktu lub ustugi. W tym celu niezbedne
jest identyfikowanie materiatéw, substancji lub produktéw bedgcych gtéwnymi Zzrédtami oddziatywania na
Srodowisko lub powstawania odpaddéw a nastepnie podejmowanie dziatan w celu zapobiegania lub
ograniczenia ich wykorzystania.

Stosowanie zasady ,zastanow sie co mozesz zrobi¢ lepiej (rethink)” powinno by¢ potwierdzone
przeprowadzeniem badan i ocen w zakresie srodowiskowej oceny cyklu zycia (np. LCA, Life Cycle
Assessment) lub oceng $ladu srodowiskowego produktu (np. PEF, Product Environmental Footprint) lub
przeprowadzeniem innej certyfikacji Srodowiskowej (np. ISO 14001, EMAS) lub uzyskaniem oznakowania
ekologicznego (np. Ecolabel) lub weryfikacji technologii srodowiskowej (np. ETV) dla wyrobu lub ustugi
bedacej przedmiotem dziatalnosci, ktéra wynika z zaplanowanej realizacji projektu.

Za zgodne z zasadg ,zastandw sie co mozesz zrobi¢ lepiej (rethink)” zostanie uznane takze prowadzenie
zakupéw, w ramach projektu, zgodnie z kryteriami zielonych zamdwien publicznych, (w tym z
uwzglednieniem na etapie zakupu lub procedury udzielenia zamoéwienia parametréw zwigzanych ze
zuzyciem energii).

Za stosowanie zasady ,zastandw sie co mozesz zrobi¢ lepiej (rethink)” nie bedzie uznawane.
przeprowadzenie oceny oddziatywania na Srodowisko. Ocena ta ma bowiem za zadanie okresli¢
Srodowiskowe warunki jej realizacji w zakresie, w jakim wnioskuje o nie inwestor.

Jesli projekt spetniania co najmniej dwie zasady z 6R, przedstaw adekwatne wskazniki srodowiskowe.
Opisz wskazniki (nazwa, wartosci i metodologie). Dla kazdej wybranej zasady 6R okresl co najmniej jeden
adekwatny wskaznik. Okreslajgc wskazniki srodowiskowe dla zasad 6R mozesz positkowac sie wskaznikami z
Listy Wskaznikéw Kluczowych lub okresli¢ je samodzielnie.

Pamietaj, aby uwzgledni¢ wskazniki rowniez we wniosku o dofinansowanie w sekcji Wskazniki projektu.
e w przypadku pozytywnego wptywu na inne aspekty srodowiskowe nalezy wykaza¢ poprawe o co
najmniej 10% w poréwnaniu do wartosci przed realizacja projektu;

W przypadku pozytywnego wptywu na inne aspekty $Srodowiskowe przedstaw przynajmniej jeden
adekwatny wskaznik obrazujgcy poprawe o 10% w pordéwnaniu do wartosci wskaznika przed realizacja
projektu. Opisz wskazniki (nazwa, wartosci i metodologie). Okreslajgc wskazniki Srodowiskowe mozesz
positkowac sie wskaznikami z Listy Wskaznikéw Kluczowych lub okresli¢ je samodzielnie.
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Wskazniki sSrodowiskowe muszg by¢ spdjne, mierzalne, prawidtowo okreslone, obiektywnie weryfikowalne
oraz realne do osiggniecia dla wnioskowanego wsparcia w ramach danego projektu.

Pamietaj, aby uwzgledni¢ wskazniki rowniez we wniosku o dofinansowanie w sekcji WskaZzniki projektu.

Pamietaj, ze wskazniki $rodowiskowe beda raportowane, monitorowane i kontrolowane na miejscu
realizacji projektu.

Uzasadnij spetnienie zasady zréwnowazonego rozwoju dla catego projektu.

6.6. Rozwigzania alternatywne

Niezbednym elementem Studium Wykonalnosci jest prezentacja alternatywnych wariantéw realizacji
inwestycji. Gtownym celem identyfikowania alternatywnych rozwigzan jest zapewnienie mozliwosci
dokonania wyboru najlepszego z dostepnych wariantow realizacji inwestycji. W tym celu zidentyfikuj
wszystkie mozliwe, rozsadne warianty realizacji projektu. Warianty te mogg rdzni¢ sie sposobem dojscia
do osiggniecia zatozonego celu gtdwnego projektu miedzy innymi poprzez zmiane zakresu projektu, zmiane
dziata, mozliwe warianty uktadu strukturalnego lub rozplanowania infrastruktury, wykorzystania
mozliwych alternatywnych (w tym nowoczesnych) technologii, struktury zarzadzania. Ponadto okresl jakie
bytyby efekty zaniechania inwestycji.

Wez pod uwage:
- alternatywne rozwigzania technologiczne i lokalizacyjne inwestycji,
- alternatywne rozwigzania organizacyjne prowadzenia inwestycji i jej eksploatacji,
- wstepne szacunki kosztédw dla rozwazanych alternatywnych rozwigzan,
- alternatywne rozwigzania w celu zapewnienia odpornosci na biezgcg zmiennos¢ klimatu i przysztg
zmiane klimatu (o ile dotyczy),

Analize rozwiazan alternatywnych dokonaj w sposob:
* ilosciowy - przy wykorzystaniu metody DGC;

* jakosciowy — poprzez analize wielokryterialng, przy wykorzystaniu kryteriéw i nadaniu im wag.

Wyboru metody dokonaj w zaleznosci od specyfiki projektu, uzasadniajgc jej wybor.

7. Szkolenia

Pamietaj, ze realizacja przedsiewziecia obejmuje réwniez obowigzkowy komponent szkoleniowy, ktérego
celem jest wzmocnienie kompetencji i umiejetnosci personelu projektu w zakresie m.in. wykorzystania
powstajgce] infrastruktury badawczej na rzecz przedsiebiorstw i innych zainteresowanych podmiotdw,
komercjalizacji, transferu technologii. Opisz i uzasadnij zaplanowane dziatania w aspekcie przyjetej agendy
badawczej. Wskaz jakie efekty planujesz osiggnaé dzieki udzielonemu wsparciu. Catosciowe koszty szkolen
przewidziane w projekcie powinny by¢ przyporzadkowane zaréwno do czesci gospodarczej jak
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i niegospodarczej projektu. W tym celu podaj grupe docelowg do objecia wsparciem. Opisz rowniez jaki
wpltyw bedg miaty dla niej zaplanowane dziatania pomocy szkoleniowej. Opisz réwniez kompetencje
i umiejetnosci jakie uzyskajg uczestnicy szkolen.

8. Plan realizacji i finansowania przedsiewziecia
8.1. Harmonogram realizacji projektu

Dla wnioskowanego projektu opracuj harmonogram realizacji projektu, w ktérym przedstawisz etapy
realizacji projektu w podziale na kwartaly wraz z okresleniem czasu realizacji poszczegélnych zadan.
Rozplanowanie zadan w czasie uzaleznij od wystepowania tzw. kamieni milowych realizacji projektu.
Nie pomijaj etapu przygotowania dokumentacji, czy tez czasu niezbednego na ogtoszenie i przeprowadzenie
postepowan o udzielenie zamdéwienia. Harmonogram realizacji projektu musi jasno wykazywaé mozliwos¢
prawidtowej i terminowej realizacji projektu. Musi by¢ realny i wykonalny oraz wskazywaé na ukoriczenie
projektu w okresie kwalifikowania wydatkéw zgodnie z zatozonymi celami.

Planujac harmonogram, uwzglednij czas konieczny na ocene projektu i uzyskanie ostatecznej decyzji o jego
finansowaniu.

Harmonogram opracuj zgodnie ze wzorem ponizej. Dodatkowo przedstaw realizacje planowanych zadan
w postaci wykresu Gantta (plik Excel). W wykresie Gantta uwzglednij przynajmniej takie dane jak: data
poczgtkowa i data koncowa okresu realizacji projektu i kazdego z etapdw/zadan - tozisame
z harmonogramem realizacji projektu (Tabela 1). Data poczgtkowa najwczesniej rozpoczynajgcego sie etapu
i data koricowa najpdziniej konczacego sie etapu powinny by¢ tozsame z okresem realizacji projektu
okreslonym w sekcji Informacja o projekcie w pozycji A.1 wniosku o dofinansowanie.

W przypadku projektéw realizowanych przez konsorcjum w harmonogramie wskaz cztonka konsorcjum
odpowiedzialnego za realizacje danego etapu projektu.

Tabela 1. Harmonogramu realizacji projektu

Data rozpoczecia Data ukoriczenia

Wyszczegdlnienie kwartat/rok kwartat/rok

PRZYGOTOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

1. Opracowanie dokumentacji technicznej (jesli dotyczy)

2. Uzyskanie decyzji ,,Srodowiskowych” oraz pozwolenia na
budowe (jesli dotyczy)

3. Inne dziatania konieczne do rozpoczecia realizacji
przedsiewziecia (jesli dotyczy - wymienic poprzez
dodanie kolejnych wierszy)

REALIZACJA RZECZOWA PRZEDSIEWZIECIA
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1. Zadania budowlane (jesli dotyczy)
Jesli zadania budowlane bedq realizowane w kilku
kontraktach (zamdwieniach) nalezy dodac wiersze,
oznaczyc kolejno 1A, 1B, itd. i okresli¢ terminy osobno
dla kazdego zamdwienia.

2. Zakup lub wytworzenie aparatury badawczej oraz zakup
i wytworzenie wartosci niematerialnych i prawnych, w
tym koszty wynagrodzen oséb zatrudnionych przy
wytworzeniu wartosci niematerialnych i prawnych i
aparatury

3. Dziatania zwigzane z obowigzkowym komponentem
szkoleniowym

REALIZACJA ZADAN TOWARZYSZACYCH

1. Dziatania informacyjne i promocyjne

2. Inne dziatania zwigzane z przedsiewzigciem

(jesli dotyczy - wymieni¢ poprzez dodanie kolejnych wierszy)

8.2. Koszty przedsiewziecia

8.2.1 Podziat kosztow ze wzgledu na kategorie

Aby prawidiowo okresli¢ budzet przedsiewziecia positkuj sie Przewodnikiem kwalifikowalnosci wydatkdw

oraz Wytycznymi dotyczgcymi kwalifikowalnosci wydatkéw na lata 2021-2027, dostepnymi pod adresem

https://www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/prawo-i-
dokumenty/wytyczne-dotyczace-kwalifikowalnosci-2021-2027/.

W tabeli wpisz zbiorcze informacje na temat kosztéw catkowitych, kosztéw kwalifikowanych oraz

dofinansowania przedsiewziecia i wypetnij ja w oparciu o przygotowany wczesniej harmonogram rzeczowo-
finansowy.

Zwrd¢ uwage, ze wszystkie kwoty w wierszach 1-5 sg kwotami netto, a caty podatek VAT wpisz w pozycji

6 jako koszt niekwalifikowalny.
Wypetniajac tabele dotyczacag podziatu kosztédw, pamietaj ze:

1.

Koszty niekwalifikowalne obejmuja: wydatki poniesione poza okresem kwalifikowalnosci oraz
niekwalifikowalne na mocy obowigzujgcych przepiséw unijnych i krajowych; wydatki dotyczace
realizacji przedsiewziecia w wojewddztwie warszawskim stotecznym; podatek VAT oraz inne
wydatki niezgtoszone do wspétfinansowania.

Catkowite koszty muszg obejmowaé  wszystkie  koszty poniesione w  zwigzku
z przedsiewzieciem, poczawszy od planowania, a skonczywszy na nadzorze, oraz muszg obejmowac
podatek VAT.
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3. Woydatki kwalifikowalne na zakup nieruchomosci niezabudowanej i zabudowanej nie mogg
przekraczaé¢ 10% catkowitych bezposrednich kosztéw kwalifikowalnych projektu? 8.

4. Koszty posrednie sg rozliczane stawky ryczattowg wynoszgcg maksymalnie 7% wartosci
bezposrednich kosztow kwalifikowalnych® . Koszty posrednie nie sg objete pomocg publiczna.

5. Tabela musi by¢ zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsiewziecia.

6. W ramach czesci gospodarczej nastepujace koszty sg zgodne z pomocg de minimis:

a. wydatki na uzyskanie certyfikatu istotnego z punktu widzenia podniesienia
konkurencyjnosci laboratorium badawczego;

b. koszty promocji przedsiewziecia (publikacje, koszt strony internetowej itp. — bez kosztéw
delegacji, ktére nalezy rozlicza¢é w ramach kosztdw posrednich rozliczanych stawka
ryczattowa);

c. koszty posrednie rozliczane stawka ryczattowa.

Pozostate koszty sg zgodne z zasadami pomocy publicznej.
Informacja o sposobie rozliczania kosztéw posrednich
W tym polu, opisowo przedstaw informacje, w jaki sposdb bedziesz rozliczat koszty posrednie w czesci
gospodarczej oraz niegospodarczej projektu. W przypadku projektu realizowanego w konsorcjach opis
przedstaw dla kazdego z cztonkéw konsorcjantéw.
W jaki sposéb wnioskodawca albo lider konsorcjum i konsorcjanci bedzie/bedg rozliczat/rozliczali koszty
posrednie w czesci gospodarczej oraz niegospodarczej projektu. W przypadku projektu realizowanego w
konsorcjum nalezy wskaza¢ informacje dla kazdego cztonka konsorcjum. W opisie wskaz warto$é
procentowg stawki ryczattowej dla czesci gospodarczej i niegospodarczej projektu i w odniesieniu do
kazdego z cztonkéw konsorcjum.

Tabela 2. Podziat kosztéw ze wzgledu na kategorie w PLN:

Podziat kosztéw ze wzgledu na kategorie

Rodzaje kosztow Catkowite Catkowite Koszty Koszty Dofinansowanie
koszty koszty kwalifikowal | kwalifikowalne (E)
przedsiewzie | kwalifikowan | ne w ramach w ramach
cia w PLN (A) ew PLN dziatalnosci dziatalnosci

(B)=(C)+(D) | gospodarczej | niegospodarcz
w PLN (C) ej w PLN (D)

1 2 3 4 5 6 7

7 Siegnij do Przewodnika kwalifikowalnosci wydatkéw gdzie opisaliémy jak powiniene$ obliczyé kwalifikowalne koszty
dotyczace nieruchomosci.

8 15% w przypadku terenéw poprzemystowych oraz terendw opuszczonych, na ktérych znajduja sie budynki.

ki.

Tereny opuszczone i poprzemystowe — nalezy przez to rozumiec nieuzytkowane lub nie w petni wykorzystane tereny,
ktore pierwotnie przeznaczone byty pod dziatalno$¢ gospodarczg, ktéra obecnie zostata zakoriczona, w tym réwniez
otoczenie zaktadow przemystowych, w szczegdlnosci zdegradowane obszary, ktére ze wzgledu na obecnos¢ substancji
niebezpiecznych nie nadajg sie do ponownego zagospodarowania.

9 Siegnij do Przewodnika kwalifikowalnosci wydatkéw gdzie opisaliémy jak powinienes obliczy¢ kwalifikowalne koszty
posrednie rozliczane stawkg ryczattows.
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1 Koszty aparatury naukowo-
badaweczej i wartosci
niematerialnych i prawnych

2 Koszty nieruchomosci,
robét budowlanych,
projektow, nadzoru

3. | Koszty zwigzane ze
szkoleniami

4. | Pozostate koszty
bezposrednie

5. | Koszty posrednie

6. | VAT

7. Razem

Informacja o sposobie rozliczania kosztéw posrednich

8.2.2 Podziat kosztow kwalifikowalnych na cze$¢ gospodarczg i niegospodarczg

Tabela 3 stuzy do wykazania jaki jest udziat kosztéw kwalifikowalnych w ramach czesci gospodarczej
i niegospodarczej projektu. Zwré¢ uwage, aby kwota wykazana w polu ,,Koszty kwalifikowalne ogétem” byta
tozsama z kwotg kosztéw kwalifikowalnych wykazang w tabeli z punktu 8.2.1.

Miedzy innymi na podstawie danych, jakie wpiszesz do tej tabeli ocenimy kryteria zwigzane
z proporcjg dziatalnosci gospodarczej i niegospodarczej.

Pamietaj, ze zgodnie z Kryteriami wyboru projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla
Nowoczesnej Gospodarki, czes¢ przedsiewziecia przeznaczona do wykorzystania gospodarczego nie moze
by¢ mniejsza niz 30% wartosci catkowitych kosztow kwalifikowalnych projektu, w tym minimum 25%
kosztow kwalifikowalnych przeznaczone jest na wsparcie infrastruktury badawczej. Udziat procentowy
wylicz i wpisz z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku stosujgc zaokraglenia matematyczne. Zachowaj
zgodnos¢ z pozostatg dokumentacjg przedsiewziecia (w tym Studium Wykonalnosci).

Tabela 3. Podziat kosztéw kwalifikowalnych na czes¢ gospodarcza i niegospodarcza w PLN:

Podziat kosztow kwalifikowalnych na czes¢ gospodarczg i niegospodarcza

. Udziat procentowy kazdej z czesci
Koszty kwalifikowalne w PLN .
w kosztach kwalifikowalnych
1 2 3
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Koszty kwalifikowalne w ramach czesci
gospodarczej infrastruktury badawczej objetej
pomoca publiczng zgodnie z art. 26
Rozporzadzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014
r. (A)

Koszty kwalifikowalne w ramach czesci

gospodarczej pomocy szkoleniowej objetej
pomoca publiczng zgodnie z art. 31
Rozporzadzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014
r.(B)

Koszty kwalifikowalne w ramach czesci
gospodarczej objetej pomoca de minimis (C)

Koszty kwalifikowalne w ramach czesci
niegospodarczej przedsiewziecia (D)

Koszty kwalifikowalne ogétem (E ) E=A+B+C+D,

8.2.3 Finansowanie wkiadu wtasnego

Wktad witasny to réznica pomiedzy kosztami kwalifikowalnymi a dofinansowaniem.

Tabela stuzy do wykazania wktadu wtasnego, jaki zostanie wniesiony przez wszystkich uczestnikéw
przedsiewziecia w PLN w podziale na Wnioskodawce (Lider projektu i Konsorcjanci) i przedsiebiorcow (jesli
dotyczy). Dla kazdej z tych grup wykaz wysokos¢ wktadu rzeczowego i pienieznego. Udziat procentowy
wylicz i wpisz z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku stosujgc zaokraglenia matematyczne. Zachowaj
zgodnos¢ z pozostatg dokumentacjg projektu (w tym w Harmonogramie rzeczowo - finansowym).

Wkiad przedsiebiorcy/éw w projekt nie jest obligatoryjny, ale jest premiowany - zgodnie
z Kryterium rankingujagcym nr 1 ,Poziom wspéifinansowania projektu ze $rodkéw pochodzacych

od przedsiebiorcow”.

Tabela 4. Finansowanie wktadu wiasnego w PLN:

Finansowanie wkfadu wtasnego

Udziat procentowy
Jednostki finansujace . wkiadu wtasnego

Rodzaj wktadu Whktad wtasny w PLN
wktad wtasny w kosztach

kwalifikowalnych

1 2 3 4

Wktad pieniezny (A
Whioskodawca pienigzny (A)

Wktad niepienieiny (B)

Razem wktad konsorcjantéw (A)+(B)
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Wkitad pieniezny (C)
Przedsiebiorca/y (razem)

Wktad niepieniezny (D)

Razem wktad przedsiebiorcéw (C) + (D)

Razem (A)+(B)+(C )+(D)

8.3. Plan finansowania przedsiewziecia

Plan finansowania projektu przedstaw w postaci tabelarycznej, zgodnie z ponizszym wzorem. Wypetniajac
tabele w miejsce oznaczen Rok 1, Rok 2, Rok ..., Rok n wpisz konkretne lata.

Tabela 5. Plan finansowania projektu w PLN:

Wyszczegdlnienie Rok 1 Rok 2 Rok n... RAZEM

Catkowite wydatki kwalifikowane (w czesci gospodarczej i niegospodarczej projektu)

Srodki EFRR

Srodki wtasne, w tym:

Srodki prywatne|
(przedsiebiorcow)

Wktad wtasny w formie
niepienieznej

Inne srodki wtasne

(kazde Zrédto nalezy okresli¢ w
osobnym wierszu tabeli)

Razem

Wydatki niekwalifikowane w cze$ci gospodarczej i niegospodarczej projektu

Srodki wtasne
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Inne

Razem

Razem WK i WN

Plan finansowania musi byé spdjny z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu, stanowigcym
zatacznik do wniosku o dofinansowanie.

Powinien zawierac:

- zrodta finansowania: EFRR, srodki wtasne, w tym pochodzgce od przedsiebiorcéw, ewentualne
wykazanie wkfadu wifasnego wnoszonego w formie niepienieznej; pozostate wszystkie Zrddta
finansowania wktadu wtasnego muszg zosta¢ wyszczegdlnione w tabeli w postaci osobnych wierszy
i okreslone w formie opisowej w rozdziale;

- wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowane w czesci gospodarczej i niegospodarczej projektu. Opisz
w jaki sposdb zagwarantowana bedzie trwatos¢ finansowa projektu na etapie jego realizacji.
Udowodnij, ze wptywy finansowe (zrédta finansowania projektu, tgcznie z przychodami oraz innymi
wpltywami) wystarczg na pokrycie wszystkich kosztow, w tym finansowych, rok po roku,
na przestrzeni catego okresu odniesienia.

Pamietaj, ze zgodnie z art. 26 ust. 7 Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 w okresie amortyzacji

infrastruktury stosowany bedzie mechanizm monitorowania i wycofania, majacy na celu monitorowanie

przyjetych proporcji wykorzystania infrastruktury do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej

i niegospodarcze;j.

Mechanizm monitorowania i wycofania obejmuje wszystkie sktadniki infrastruktury badawczej, na ktore

zostato udzielone dofinansowanie w ramach projektu i ktdre zadeklarujesz w umowie o dofinansowanie.

Sktadniki infrastruktury podlegajg monitorowaniu wedtug wskaznikdw okreslonych w u umowie

o dofinansowanie.

Jedli w ramach danej infrastruktury poszczegdlne sktadniki s3 w réznym zakresie wykorzystywane

do dziatalnosci gospodarczej i na tej podstawie objete réznymi poziomami dofinansowania (montaz

na projekcie jest wypadkowa montazy na poszczegdlnych sktadnikach infrastruktury) — przedmiotem

monitorowania powinien by¢ kazdy ze sktadnikdw tej infrastruktury (odrebnie dla kazdego sktadnika).

Monitorowanie wykorzystania infrastruktury badawczej odbywa sie w cyklach rocznych zgodnie z zasadami
rachunkowosci. Przy czym kazdy cykl monitorowania obejmuje jeden rok obrachunkowy, bedacy rokiem
sprawozdawczym.

W przypadku, gdy w ktérymkolwiek roku objetym mechanizmem monitorowania i wycofania poziom
zaangazowania infrastruktury badawczej do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przekroczy putap
zatozony na etapie podpisania umowie o dofinansowanie, konieczny jest zwrot czesci dofinansowania

uzyskanego na niegospodarczg czes¢ projektu.

W mechanizmie, do wyliczenia kwoty zwrotu uwzglednia sie  wylgcznie koszty kwalifikowalne
(i dofinansowanie) objete katalogiem kosztéw dotyczagcym pomocy na podst. art. 26 Rozporzadzenie
Komisji (UE) nr 651/2014.

Coroczne sprawozdania obejmowac bedg m.in.:

a) Catkowity koszt kwalifikowalny oraz dofinansowania danego sktadnika infrastruktury;
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b)

Warto$¢ kosztu kwalifikowalnego oraz dofinansowania danego sktadnika w ramach czesci
gospodarczej;

Zaktadany poziom wykorzystania monitorowanego sktadnika infrastruktury do dziatalnosci
gospodarczej (udziat kosztéw kwalifikowalnych czesci gospodarczej w catkowitych kosztach
kwalifikowalnych danego sktadnika)

Poziom wykorzystania poszczegdlnych sktadnikéw infrastruktury w ramach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w danym roku, wyrazony we wskazniku wybranym do monitorowania danego sktadnika;
Wyliczong kwote przypadajagcg do zwrotu w danym roku sprawozdawczym dla poszczegdlnych
sktadnikdéw infrastruktury, podlegajgcym monitorowaniu.

Przy obliczaniu kwoty podlegajgcej zwrotowi bierze sie pod uwage ewentualne korekty kosztéw lub
pomniejszenia dofinansowania, dokonane na moment zakoriczenia danego okresu sprawozdawczego.

W ponizszej tabeli przedstaw zatozenia, ktére jako Wnioskodawca wraz z konsorcjantami zamierzasz przyjac

do

mechanizmu monitorowania i wycofania, zgodnie z zapisami dokumentu pn. Mechanizm

monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury badawczej ze srodkow publicznych.

Szczegotowe wyliczenia

Nazwa Wskazniki
infrastruktury/ | Okres amortyzacji wybrane do proporcji wykorzystania Uzasadnienie
] elementu infrastruktury/ monitorowania infrastruktury badawczej (%) wyboru
- infrastruktury elementu sposobu Dziatalnos¢ Dziatalnos¢ okreslonych
objetych infrastruktury wykorzystania gospodarcza | niegospodarcza| wskaznikow
mechanizmem infrastruktury (%) (%)
1
2
3

Zrédta finansowania projektu:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

o Czesc projektu wykorzystywana niegospodarczo moze by¢ finansowana z EFRR do 100%
zaktadanych wydatkow kwalifikowalnych.

o Czes¢ projektu wykorzystywana gospodarczo (objeta pomoca publiczng) moze byé, zgodnie
z art. 26 ust. 6 Rozporzadzenia KE nr 651/2014, finansowana ze $rodkéw EFRR do 50%
kosztow kwalifikowanych; w ramach projektu musisz zapewni¢ wktad wtasny na poziomie
minimum 50% kosztéw kwalifikowalnych.

o Czesc¢ projektu wykorzystywana gospodarczo (objeta pomocg publiczng) moze byé, zgodnie
z art. 31 ust. 4 Rozporzadzenia KE nr 651/2014, finansowana ze srodkéw EFRR do 50%
kosztow kwalifikowanych; w ramach projektu musisz zapewni¢ wktad wtasny na poziomie
minimum 50% kosztéw kwalifikowalnych.
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Czesc projektu zwigzana z wykorzystywaniem gospodarczym (objeta pomocg de minimis) moze byé
finansowana do 100% kosztéow kwalifikowalnych, do wysokosci dostepnego limitu. W czesci
gospodarczej projektu w ramach pomocy inwestycyjnej na infrastrukture badawczg kwalifikowalne sg
koszty inwestycji w infrastrukture badawcza.

Plan wykorzystania i finansowania przygotuj w oparciu o wiarygodne zatozenia. Przyjete przez Ciebie

zatozenia wskaz i opisz. W planie wykorzystania ifinansowania powstatej infrastruktury uwzglednij

przyjete dla projektu zatozenia dotyczace udziatu czesci przeznaczonej do wykorzystania gospodarczego
i niegospodarczego infrastruktury w kosztach kwalifikowanych projektu.

W czesci gospodarczej projektu w ramach pomocy szkoleniowej kwalifikowalne sg koszty szkolerh majacych
na celu wzmocnienie kompetencji kadry naukowe] i badawczej w obszarze wykorzystania infrastruktury,
komercjalizacji wynikéw prac B+R, transferu technologii i zarzagdzania innowacjami.

Wktad wtasny

Wktad rzeczowy moze by¢ wniesiony w postaci:

1) nieruchomosci, aparatury naukowo-badawczej, urzadzen, materiatow (surowcéw) — w przypadku
wykorzystania nieruchomosci na rzecz projektu jej warto$¢ nie przekracza wartosci rynkowej;
ponadto wartos¢ nieruchomosci jest potwierdzona operatem szacunkowym sporzgdzonym przez
uprawnionego rzeczoznawce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z pdin. zm.) — aktualnym w momencie ztozenia
rozliczajgcego go wniosku o ptatnos¢, o wartosci potwierdzonej odpowiednim dokumentem
rownowaznym fakturze. Jezeli wktadem witasnym nie jest cata nieruchomos$é, a jedynie jej czesé,
operat szacunkowy nie jest wymagany — w takim przypadku warto$¢ wktadu wycenia sie jako koszt
amortyzacji lub wynajmu (stawke moze okresla¢ np. cennik danej instytucji);

2) wartosci niematerialnych i prawnych - nabytych od oséb trzecich na warunkach rynkowych (tj.
ekspertyzy, patenty, licencje, know-how, prototypy itp.) lub wytworzonych przez Wnioskodawce i
konsorcjanta; ich wartosc jest rowna wartosci rynkowej okre$lonej przez rzeczoznawce..

projektu wynosi minimum 50% wartosci kosztow kwalifikowalnych tej czesci projektu. Wktad wiasny wynosi
co najmniej 15% catosci kosztéw kwalifikowalnych projektu i co najmniej 50% kosztéw kwalifikowalnych w
czesci gospodarczej projektu.

W przypadku wnoszenia wkfadu przez przedsiebiorce wskaz jednoznacznie nazwy tych przedsiebiorcéw
wraz z wartoscig wktadu, ktdéra bedzie przez nich wnoszona.

Wskaz rowniez zrddta finansowania kosztow niekwalifikowalnych w projekcie (jesli wystepuja).

W przypadku finansowania czeéci wktadu wiasnego za pomoca kredytéw, wskaz kwote kredytu w ramach
srodkéw wtasnych. Okresl podstawowe zaktadane parametry kredytu: wartos¢, waluta, oprocentowanie
(state czy zmienne), okres kredytowania, okres karencji, prowizja, rodzaj sptat (miesiecznie, kwartalnie,
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rocznie). Jako zatacznik do Studium Wykonalnosci zatgcz promese kredytowa (lub inny réwnowazny
dokument wystawiony przez podmiot udzielajgcy kredytu/pozyczki) na kwote kredytu przyjeta do analizy.

W rozdziale tym szczegdétowo przedstaw i opisz 7rodta wktadu wtasnego, wraz z powotaniem sie na

stosowne dokumenty.

Dodatkowo wskaz czy wktad wtasny niepieniezny pochodzi:

1) ze Srodkéw prywatnych np. srodkéw beneficjenta, inwestoréw, kredytu komercyjnego, moze on
zosta¢ wniesiony do projektu tylko gdy nie zostat on nabyty/wytworzony w Scistym
i udokumentowanym zwigzku z projektem planowanym do realizacji;

2) ze srodkdéw publicznych do dziatalnosci niegospodarczej (tj. w 100% intensywnosci) tylko w
przypadku sktadnikow ktére:

a) nie zostaty wytworzone/nabyte z Srodkéw UE oraz
b) zmiana ich przeznaczenia poprzez wykorzystanie do dziatalnosci gospodarczej odbedzie sie
na odpowiednich zasadach:
— sktadnik majatku zostat w petni zamortyzowany lub
— nabyty/ wytworzony przed wyrokiem Case T-128/98 Aéroports de Paris 212.12.2000 r.

3) ze srodkéw publicznych w rezimie pomocy publicznej, ktére:
a) nie zostaty wytworzone/nabyte z Srodkéw UE oraz
b) zostat w petni zamortyzowany oraz
c) nastgpita zmiana przeznaczenia Srodka i dany sktadnik majgtku nie zostat pierwotnie
nabyty/wytworzony w $cistym i udokumentowanym zwigzku z projektem planowanym do
realizacji.

Pamietaj, ze:

a) Whktad niepieniezny nie moze by¢ uprzednio wspétfinansowany ze srodkow UE

b) Wktad niepieniezny nie moze byc¢ przedstawiony do rozliczenia ze srodkéw UE w jakiejkolwiek
formie (w szczegdlnosci dotacji, pozyczki, gwarancji/poreczenia).

c) Whkiad niepieniezny nie moze pochodzi¢ ze sSrodkéw publicznych, w tym dotacji/subwencji
zbudzetu panstwa i budzetu jednostek samorzadu terytorialnego z wytgczeniem innych
przychoddéw jednostek sektora finanséw publicznych, wolnych od pomocy publicznej uzyskiwanych
zgodnie z przepisami dla nich wtasciwymi.

d) Whktad wtasny w formie pienieznej nie pochodzi ze $rodkdéw publicznych, w tym dotacji/subwencji
z budzetu panstwa i budzetu jednostek samorzadu terytorialnego, z wytgczeniem innych
przychoddéw jednostek sektora finanséw publicznych, wolnych od pomocy publicznej uzyskiwanych
zgodnie z przepisami dla nich wtasciwymi.

W przypadku wnoszenia wktadu wtasnego przez przedsiebiorcow wykaz jednoznacznie nazwy tych
przedsiebiorcéw wraz z zadeklarowang na etapie aplikowania wartoscig wktadu w koszty kwalifikowalne,
ktora bedzie przez nich wnoszona. Jednoznacznie okresl i opisz sposéb i forme, w jakiej zostanie wniesiony
zadeklarowany wktad wtasny przedsiebiorcow. Szczegdtowo opisz zasadnos$¢ wniesienia do projektu wktadu
niepienieznego w danej formie i wysokosci i uzasadnij jego zwigzek z realizowanym projektem. Ponizej
zamieszczono wykaz dokumentéw, ktére mogg potwierdza¢ deklarowany we wniosku wktad wtasny
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Whioskodawcy i wkfad wtasny od przedsiebiorcéw, ktdére powinny zosta¢ zatgczone do wniosku
o dofinansowanie.

Przyktady dokumentow potwierdzajgcych deklarowany we Wniosku wktad wtasny
Whnioskodawcy

Wktad wtasny pieniezny Whkiad whasny
Srodki wtasne Wnioskodawcy Kredyt/pozyczka rzeczowy
Dokumentacja potwierdzajgca stan * umowa kredytowa Dokumenty
finansow: * promesa bankowa potwierdzajace
*  sprawozdania finansowe za *  inny dokument potwierdzajacy| Wartos¢ wnoszonego
ostatnie trzy lata obrachunkowe udzielenie kredytu/pozyczki wktadu wiasnego:
*  kopie deklaracji podatkowych *  wycena
ztozonych w Urzedzie Skarbowym rzeczoznawcy

za ostatnie trzy lata
obrachunkowe?®

W przypadku, jezeli Wnioskodawca

prowadzi dziatalnos¢ krécej niz 3 lata:

* inne dokumenty z
uwzglednieniem okresu, w jakim
funkcjonuje przedsiebiorstwo
(bilans z ksiegi, formularze CIT-8,
PIT-36)

W przypadku finansowania wktadu wtasnego (czesci wktadu wtasnego) w formie niepienieznej koniecznie

przedstaw aktualng wycene dokonang przez rzeczoznawce wraz z dokumentami, w oparciu o ktore

dokonano wyceny. Przedstaw réwniez szczegétowy opis przyjetej metodologii do wyliczenia/wyceny
wktadu wtasnego. Dokumenty powinny stanowié¢ zatgcznik do SW (zgodnie z rozdziatem Analiza finansowa)
i pozwoli¢ na ocene potencjalnej kwalifikowalnosci wkfadu wtasnego, w tym jego wartosci i zasadnosci
whiesienia do projektu. Wytyczne dotyczgce wyceny znajdziesz w Przewodniku kwalifikowalnosci wydatkéw
w ramach FENG stanowigcym zatgcznik do RWP.

Pamietaj, ze wktad niepieniezny moze zosta¢ wniesiony wytgcznie w ramach kosztow bezposrednich
projektu, wytgcznie w ramach kosztow infrastruktury badawczej objetej pomocg wynikajgcg z art. 26
Rozporzadzenia Komisji (UE) 651/2014 (pomoc inwestycyjna na infrastrukture badawczg).

8.4. Ocena trwatosci finansowo-instytucjonalnej przedsiewziecia

W rozdziale tym Opisz w jaki sposéb zagwarantowana bedzie trwatos$¢ finansowa projekt w okresie po jego
ukonczeniu, tj. w fazie operacyjnej (tzw. okresie odniesienia). Przedstaw plan wykorzystania infrastruktury
badawczej w okresie co najmniej 5 lat po zakonczeniu realizacji projektu (uwzgledniajgc rowniez okres
monitorowania wykorzystania infrastruktury badawczej wynikajagcy z mechanizmu monitorowania

10 podmioty niezobowigzane do sktadania sprawozdan finansowych
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i wycofania), oraz realny plan pokrywania kosztdw utrzymania infrastruktury z przychoddéw innych niz
dotacja celowa lub dotacja podmiotowa z budzetu panstwa i wykaz, ze infrastruktura powstata w ramach
projektu osiggnie trwatos¢ zgodnie z art. 65 rozporzadzenia ogdlnego.

Utrzymanie infrastruktury badawczej moze by¢ finansowane ze srodkdéw publicznych, ale tylko
w przypadku, gdy infrastruktura ta nie jest wykorzystywana do prowadzenia dziatalnosci gospodarcze;j.
Infrastruktura taka ma charakter publiczny i moze by¢ utrzymywana, np. ze Srodkéw budzetowych
pozostajgcych w dyspozycji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego. Natomiast, jesli infrastruktura badawcza
jest wykorzystywana gospodarczo, wéwczas mozliwe jest jej finansowanie ze $rodkédw publicznych, ale
wsparcie utrzymania takiej infrastruktury bedzie stanowito pomoc publiczng. Pozostate s$rodki na
utrzymanie powinny pochodzi¢ z prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

Powyzsze zatozenia wez pod uwage w planie wykorzystywania infrastruktury i jej utrzymania co najmniej
w okresie trwatosci.

Opisz co najmniej:

- kto bedzie wihascicielem powstatej infrastruktury w okresie co najmniej 5 lat od dnia zakonczenia
realizacji projektu (uwzgledniajac réwniez okres monitorowania wykorzystania infrastruktury
badawczej wynikajgcy z mechanizmu monitorowania i wycofania); opisz szczegétowo zaktadang
strukture wtasnosci wszystkich sktadnikéw powstatego majgtku, w szczegdlnosci uwzgledniajac
udziat finansowy przedsiebiorcow w projekcie;

- kto, na jakich zasadach i w jaki sposdb bedzie zarzagdzat majgtkiem powstatym w wyniku realizacji
projektu (w ciggu co najmniej 5 lat od dnia zakonczenia realizacji projektu, uwzgledniajgc réwniez
okres monitorowania wykorzystania infrastruktury badawczej wynikajagcy z mechanizmu
monitorowania i wycofania);

- sposéb udostepniania powstatej infrastruktury przez jej wiasciciela, w oparciu o wstepne
regulaminy dostepu; jednoznacznie wskaz zasady udostepniania infrastruktury oraz wskaz, czy i jaki
podmiot bedzie miat przyznany preferencyjny dostep do infrastruktury; szczegétowo okresl zasady
preferencyjnego dostepu (jesli bedzie wystepowat);

- kto bedzie odpowiedzialny za utrzymanie i wykorzystanie inwestycji; szczegétowo okresl zespét
przeznaczony do zarzadzania projektem w fazie eksploatacji, jego sktad, doswiadczenie
i kwalifikacje;

- zaktadany sposdb finansowania powstatej infrastruktury przez okres 5 lat po zakorniczeniu realizacji
projektu (uwzgledniajac réwniez okres monitorowania wykorzystania infrastruktury badawczej
wynikajgcy z mechanizmu monitorowania i wycofania), wraz z przedstawieniem realnego planu
pokrywania kosztéw utrzymania infrastruktury z przychodéw innych niz dotacja celowa lub dotacja
podmiotowa z budzetu panstwa;

- sposéb finansowania kosztéw utrzymania i uzytkowania przedmiotu inwestycji z udziatem srodkéw
wtasnych i srodkow pochodzacych od przedsiebiorstw.

Pamietaj, ze w _ramach kryterium obligatoryjnego nr 9 bedziemy oceniaé, czy wyznaczony zespot do

zarzadzania etapem dziatalnosci operacyjnej zapewni stabilne zarzadzanie projektem, czy posiada

niezbedne doswiadczenie i kwalifikacje, czy wnioskodawca i konsorcjant posiada zdolno$¢ instytucjonalng i
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techniczng adekwatng do realizacji etapow budowy i dziatalnosci operacyjnej infrastruktury zgodnie z

przyjetymi celami.

8.5. Forma zatrudnienia w projekcie

Zgodnie z postanowieniami Przewodnika kwalifikowalnosci wydatkdw istnieje mozliwos¢ kwalifikowania
wynagrodzen na podstawie stosunku pracy z tytutu tworzonych w ramach przedsiewziecia wartosci
niematerialnych i prawnych oraz aparatury. Aby wydatek ten byt kwalifikowany musza zosta¢ spetnione
warunki okreslone w ww. Przewodniku.

Jedli przedsiewziecie realizowane ma by¢ przez konsorcjum, uzupetnij tabele w podziale na kazdego
Konsorcjanta. W uzasadnieniu wskaz planowang forme zatrudnienia personelu przedsiewziecia, liczbe
etatow oraz planowana liczbe umdéw cywilno-prawnych.

. ) Wydatki . . Uzasadnienie
Lp. | Kategorie wydatkéw . Dofinansowanie
kwalifikowalne wydatku

Koszty wynagrodzenia 0s6b
1 zatrudnionych przy wytworzeniu
aparatury naukowo-badawczej.

Koszty wynagrodzenia 0s6b
zatrudnionych przy wytworzeniu
wartosci niematerialnych

i prawnych.

9. Analiza finansowa

Celem analizy finansowej jest ocena finansowej rentownosci inwestycji i kapitatu krajowego oraz
weryfikacja trwatosci finansowej projektu.

Analize finansowa przygotuj w oparciu o Wytyczne dotyczgce zagadnien zwigzanych z przygotowaniem
projektow inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027 (MFiPR/2021-2027/15(1)).

Zgodnie z postanowieniami Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oraz kryteriami
wyboru projektéw dla Dziatania 2.4 FENG zaktada sie, iz dofinansowane projekty bedg podzielone na czes¢
wykorzystywang gospodarczo (finansowang zgodne ze schematem pomocy publicznej albo pomocy de
minimis) i cze$¢ wykorzystywang niegospodarczo. Catos¢ prowadzonych analiz finansowych musi
uwzgledniaé powyzsze zatozenie i by¢ zgodna z przyjetymi przez Ciebie zatozeniami procentowego podziatu
miedzy tymi czeSciami (przy czym minimalny udziat czesci przeznaczonej do wykorzystania gospodarczego
to 30% kosztow kwalifikowalnych projektu oraz minimum 25% kosztéw kwalifikowalnych przeznaczone jest
na wsparcie infrastruktury badawczej).

Pamietaj o podaniu i opisaniu zatozen jakie przyjates do kalkulacji. Wskaz, opisz i uzasadnij na jakiej
podstawie zostaty one przyjete.

Etapy przeprowadzania analizy finansowej:
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Okreslenie zatozen dla analizy finansowej i zestawienie przeptywéw pienieznych projektu, w tym
podanie finansowej stopy dyskontowej (4% dla analizy prowadzonej w cenach statych lub 9% dla
analizy prowadzonej w cenach biezgcych), zdyskontowanych i niezdyskontowanych catkowitych
kosztéw inwestycji, wydatkow kwalifikowalnych, wskazanie udziatu czesci wykorzystywanej
gospodarczo i niegospodarczo w catosci kosztéw kwalifikowalnych oraz obliczenie wartosci
rezydualnej (niezdyskontowanej i zdyskontowanej), zdyskontowanych przychodéw operacyjnych,
zdyskontowanych kosztow operacyjnych, naktadéw odtworzeniowych oraz zmian w kapitale
obrotowym netto.

Zestawienie przeptywdw pienieznych przedsiewziecia dla kazdego roku analizy.

Okreslenie zrodet finansowania przedsiewziecia.

Ustalenie wartosci wskaznikow efektywnosci finansowej projektu (dokonuje sie na podstawie
przeptywéw pienieznych okreslonych przy zastosowaniu metody analizy przeptywéw
przyrostowych) — dokonanie oceny finansowej rentownosci_inwestycji z uwzglednieniem takich

wskaznikdéw jak:
- FNPV/C- finansowa biezgca warto$¢ netto inwestycji,
- FRR/C-finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji,
- FNPV/K - finansowa biezgca wartos¢ netto kapitatu krajowego,
- FRR/K—finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z kapitatu krajowego.

Analiza finansowej trwatosci projektu, ktdra polega na wykazaniu, ze zasoby finansowe na realizacje
analizowanego projektu zostaly zapewnione i s3 one wystarczajgce do sfinansowania kosztéw
projektu podczas jego realizacji, a nastepnie eksploatacji.

Obliczenia wskaznikow wykonaj dla okresu realizacji inwestycji oraz okresu uzytkowania obiektu przyjetego

jako 15 lat (liczac od pierwszego petnego roku uzytkowania catosci infrastruktury powstatej w ramach
projektu).

Uwaga: Wszelkie wyliczenia poprzyj odpowiednimi komentarzami objasniajacymi przyjete zatozenia

kalkulacyjne, a takze wskaz zrodta zawierajgce wyliczenia posrednie. W podsumowaniu studium przedstaw

i skomentuj wyniki.

W Zatgczniku nr 1 do Studium Wykonalnosci przedstaw aktywny model (z formutami) zawierajgcy trzy

arkusze:

1.
2.
3.

zatozenia,
obliczenia do analizy finansowej,
wyniki.

Analize sporzadz w sposdb uporzadkowany i przejrzysty w postaci aktywnego modelu (z formutami). Analiza

powinna zawiera¢ 3 arkusze (Zatozenia, Obliczenia do analizy finansowej, Wyniki) i powinna zostac

przedstawiona dla 3 scenariuszy: bez projektu, z projektem i dla projektu z podziatem na czes$¢ gospodarcza

i niegospodarczg oraz zbiorczo.

9.1. Zatozenia do analizy finansowej

W rozdziale tym zamiesc nastepujgce informacje:

podstawa prognoz — informacje i dane liczbowe podane w analizie, waluta wykonania analizy (PLN),
okreslenie okresu analizy (jako pierwszy rok analizy przyjmij rok ztozenia wniosku o dofinansowanie,
jako ostatni 15. rok eksploatacji powstatej infrastruktury),
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- stopa dyskonta i ceny stosowane w analizie — zaleca sie sporzgdzenie analizy w cenach statych przy
stopie dyskontowej 4%,

- metoda analizy (standardowa, ztozona),

- inne wazne z punktu widzenia poprawnosci analizy, w tym wskazanie i opisanie wraz
z uzasadnieniem przyjetych zatozen oraz i podanie podstawy na jakiej zatozenia zostaty przez Ciebie

przyjete.

9.2. Harmonogram, naktady inwestycyjne i odtworzeniowe

Punkt ten zawiera harmonogram okreslony zgodnie z rozdziatem 7.1 Harmonogram realizacji projektu
i stanowi podstawe do pozostatych analiz.

Naktady inwestycyjne obejmujg wydatki ponoszone w zwigzku z realizacjq projektu do momentu oddania
powstatego majgtku do uzytkowania.

Naktady odtworzeniowe obejmujg naktady o charakterze inwestycyjnym ponoszone w fazie operacyjnej
projektu, przeznaczone na niezbedne odtworzenie tych elementéw projektu, ktérych okres uzytkowania
jest krétszy niz okres odniesienia analizy.

W niniejszym punkcie wskaz réwniez czy w okresie prognoz finansowych zaplanowates ponoszenie
ewentualnych naktadéw odtworzeniowych oraz uzasadnij ich czestotliwos¢
i przewidywang wartos¢.

Dodatkowo uzasadnij przyjetg wartos$¢ rezydualng. W kazdym przypadku uzasadnij przestanki wybranej
metody ustalenia wartosci rezydualnej (réwniez w przypadku przyjecia wartosci zerowej).

9.3. Przychody operacyjne

Szacunkowy popyt powinien postuzy¢ do oszacowania poziomu przysztych przychodéw projektu. Wartosci
finansowe muszg pozostawacd zgodne z okreslong w SW analizg popytu.

W rozdziale tym wskaz wszystkie przychody zaktadane do osiggniecia w oparciu o infrastrukture powstatg
w ramach projektu. Przedstaw réwniez jakie odptatne ustugi bedg Swiadczone na infrastrukturze. Przedstaw
zestawienie planowanej ilosci sprzedawanych ustug, plan sprzedazy (cennik ustug dla dziatalnosci
gospodarczej i niegospodarczej). Powyisze zatozenia powinny zosta¢ odzwierciedlone w modelu
finansowym (z formutami).

Przychody (wptywy dotacyjne) przedstaw osobno dla czesci gospodarczej powstatej infrastruktury i czesci
niegospodarczej oraz — jako sume — wartos$¢ zbiorcza.

Pamietaj, ze:

wykorzystywanie infrastruktury przez uzytkownikéw w ramach ich dziatalnosci gospodarczej
(niezaleznie czy jest to przedsiebiorca czy inny uzytkownik) uwzglednia sie w dziatalnosci gospodarczej
infrastruktury i odbywa sie po cenie rynkowej;
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o wykorzystywanie infrastruktury przez uzytkownikow w ramach ich dziatalnosci niegospodarczej
uwzglednia sie w dziatalnosci niegospodarczej infrastruktury, a opfata za uzytkowanie powinna
odpowiada¢ jedynie wysokosci kosztow uzytkowania zwigzanych z dang ustugg tj. kosztéw nie
sfinansowanych ze srodkéw publicznych przyznanych infrastrukturze.

9.4. Koszty operacyjne

W punkcie tym okresl wszystkie koszty zwigzane z zaktadanym funkcjonowaniem infrastruktury powstatej
w ramach projektu. Dane przedstaw wedtug klasyfikacji kosztow rodzajowych. Koszty przedstaw osobno dla
czesci gospodarczej powstatej infrastruktury i czesci niegospodarczej oraz — jako sume — warto$é zbiorcza.
W przypadku kazdej kategorii kosztdw szczegétowo opisz i uzasadnij przyjete w kalkulacji kosztéw
zatozenia, ktére powinny by¢ poparte wskazanymi wiarygodnymi Zzrédtami (np. dane historyczne, dane
wynikajgce z dokumentacji technicznej). Powyzsze zatozenia powinny zosta¢ odzwierciedlone w modelu
finansowym (z formutami).

9.5. Analiza wskaznikow finansowych

W rozdziale tym, w oparciu o okreslone wczesniej dane, oblicz wskazniki efektywnosci finansowej: FNPV/C,
FRR/C, FNPV/K, FRR/K.

Nastepnie dokonaj interpretacji otrzymanych wynikéw. Wskazniki te muszg zosta¢ okreslone osobno dla
czesci projektu zaktadanej do wykorzystania gospodarczego oraz dla czesci zaktadanej do wykorzystania
niegospodarczego, a nastepnie jako dla sumarycznych przeptywdéw w projekcie.

W zwigzku z wysokim udziatem $rodkéw krajowych w finansowaniu Dziatania 2.4 wskazniki FNPV/K i FRR/K
sg obligatoryjne dla okreslenia dla czesci projektdw zaktadanych do wykorzystania gospodarczego
(niezaleznie od wartosci).

9.6. Trwatos¢ finansowa projektu

Analiza trwatosci finansowej projektu polega na wykazaniu, iz zasoby finansowe na realizacje
analizowanego projektu zostaty zapewnione i sg wystarczajgce do jego sfinansowania podczas realizacji
i eksploatacji.

Etap realizacji

Wykaz, iz jako Whnioskodawca posiadasz wystarczajgce srodki na sfinansowanie wktadu wtasnego i jesli
dotyczy, deklarowany wktad od przedsiebiorstw.

Dokonaj analizy obecnej i prognozowanej (dla okresu realizacji projektu) sytuacji finansowe] jako
Whioskodawcy i konsorcjanta. Analiza musi jednoznacznie wykazac, iz zostaty zapewnione srodki finansowe
na wktad wtasny i realizacja projektu nie zagraza ptynnosci finansowej Wnioskodawcy i konsorcjanta. Jesli
wktad wtasny ma by¢ pokrywany ze Srodkéw kredytowych przedstaw dokumenty zapewniajgce zdolnos¢
kredytowa.

Analiza ta musi by¢ przeprowadzona dla kazdego z Konsorcjantéw, ktérzy wnoszg wkfad finansowy dla
projektu.
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Zapewnij i wykaz prefinansowanie wydatkéow kwalifikowalnych zaktadanych w projekcie przy zatozeniu,
iz projekt nie bedzie zaliczkowany, a refundacja poniesionych wydatkéw bedzie nastepowata w terminie
okoto 90 dni od ztozenia poprawnego wniosku o ptatnosc.

W stosunku do przedsiebiorcow zapewniajgcych finansowanie wkfadu wiasnego dokonaj analizy
historycznej sytuacji finansowej, potwierdzajgc ich ptynnos¢ finansowa. Dokonaj projekcji rachunku
przeptywoéw pienieznych dla okresu realizacji projektu dla kazdego z przedsiebiorcow deklarujgcych wktad
pieniezny dla projektu, potwierdzajgcych ich ptynnos¢ finansowg podczas ponoszenia wydatkéw
na realizacje projektu.

Dla Wnioskodawcy i wszystkich podmiotéw wnoszacych wktad finansowy do projektu nalezy jako zatacznik
nr 2 do SW przedstawi¢ sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata obrotowe. Sprawozdania te beda
podstawg analizy zdolnosci do wydatkowania deklarowanych kwot.

Etap eksploatacji

Wykaz ptynnos¢ finansowg zaréwno rezultatéw projektu, jak i Wnioskodawcy i konsorcjanta
eksploatujgcego powstaty infrastrukture w okresie objetym analizg (15 petnych lat uzytkowania powstatej
infrastruktury). Uwzglednij zatozenia przyjete w rozdziale 8.3 SW i zgodne z Agendg badawcza
przedstawiong w zatgczniku do wniosku o dofinansowanie.

10. Analiza spoteczno-ekonomiczna

Celem analizy spoteczno - ekonomicznej jest ocena oczekiwanego wptywu projektu na obszar spoteczno -
gospodarczy, na ktéry oddziatywac bedzie projekt w okresie realizacji oraz po jego zakonczeniu. Za pomocg
analizy ekonomicznej dazy sie do sprawdzenia, czy inwestycja jest uzasadniona z ogdlnospotecznego punktu
widzenia.

Analiza ekonomiczna powinna uwzgledniaé zaréwno korzysci ptynace dla obywateli oraz  kwantyfikacje
efektédw spoteczno-ekonomicznych realizacji projektu. Analiza ta podsumowuje koszty i korzysci wynikajgce
z realizacji projektu, uwzgledniajgc wptyw projektu na stosunki ekonomiczne, spoteczne i gospodarcze.

Etapy analizy ekonomicznej:

1. Okreslenie zatozen do analizy ekonomiczne;j.
Wykonaj analize w cenach statych i przyjmij spoteczng stope dyskontowg na poziomie 3%.

2. Korekty fiskalne.
3. Korekta dotyczaca efektéw zewnetrznych.
4. Ustalenie ekonomicznych wskaznikéw efektywnosci projektu oraz interpretacja wynikow:
* ENPV - ekonomiczna biezgca wartos¢ netto,
* ERR —ekonomiczna wewnetrzna stopa zwrotu,
* B/C-—wskaznik efektywnosci ekonomicznej — wskaznik korzysci/koszty.
Uwaga: Wszelkie wyliczenia poprzyj odpowiednimi komentarzami objasniajgcymi i uzasadniajgcymi
przyjete zatozenia kalkulacyjne, a takze wskazujacymi zrédta (tabele, numery stron, nazwy podrozdziatéw)
dla wyliczen posrednich. W podsumowaniu rozdziatu przedstaw i skomentuj wyniki.

Obliczenia ujmij w aktywnym modelu (z formutami) stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Studium Wykonalnosci.
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Dopuszczalne jest przeprowadzenie analizy ekonomicznej w sposdéb uproszczony poprzez okreslenie
i oszacowanie ilosciowych i jakosciowych skutkéw realizacji projektu.

11. Analiza wrazliwosci i ryzyka

Przeprowadzenie oceny ryzyka pozwala na oszacowanie trwatosci finansowe] inwestycji finansowanej
z funduszy UE. Powinna ona zatem wykazaé, czy okreslone czynniki ryzyka nie spowodujg utraty ptynnosci
finansowej. Przeprowadz jakosciowa analize ryzyka oraz analize wrazliwosci. Dodatkowo, analiza ryzyka
moze by¢ w uzasadnionych przypadkach uzupetniona o ilosciowg analize ryzyka (np. w przypadku
dostepnosci danych, dla projektu, ktéry charakteryzuje sie wysoka wrazliwoscig).

Etapy analizy:
1. Analiza wrazliwosci,
2. Analiza ryzyka.

Uwaga: Wszelkie wyliczenia poprzyj odpowiednimi komentarzami/wnioskami. Zwrd¢ szczegdlng uwage na
wrazliwos$é modelu na spadek wptywow operacyjnych (zwigzanych z nieosiggnieciem zaktadanego poziomu
wykorzystania powstatej infrastruktury) oraz wzrost naktadéw inwestycyjnych. Wykaz, ze jako
Whioskodaweca i konsorcjant jestes swiadomy tych ryzyk i opisz, jakie scenariusze gotowy jestes podjac
w momencie ich wystgpienia.

12. Zataczniki

1) Analiza finansowa i ekonomiczna (aktywny model).

2) Skan sprawozdan finansowych Wnioskodawcy (Lidera konsorcjum i Konsorcjantéw - jesli realizujesz
projekt w konsorcjum) wnoszgcych wktad finansowy do projektu za ostatnie 3 lata obrotowe.

3) Skan dokumentacji dot. wnoszonego wktadu niepienieznego.

4) Skan promesy kredytowej lub innego réwnowaznego dokumentu wystawionego przez podmiot
udzielajagcy kredytu/ pozyczki (jesli dotyczy).
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